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1. TYÖN TAUSTA 
1.1. Lähtökohdat ja tavoitteet 
Vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki 588/2013 edellyttää sähkönjakeluverkkojen 
toimitusvarmuuden parantamista. Laissa on linjattu, että sähköverkon haltijan on suunnitel-
tava ja rakennettava verkkoaan siten, että sähköverkko ja sähköverkkopalvelut toimivat luo-
tettavasti ja varmasti1. Myös Suomen energia- ja ilmastostrategiassa vuodelle 20302 on lin-
jattu, että ”varmistetaan jakeluverkkojen toimitusvarmuustavoitteen toteutuminen ja verkko-
jen toimitusvarmuuden hyvä taso sekä korvausinvestoinnit”. Sähkön toimitusvarmuus koros-
tuu tulevaisuudessa entisestään, kun hajautetun sähköntuotannon määrä lisääntyy.  
Laissa määrätyn säästä riippumattoman toimitusvarmuuden saavuttaminen edellyttää inves-
tointeja nykyiseen sähköverkkoon. Nämä investointihankkeet vaativat toteutukseen edetäk-
seen useita lupa- ja lausuntomenettelyjä. Sähkölaitteistoja, eli erilaisia voimajohtoja sekä 
muuntajia ja sähköasemia, asennetaan erilaisiin ympäristöihin ja niitä varten haetaan useita 
erilaisia lupia, jotka osin riippuvat kyseessä olevasta ympäristöstä ja siihen liittyvistä säänte-
lytarpeista. Lupa- ja lausuntomenettelyjen osana sähköverkkoyhtiöt neuvottelevat ja ovat 
muuten vuorovaikutuksessa useiden eri viranomaisten ja muiden lupia myöntävien ja lau-
suntoja antavien tahojen sekä maanomistajien kanssa. Lupamenettelyjen on käytännössä3 
todettu vievän niin paljon aikaa, että ne hidastavat toimitusvarmuusvaatimusten toteutumista 
sekä aiheuttavat korkeita kustannuksia. 
Tämän selvityksen tavoitteena on ollut löytää kustannustehokkaita keinoja lakisääteisen 
sähkön toimitusvarmuuden parantamiselle sujuvamman luvituksen myötä. Toimiva ja kus-
tannustehokas sähkönjakeluinfrastruktuuri varmistaa myös, että lisääntyvä hajautettu säh-
köntuotanto saadaan integroitua sähköjärjestelmään ja, että eurooppalaiset sähkön sisä-
markkinat toimivat. 
Tarkemmin selvityksen tavoitteena on ollut tunnistaa sähkönjakeluverkon toimitusvarmuu-
den parantamista koskevien investointien lupa- ja näihin verrattavissa olevat lausuntome-
nettelyt erijännitteisissä verkoissa ja eri ympäristöissä sekä edelleen tarkastella näiden me-
nettelyjen vaikutusta toimitusvarmuusinvestointien toteutumisen aikatauluun ja kustannuk-
siin. Lisäksi työssä on etsitty keinoja sujuvoittaa sähkön jakeluverkkojen rakentamiseen liit-
tyviä lupamenettelyjä ja luvituksen kokonaisuutta huomioiden eri menettelyjen taustalla ole-
vat tarpeet sekä tarkoitus. Kokonaisuuden huomioimiseksi työssä on käytännössä otettu 
huomioon varsinaisten viranomaismenettelyjen lisäksi hankkeiden toteutukseen vaikuttavia 
muita tekijöitä kuten rakentamista edeltävä sidosryhmäviestintä, ohjeistus ja viranomaisyh-
teistyö. 
 
 
                                                     
1 Tarkemmin sähkömarkkinalaissa (588/2013) määrätään, että asemakaava-alueella verkon käyttäjälle ei saa aiheutua yli 6 tuntia kestävää sähkönjake-
lun keskeytystä. Laissa on myös asetettu siirtymäsäännös jakeluverkon toimintavarmuudelle siten, että vuoden 2019 loppuun mennessä 50 prosentilla 
jakeluverkon kaikista käyttäjistä, pois lukien vapaa-ajan asunnot, on toimitusvarmaa sähköä. Vuoden 2023 loppuun mennessä vastaava tavoite on 75 
prosenttia. 
2 Työ- ja elinkeinoministeriö, 4/2017, Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030. http://urn.fi/URN:ISBN:978-
952-327-190-6  
3 ks. esim. Liikennevirasto 2018: Johtolupaprosessin kehittäminen pilottihanketta hyödyntäen 
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Tarkemmin selvityksessä on tutkittu seuraavia kysymyksiä: 
• Mitä lupamenettelyjä ja niihin verrattavia lausuntomenettelyjä liittyy sähkönjakelu-
verkkojen (ml. suurjännitteiset jakeluverkot) rakentamiseen ja maastoon sijoittami-
seen? 
• Millaisia tarpeita ja tavoitteita on näiden menettelyjen taustalla? 
• Millaisia vaikutuksia ja mahdollisia ongelmia liittyy sähkönjakeluverkkojen suunnitte-
luun ja rakentamiseen liittyviin lupamenettelyihin? (Huomioiden vaikutukset hankkei-
den aikatauluihin ja kustannuksiin yksittäisten hankkeiden, infrastruktuurien rakenta-
miseen liittyvien yhteishankkeiden ja sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantami-
sen edellyttämien investointien kokonaisuuden näkökulmasta.) 
• Millaisia konkreettisia ehdotuksia lupamenettelyjen ja –viranomaisten välisen yhteis-
työn sujuvoittamisesta ja kustannustehokkuuden parantamisesta voidaan tehdä? 
(Huomioiden lupamenettelyjen taustalla olevat yhteiskunnalliset intressit.) 
• Onko mahdollista kehittää menettelyä, jolla useaan ministeriöön hajautunutta vas-
tuuta sähkönjakeluverkkojen rakentamiseen liittyvien lupamenettelyjen kehittämi-
sestä voitaisiin tiivistää? 
Lupamenettelyihin liittyvä lainsäädäntö jakautuu usean eri ministeriön toimialalle. Yksi selvi-
tyksen keskeisistä tavoitteista on ollut huomioida luvitus kokonaisuutena kaikki asiaan kos-
kevan lainsäädännön eri toimialat ja viranomaiset mukaan lukien. Työn yhteydessä on selvi-
tetty niin luvanhakijoiden kuin lupia myöntävien tahojen näkökulmia vallitseviin haasteisiin ja 
mahdollisiin sujuvoittamiskeinoihin.   
Yksi nykyisen hallituksen kärkihankkeista on ”Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkami-
nen”-kokonaisuus, jonka tavoitteena on turhien normien purkaminen ja hallinnollisen taakan 
keventäminen. Tämä selvitystyö liittyy yllä mainittujen toimitusvarmuustavoitteiden lisäksi 
kyseiseen kärkihankkeeseen. 
Tämän selvityksen on laatinut ÅF-Consult Oy, yhteistyössä Krogerus Oy:n sekä Eltel Net-
works Oy:n kanssa. Selvityksen ohjausryhmässä ovat toimineet työ- ja elinkeinoministeriö 
(puheenjohtaja), ympäristöministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö.  
1.2. Käytetyt käsitteet 
Tässä selvityksessä on kartoitettu sähkön jakeluverkon suunnittelu- ja rakennushankkeen 
luvituksessa ilmeneviä haasteita ja luotu konkreettisia ehdotuksia keinoiksi luvituksen suju-
voittamiseksi. Johtojen omistajista käytetään termejä jakeluverkkoyhtiö, verkkoyhtiö tai 
sähköverkkoyhtiö. Johdon omistaja vastaa hankkeen etenemisestä joko kokonaisuudes-
saan tai ostamalla osan tai kokonaisuuden palveluna suunnittelijalta.   
Verkkoyhtiö hakee vastaavilta viranomaisilta lain edellyttämät luvat sekä muilta tahoilta tar-
vittavat lausunnot hankkeen toteuttamiseksi. Luvilla tarkoitetaan viranomaisten antamaa 
oikeutta jonkin asian tai toiminnan tekemiseen tai toteutukseen. Lausunnot ovat muiden 
kuin luvan myöntävän tahon antamia kannanottoja suunnitellusta toiminnasta, ja ne antavat 
sekä verkkoyhtiölle että viranomaiselle lisätietoja huomioon otettavista asioista. Tässä selvi-
tyksessä luvitusprosessilla viitataan luvituskokonaisuuteen, joka sisältää kaikki jakeluver-
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kon rakentamiseen tarvittavat lausunnot, luvat ja ilmoitusmenettelyt. Selvityksessä käsitel-
lään lupa- ja lausuntomenettelyitä sekä niiden kehittämistä nimenomaan sähkön jakeluver-
kon rakentamisen näkökulmasta.   
Maakaapeli -termiä käytettäessä on selvityksessä kyse sähkönsiirtoon tarkoitetusta maan-
pinnan alle asetetusta kaapelista. Sähkökaapeleiden ohella selvityksessä puhutaan viestin-
täkaapeleista tai telejohdoista, joilla tarkoitetaan teleyhtiöiden maakaapeleita.  Sähkönsiir-
toon ja Suomen sähköverkkoon liittyvää termistöä on avattu seuraavassa kappaleessa. 
1.3. Sähköverkko Suomessa 
Sähkönjakelujärjestelmän tehtävä on siirtää voimalaitosten tuottama sähkö loppukäyttäjille 
(Kuva 1-1). Järjestelmä jakautuu 110-400 kV:n kantaverkkoon, 110 kV:n alueverkkoihin 
(suurjännitteiset jakeluverkot) sekä 0,4-70 kV:n jakeluverkkoihin. Suomen sähköjärjestelmä 
on osa yhteispohjoismaista sähköjärjestelmää yhdessä Ruotsin, Norjan ja Itä-Tanskan 
kanssa. Näiden lisäksi Venäjältä ja Virosta on Suomeen tasasähköyhteydet.  
 
Kuva 1-1. Sähkönsiirron perusperiaatteet esitettynä lyhyesti.  
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Kantaverkko on sähkönsiirron valtakunnallinen 
110-400 kilovoltin (kV) runkoverkko, johon suuret 
voimalaitokset, tehtaat ja alueelliset sähköverkot 
on liitetty (Kuva 1-2). Kantaverkkoa hallinnoi 
Fingrid Oyj ja siihen kuuluu noin 14 600 kilomet-
riä voimajohtoja sekä noin 120 sähköasemaa. 
Kantaverkon kautta kulkee noin 77 prosenttia 
kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä4.   
Alueverkot ovat 110 kV:n  suurjännitteisiä jakelu-
verkkoja, jotka siirtävät sähköä alueellisesti, esi-
merkiksi tietyn maakunnan alueella. Tällä het-
kellä Suomessa on 11 sähkön suurjännitteisen 
jakeluverkon haltijayritystä. Jakeluverkot ovat 
paikallisten sähköyhtiöiden hallitsemia sähkö-
verkkoja, jotka toimivat 0,4- 70 kV:n jännitteellä. 
Kaiken kaikkiaan jakeluverkon haltijayrityksiä on 
77. Osalla jakeluverkonhaltijoista on hallinnas-
saan myös 110 kV:n johtoja5. 
Jännitetason mukaan verkko voidaan edelleen 
jakaa suurjänniteverkkoihin (110-400 kV), keski-
jänniteverkkoihin (1-35 kV) ja pienjänniteverkkoi-
hin (100-1000 V). Suurjänniteverkkojen  pituus 
oli vuonna 2015 yhteensä noin 22 500 kilometriä, 
keskijänniteverkkojen 140 000 kilometriä ja pienjänniteverkkojen 240 000 kilometriä. Suur-
jänniteverkot ovat lähes kaikki avojohtoja. Keskijänniteverkoista on tällä hetkellä avojohtoina 
80 prosenttia, ilmakaapeleina 7 ja maa- tai vesistökaapeleina 13 prosenttia. Pienjännitever-
kosta on vuoden 2018 alkupuolella avojohtoina 3 prosenttia, ilmakaapeleina 58 ja maakaa-
peleina 39 prosenttia6. 
Vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki 588/2013 edellyttää sähkönjakeluverkkojen 
toimitusvarmuuden parantamista. Tällä hetkellä toimitusvarmuuden lisäämistä koskevia kor-
vausinvestointeja tehdään määrällisesti paljon taajama-alueilla, mutta 2020-luvulle mentä-
essä investointien painopiste siirtyy haja-asutusalueille7.  
Yksi tapa lisätä toimitusvarmuutta on maakaapelointi. Parhaillaan monet verkkoyhtiöt maa-
kaapeloivat aktiivisesti verkkojaan ja työ jatkuu edelleen tulevaisuudessa. Energiateollisuus 
ry:n selvityksen mukaan koko jakeluverkon kaapelointiasteen odotetaan nousevan vuoden 
2014 29 prosentista 44 prosenttiin vuoden 2019 loppuun mennessä8. Toinen tapa parantaa 
toimitusvarmuutta on siirtää ilmajohtoja metsäisiltä alueilta teiden vierustoille, joilla puus-
tosta aiheutuva sääriski on alhaisempi. Tätä selvitystä varten tehtyjen haastattelujen perus-
teella lähes kaikki sähköverkkoyhtiöt tekevät tällä hetkellä aktiivisesti toimitusvarmuutta pa-
rantavia investointeja rakentamalla maakaapeleita, siirtämällä ilmajohtoja metsäalueilta 
teidenvarsille sekä rakentamalla uusia sähköasemia ja voimajohtoja. Uudet 110 kV voima-
                                                     
4 Fingrid. 2018. Suomen sähköjärjestelmä. https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suomen-sahkojarjestelma/ 
5 Energiavirasto. 2018. Sähköverkon haltijat. https://www.energiavirasto.fi/sahkoverkon-haltijat 
6 Energiateollisuus ry. 2017. Sähköverkkojen rakenne. https://energia.fi/perustietoa_energia-alasta/energiaverkot/sahkoverkot 
7 Energiateollisuus y:ltä haastattelussa 12.3.2018 saatu tieto. 
8 Energiateollisuus ry. 2017. Sähköverkkojen rakenne. https://energia.fi/perustietoa_energia-alasta/energiaverkot/sahkoverkot 
Kuva 1-2 Fingrid Oyj:n sähkönsiirtoverkko, 
1.1.2018 tilanne1. 
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johdot rakennetaan puuvarmoina (puut eivät kaatuessaan ylety linjalle asti) ja tämä rakenta-
mistapa osaltaan lisää sähköverkon luotettavuutta ja toimintavarmuutta. Toimintavarmuutta 
voidaan myös lisätä muuttamalla keskijänniteverkkoa puuvarmaksi 110 kV alueverkoksi. 
Avojohtoina rakennettujen suurjännitejohtojen johtoalue sisältää johtoaukean ja sen kum-
mallakin puolella sijaitsevat reunavyöhykkeet. Johtoaukeiden leveydet vaihtelevat voimajoh-
don koon mukaan noin 26 metristä yli 40 metriin. Reunavyöhykkeet ovat leveydeltään 
yleensä 10 metriä. Voimajohdon haltijalla on käyttöoikeus johtoalueeseen, jonka perusteella 
haltija voi rajoittaa johtoaukealle rakentamista, raivata johtoaukeata sekä rajoittaa puiden 
kasvua reunavyöhykkeellä9. Maakaapeloinnissa johto kaivetaan maan sisään, jolloin säh-
könjakelun luotettavuus paranee. Kun sähköverkko rakennetaan käyttämällä maakaape-
leita, estää se käytännössä puuston kasvatuksen, ojien tai kaivantojen kaivamisen ja kiintei-
den rakenteiden rakentamisen kaapelireitin päälle. Usein maakaapelit sijoitetaan teidenvar-
sille, jolloin selvitään pienemmällä puustonraivauksella.  
Pyrkimyksenä on yhdistää tietoliikenne- ja sähkönsiirtokaapeleiden maakaapelointi silloin, 
kun mahdollista. 22.4.2016 tuli voimaan laki 276/2016 verkkoinfrastruktuurin yhteisrakenta-
misesta ja yhteiskäytöstä. Laissa on säädetty määräyksiä viestintäverkkojen sekä energia-, 
liikenne- ja vesihuoltoverkkojen yhteisrakentamisesta. Verkkotoimija on velvollinen luovutta-
maan käyttöoikeuden fyysiseen infrastruktuuriinsa oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin 
toisen verkkotoimijan kirjallisesta pyynnöstä. Yhteisrakentamista sekä tietojen jakamista on 
edistetty verkkotietopiste.fi palvelulla, johon sähkö- ja televerkkoyhtiöt kertovat hankkeensa 
sekä toiminta-alueensa. Palvelu on liikenne- ja viestintäministeriön ylläpitämä ja sen tarkoi-
tuksena on edesauttaa yhteisrakentamista toimijoiden välistä tiedonvaihtoa edistämällä. 
Käyttökokemuksia yhteisrakentamisesta ja palvelusta on kuvattu tarkemmin kappaleessa 
3.2. 
1.4. Työvaiheet ja tutkimusmenetelmät 
Työssä on selvitetty kokonaisuutena sähkön siirto- ja jakeluverkkojen uus- ja korvausinves-
tointien rakentamiseen liittyvät lupa- ja näihin verrattavissa olevat lausuntomenettelyt tavoit-
teineen ja tarkoituksineen sekä vastuuviranomaisineen. Lupamenettelyitä tarkastellaan eri-
jännitteisissä verkoissa eri ympäristöissä. Tavoitteena on ollut löytää kustannustehokkaita 
keinoja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi.  
Selvitystyö on jaettu kahteen kokonaisuuteen: nykytilanteen selvitys ja ehdotusten luonti 
luvitusmenettelyjen sujuvoittamiseksi (Kuva 1-3). Kokonaisuuksien tavoitteet ja tutkimus-
menetelmät on esitetty seuraavissa kappaleissa.  
                                                     
9 STUK. 2018. Sähkönsiirto ja -jakelu. http://www.stuk.fi/aiheet/sahkonsiirto-ja-voimajohdot/sahkonsiirto-ja-jakelu 
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Kuva 1-3 Selvityksen vaiheet. 
Nykytilanteen selvitys 
Selvityksen ensimmäisessä kokonaisuudessa on kuvattu nykytilanteessa voimassa olevat 
lupa- ja niihin verrattavat lausuntomenettelyt sekä tunnistettu käytännön ongelmia ja haas-
teita sekä näiden taustasyitä eri osapuolten näkökulmista. 
 
Nykytilanteen kuvauksen pohjaksi on koostettu yhteenveto lainsäädännöstä, johon sähkö-
verkkoyhtiöiden uus- ja korvausinvestointien rakentamisen lupamenettelyt pohjautuvat. Yh-
teenvedossa on huomioitu myös lainsäädännön tausta ja tarkoitus sekä vastuutahot. 
Nykytilanteen haasteiden ja ongelmien selvittämiseksi työhön on sisältynyt sekä sidosryh-
mähaastatteluita että näitä täydentävä sidosryhmätyöpaja, jotka on kuvattu tarkemmin seu-
raavassa. 
1
•Nykytilan selvitys:
•Lupa- ja lausuntomenettelyjä koskeva lainsäädäntö 
•Lupamenettelyjen haasteet: sidosryhmähaastattelut, sidosryhmätyöpaja
2
•Luvituksen sujuvoittaminen:
•Ehdotukset lupamenettelyjen ja yhteistyön sujuvoittamiseen
•Ehdotukset kustannustehokkuuden parantamiseen
•Luvituksen kehittämisen tiivistämisen mahdollisuuksien arviointi
3
•Viestintä:
•Raportointi
•Sidosryhmäseminaari
Tutkimuskysymykset
•Mitä lupamenettelyjä ja niihin 
verrattavia lausuntomenettelyjä liittyy 
sähkönjakeluverkkojen 
(ml.suurjännitteiset jakeluverkot) 
rakentamiseen ja maastoon 
sijoittamiseen?
•Millaisia tarpeita ja tavoitteita on näiden 
menettelyjen taustalla?
•Millaisia vaikutuksia ja mahdollisia 
ongelmia liittyy sähkönjakeluverkkojen 
suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviin 
lupamenettelyihin? 
Tutkimusmenetelmät
•Lupamenettelyjen lainopillinen 
tarkastelu
•Sidosryhmätyöpaja
•Verkkoyhtiöiden haastattelut
•Viranomaistahojen ja luvista lausuvien 
tahojen haastattelu
•Lupamenettelyjen kustannus- ja 
aikatauluanalyysi
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Sidosryhmähaastatteluissa haastateltiin lupamenettelyjen eri sidosryhmiä, painottaen eri-
tyisesti luvanhakijatahoja eli jakeluverkkoyhtiöitä. Haastatteluin pyrittiin saamaan mahdolli-
simman kattava kuva luvituksessa käytännössä koetuista haasteista ja ongelmista. Selvi-
tystä varten haastateltiin puhelimitse tai sähköpostilla 21 jakeluverkkoyhtiötä, mikä vastaa 
noin 23 % Suomen jakeluverkkoyhtiöistä ja hieman yli puolta kaikista käyttöpaikoista. Haas-
tatellut jakeluverkkoyhtiöt valittiin niin, että haastateltava ryhmä oli mahdollisimman kattava 
otos erityyppisistä jakeluverkkoyhtiöistä, huomioiden muun muassa toimijoiden maantieteel-
linen sijainti, vastuualueen koko ja vastuualueen tyyppi (kaupunkiyhtiöt vs. maaseutu). Li-
säksi mukaan valittiin myös yhtiöitä, joilla on havaittu julkisessa uutisoinnissa haasteita toi-
mitusvarmuuden suhteen. 
Jakeluverkkoyhtiöiden haastatteluissa pyrittiin avoimia kysymyksiä käyttäen tunnistamaan 
yhtiöiden havaitsemia haasteita luvitusmenettelyissä. Kysymykset koskivat muun muassa 
menettelyissä havaittuja päällekkäisyyksiä, ohjeistusta ja hankkeiden aikataulujen mahdol-
lista venymistä10. Haastatellut yhtiöt on anonymiteetin turvaamiseksi nimetty haastattelujär-
jestyksen mukaan kirjaimilla A-U, joita käytetään siltä osin kuin selvityksen raportoinnissa 
viitataan yksittäisiin haastatteluvastauksiin.  
Jakeluverkkoyhtiöiden lisäksi haastateltiin puhelimitse tai kasvotusten muita lupa- ja lausun-
tomenettelyjen sidosryhmiä sekä vastaavia viranomaisia. Seuraavia muita sidosryhmiä11 
haastateltiin:  
• Energiateollisuus ry 
• Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK 
• Suomen luonnonsuojeluliitto 
• Kuntaliitto 
• Viestintävirasto / Ficora 
• Pirkanmaan ELY-keskus 
• Museovirasto 
 
Haastattelut tehtiin maalis-huhtikuussa 2018. 
Haastatteluissa ilmi tulleita haasteita käsiteltiin tarkemmin ja täydennettiin sidosryhmätyö-
pajassa 17.4.2018. Sidosryhmätyöpajaan kutsuttiin kattavasti eri tahoja, jotka liittyvät eri ta-
voin jakeluverkon luvitusmenettelyihin, tavoitteena kattavan kokonaiskuvan luominen ja 
kaikkien näkökulmien huomioiminen.  
Sidosryhmätyöpajaan ottivat osaa seuraavat tahot:  
• Työ- ja elinkeinoministeriö  
• Ympäristöministeriö 
• Liikennevirasto 
• Pirkanmaan ELY-keskus 
• Uudenmaan ELY-keskus 
• Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
• Energiateollisuus ry 
• Metsähallitus 
• Suomen Kuntaliitto ry 
                                                     
10 Jakeluverkkoyhtiöiden haastatteluissa käytetyt kysymykset ovat liitteessä 1. 
11 Myös FiCom ry:tä, eli tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliittoa, lähestyttiin haastattelupyynnöllä. FiCom vastasi pyyntöön ohjaten ottamaan operatii-
visissa kysymyksissä yhteyttä teleoperaattoreihin. Teleoperaattoreiden haastatteluiden todettiin kuitenkin olevan tämän selvitystyön ulkopuolella. 
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• Caruna Oy 
• Elenia Oy 
• Eltel Networks Oy (työryhmän jäsen) 
• Krogerus Oy (työryhmän jäsen) 
• Sitowise Oy 
• ÅF-Consult Oy (järjestäjä) 
 
Työpajatyöskentely jakautui kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa osallistujat ja-
kautuivat ryhmiin, joissa kaikki edustivat samankaltaista näkökulmaa luvitukseen ja sen me-
nettelyihin. Ryhmät kiersivät kuudessa työpisteessä, joihin jakeluverkkoyhtiöiden ja muiden 
sidosryhmien haastatteluissa esiin tulleet ongelmat ja haasteet oli ryhmitelty asiakokonai-
suuksittain, jotka on esitetty alla (Kuva 1-4). Kokonaisuudet 1-5 olivat nousseet esille sähkö-
verkkoyhtiöiden haastatteluissa, minkä lisäksi osallistujilla oli yhdellä pisteellä mahdollisuus 
lisätä haasteita muihin asiakokonaisuuksiin liittyen. Ryhmät kommentoivat tunnistettuja 
haasteita omasta näkökulmastaan sekä lisäsivät muita asiakokonaisuuksiin liittyviä huomi-
oita sekä haasteita, joita ei vielä oltu tunnistettu.  
 
Kuva 1-4. Sidosryhmätyöpajassa käsitellyt asiakokonaisuudet. 
Toisessa vaiheessa ryhmät jaettiin uudelleen siten, että niiden jäsenet koostuivat eri näkö-
kulmia edustavista tahoista. Ryhmien toisessa vaiheessa kiertämille työpisteille oli koottu 
ensimmäistä vaihetta vastaavien aihealueiden mukaisesti jakeluverkkoyhtiöiden haastatte-
luissa esiintuomia konkreettisia parannusehdotuksia luvituksen sujuvoittamiseksi. Ryhmien 
tehtävä tässä vaiheessa oli keskustella eri näkökulmat huomioiden sujuvoittamisehdotuk-
sista sekä ensimmäisen vaiheen tapaan kommentoida esitettyjä sujuvoittamisehdotuksia 
sekä lisätä muita huomioita ja ehdotuksia luvituksen sujuvoittamiseksi. 
Haastatteluissa ja sidosryhmätyöpajassa koottua tietoa on raportoitu ja hyödynnetty tämän 
raportin luvuissa 3  ja 4.  
Nykytilanteen kuvauksen viimeisessä vaiheessa analysoitiin lupamenettelyjen vaikutuksia 
investointihankkeiden kokonaisaikatauluihin sekä -kustannuksiin. Arvioinnit tehtiin perustuen 
aiempien vaiheiden tuloksiin, muihin aihetta koskeviin selvityksiin sekä tutkimustyöryhmän 
osaamiseen ja kokemukseen.  
1. Luvitus 
kokonaisuutena
2. Kunnat
3. Viranomaisten 
ELY/AVI prosessit
4. Viranomaisten 
ohjeistus
5. Maanomistajat 6. Muut (vapaa sana)
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Ehdotukset sähkön jakeluverkkojen rakentamiseen liittyvien lupa- ja muiden 
menettelyjen sujuvoittamiseksi 
Selvityksen toisessa kokonaisuudessa on selvitetty mahdollisuudet luvituksen ja sen kaltais-
ten menettelyjen sujuvoittamiseen sekä luotu konkreettisia ehdotuksia nykyisten lupamenet-
telyjen ja koko prosessin käytännön toteutuksen sujuvoittamiseksi niin aikataulun kuin kus-
tannusten kannalta. Työssä on otettu huomioon varsinaisten lupien lisäksi prosessiin vaikut-
tavia muita tekijöitä kuten sidosryhmäviestintä, ohjeistus ja viranomaisyhteistyö. Yhtenä työn 
olennaisena osana on myös analysoitu mahdollisuuksia tiivistää luvituksen kokonaisuuden 
kehittämisen vastuuta.   
 
Sujuvoittamisehdotuksia koottiin työn ensimmäisen vaiheen aikana haastateltujen sidosryh-
mien esiin tuomista ehdotuksista sekä työpajassa näihin tulleista täydennyksistä ja näkökul-
mista. Työryhmä koostui eri alojen asiantuntijoista ja saatuja ehdotuksia punnittiin eri näkö-
kulmista. Työryhmä loi ensimmäisen työvaiheen tietojen pohjalta myös itse sujuvoittamiseh-
dotuksia, erityisesti koko luvituskokonaisuutta ja -prosessia koskien. Sujuvoittamisehdotuk-
sia on pyritty tarkastelemaan kriittisesti useista eri näkökulmista ja karsimaan pois ne, joita 
ei käytännössä pidetä kokonaisuuden kannalta edullisina tai jostain syystä toteuttamiskel-
poisina. Myös karsitut ehdotukset on pyritty tuomaan esiin karsimisperusteineen. Tässä sel-
vitystyössä koottujen ja luotujen sujuvoittamisehdotusten lisäksi työhön on sisällytetty lyhyt 
yhteenveto jo tehdyistä tai käynnissä olevista luvituksen sujuvoittamiseen tähtäävistä toi-
mista. 
Tutkimuskysymykset
•Millaisia konkreettisia ehdotuksia 
lupamenettelyjen ja -viranomaisten 
välisen yhteistyön sujuvoittamisesta ja 
kustannustehokkuuden parantamisesta 
voidaan tehdä?
•Onko mahdollista kehittää menettelyä, 
jolla useaan ministeriöön hajautunutta 
vastuuta sähkönjakeluverkkojen 
rakentamiseen liittyvien 
lupamenettelyjen kehittämisestä 
voidaan tiivistää?
Tutkimusmenetelmät
•Selvityksen työryhmä kokoaa 
selvityksen ensimmäisen 
kokonaisuuden perusteella 
näkemykset 
sujuvoittamismahdollisuuksista, mm:
•Mahdollisuudet menettelyjen 
yhdistämiseksi
•Lisäohjeistuksen tarve viranomaisille
•Tehostamisen kustannusvaikutukset
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2. LUPA- JA LAUSUNTOMENETTELYJÄ KOSKEVA 
LAINSÄÄDÄNTÖ 
2.1. Jakeluverkon laatuvaatimukset 
Sähköverkon toimintavarmuus on elintärkeää koko yhteiskannan kannalta ja sähkömarkki-
nalain (588/2013, ”SML”) 19 § velvoittaakin verkonhaltijoita ylläpitämään, käyttämään ja ke-
hittämään sähköverkkoaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin sähköverkkojen toiminnalle 
säädettyjen vaatimusten ja verkon käyttäjien kohtuullisten tarpeiden mukaisesti ja siten tur-
vaamaan riittävän hyvänlaatuinen sähkönsaanti. Sähköverkolle on siten asetettu tietyt laatu-
vaatimukset, joita Suomessa valvoo Energiavirasto.12 
Suurin osa kuluttaja-asiakkaiden kokemista sähkönjakelun keskeytyksistä johtuu jakeluver-
kon vioista.13  Yhtenä sähkömarkkinalain keskeisenä tavoitteena on varmistaa ja parantaa 
sähköverkkojen toimitusvarmuutta, minkä vuoksi siinä on asetettu jakeluverkolle uusia laatu-
vaatimuksia. Niistä konkreettisin on lain 51 §:n vaatimus, jonka mukaan jakeluverkko on 
suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että vioittuminen myrskyn tai lumikuorman 
seurauksena ei aiheuta verkon käyttäjälle asemakaava-alueella yli 6 tuntia ja muulla alu-
eella yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä. Vaatimukselle on asetettu portaittai-
nen siirtymäaika, jonka nojalla 50 % asiakkaista tulee olla vaatimusten piirissä vuoteen 2019 
mennessä, 75 % vuoteen 2023 mennessä ja 100 % vuonna 2028.14 
Käytännössä SML aikatauluineen edellyttää toimitusvarmuuden takaamiseksi jakeluverkon-
haltijoilta lähivuosina runsaasti toimenpiteitä, kuten esimerkiksi maakaapelointia sekä voi-
majohtojen siirtoa metsäisiltä osuuksilta teiden varsiin ja muihin avoimempiin paikkoihin. Su-
juvat lupamenettelyt osaltaan mahdollistavat ja tukevat lain asettamiin tavoitteisiin pääsyä. 
2.2. Käynnissä olevat lainsäädäntöhankkeet 
Nykyisen hallituksen meneillään oleva kärkihanke säädösten sujuvoittamiseksi on osaltaan 
toiminut lähtölaukauksena erilaisille lainsäädäntöhankkeille, jotka vaikuttavat myös nyt ky-
seessä olevan sujuvoittamishankkeen kohteena oleviin menettelyihin. Hallitusohjelmaan on 
kirjattu lupa- ja valitusmenettelyjen sujuvoittaminen, jota on tähän mennessä toteutettu esi-
merkiksi valituslupajärjestelmän ulottamisella lähes kaikkiin ympäristö- ja rakentamisasioihin 
sekä esimerkiksi ELY-keskusten valitusmahdollisuuden huomattavalla supistamisella.15 
Lainmuutoksen myötä hallinto-oikeuden päätöksestä valittaminen korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen edellyttää lähes kaikissa ympäristö- ja rakentamisasioissa valitusluvan myöntä-
mistä. 
                                                     
12 Energiaviraston valvonta perustuu keskeisesti verkonhaltijoilta kerättäviin valvontatietoihin sekä jakeluverkonhaltijoiden SML 52 §:n mukaisiin jakelu-
verkkojen kehittämissuunnitelmiin. 
13 Kts. esimerkiksi Energiaviraston julkaisu 2389/402/2015, 10.12.2015 "Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys, sähköverkon toimitusvarmuus ja valvonnan 
vaikuttavuus". https://www.energiavirasto.fi/documents/10191/0/S%C3%A4hk%C3%B6verkkoliiketoiminnan+kehitys+s%C3%A4hk%C3%B6verkon+toimi-
tusvarmuus+ja+valvonnan+vaikuttavuus+2015_2389_402_2015.pdf/65e3a7e5-39d8-4dc8-a055-dfe1707fc1f6  
14 Jakeluverkonhaltija voi kuitenkin määrittää käyttöpaikkaan sovellettavan poikkeavan tavoitetason paikallisten olosuhteiden mukaisesti, jos: 1) käyttö-
paikka sijaitsee saaressa, johon ei ole siltaa tai vastaavaa muuta kiinteää yhteyttä taikka säännöllisesti liikennöitävää maantielauttayhteyttä; tai 2) käyttö-
paikan vuotuinen sähkönkulutus on ollut kolmen edellisen kalenterivuoden aikana enintään 2 500 kilowattituntia ja 1 momentin 3 kohdan vaatimuksen 
täyttämisen edellyttämien investointien kustannukset olisivat käyttöpaikan osalta poikkeuksellisen suuret sen muista käyttöpaikoista etäisen sijainnin vuoksi. 
15 Kts. esimerkiksi laki ympäristönsuojelulain 190 ja 195 §:n muuttamisesta (974/2017) ja laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (976/2017) 
sekä laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (230/2017). 
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Tammikuussa 2018 niin sanottua yhden luukun lainsäädäntöhanketta valmistellut työryhmä 
jätti ehdotuksensa hallituksen esitykseksi16. Tavoitteena oli, että hallituksen esitys yhdenne-
tyistä lupamenettelyistä annettaisiin eduskunnalle keväällä 2018. Hankkeen ei ole tarkoitus 
muuttaa aineellista lainsäädäntöä, mutta se mahdollistaisi tietyissä tilanteissa hankkeeseen 
vaadittavien lupien hakemisen yhdellä kertaa yhdessä menettelyssä. Vastaavasti myös 
muutoksenhaku olisi yhdistetty. Yhteenvetona voidaan sanoa, että hanke käytännössä 
koostuu menettelyjen ajallisen yhdistämisen mahdollistamisesta, yhden luukun periaatetta 
tukevasta viranomaisrakenteesta ja sähköisestä asioinnista.  
Yhdennetyn menettelyn soveltaminen olisi mahdollista, kun yksi hankkeen tarvitsema lupa 
olisi joko vesilupa, ympäristölupa tai maa-aineslupa. Sähköverkkojen lupamenettelyjen suju-
voittamishankkeen kannalta yhden luukun lainsäädäntöhankkeella tuskin tulee siten ole-
maan merkittäviä vaikutuksia edellä mainittujen lupamenettelyjen ollessa sähköverkkojen 
rakentamisessa suhteellisen harvinaisia. Sen ratkaisuista ja saamasta palautteesta voi kui-
tenkin olla hyötyä myös tässä selvityksessä käsitellyssä sähkönjakeluverkkojen luvituksen 
sujuvoittamisessa. 
Nyt kyseessä oleva sujuvoittamishanke ajoittuu ajanjaksolle, jolloin valmistellaan Suomen 
julkishallinnon merkittävää kokonaisuudistusta eli maakuntauudistusta. Maakuntauudistuk-
sen myötä julkinen hallinto järjestetään kolmella eri tasolla eli valtiolla, maakunnissa ja kun-
nissa. Maakuntauudistuksella on vaikutusta useisiin tässä hankkeessa käsiteltäviin lupame-
nettelyihin ja erityisesti niiden vastuuorganisaatioihin. Näkyvissä olevia muutoksia on käsi-
telty yksittäisten lupamenettelyjen osalta erikseen. 
Edellä mainittu yhden luukun malli nivoutuu vahvasti valtion poikkihallinnollisen lupa- ja val-
vontaviranomaisen Luovan perustamiseen.17 Valtakunnallisen toimivallan saava Luova, 
jonka tehtävänä tulee olemaan vuoden 2019 alusta lähtien perusoikeuksien ja oikeusturvan 
toteutuminen ja yleisen edun valvominen, tulee korvaamaan nykyiset ELY-keskukset ja 
aluehallintovirastot. Luovan toimivalta tulee olemaan valtakunnallinen ja ympäristöhallinnon 
puolelta sen tehtäviin siirtyy aiemmin aluehallintovirastoissa ja ELY-keskuksissa hoidettuja 
ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain (646/2011), luonnonsuojelu-
lain (1096/1996), ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) sekä 
eräiden muiden lakien mukaisia tehtäviä. 
Nyt kyseessä olevan hankkeen kannalta tulee huomioida myös Liikenne- ja viestintäministe-
riön hallinnonalan virastouudistus.18 Uudistuksen tarkoituksena on yhdistää Liikenteen tur-
vallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto sekä osa Liikennevirastosta (merikartoituksen järjestä-
minen, kauppa-alustukien myöntäminen ja julkisen liikenteen kehittämiseen liittyvät tehtävät) 
yhdeksi uudeksi virastoksi, Liikenne- ja viestintävirastoksi, 1.1.2019 alkaen. Nykyisen Lii-
kenneviraston uudeksi nimeksi tulisi Väylävirasto ja nykyisistä tehtävistä liikenneväylien 
suunnittelu ja kunnossapito sekä talvimerenkulku jäisivät sen vastuulle. Liikenneviraston ny-
kyiset liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut siirrettäisiin uuteen perustettavaan osakeyhtiöön. 
Sujuvoittamista on edistetty myös lain ympäristövaikutusten menettelystä sekä maankäyttö- 
ja rakennuslain muutoksilla, joilla on mahdollistettu kaavoituksen, ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelyn ja Natura-arvioinnin yhteensovittaminen tietyissä tilanteissa.19 Lisäksi nyt ky-
seessä olevan hankkeen kannalta merkityksellisiä todennäköisesti tulevat olemaan vasta 
                                                     
16 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta, laiksi ympäristövaikutusten arvioin-
timenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi, 6.2.2018. 
17 Luovan perustamisen taustatekijänä on ollut maakunta- ja aluehallintouudistus, jossa valtion tehtäviksi jäävät oikeusvaltion ylläpitäminen ja kehittämi-
nen, perusoikeuksien turvaaminen sekä yleisen edun valvonta elinkeinoelämän edistämisen ja alueellisten kehittämistehtävien siirtyessä maakunnille.   
18 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja 
eräiksi niihin liittyviksi laeiksi, LVM/891/03/2017. 
19 Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 254/2017, 5.5.2017 ja laki luonnonsuojelulain 65 §:n muuttamisesta, 5.5.2017. 
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melko alkuvaiheessa olevat lunastuslainsäädännön uudistus, joka tulee todennäköisesti 
keskittymään lunastuskorvauksiin, sekä maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus. 
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksella voitaisiin muun muassa puuttua kuntien 
kirjavaksi koettuun sähköverkkojen sijoittamisen sopimus- ja lupakäytäntöön.  
Muita mahdollisesti merkityksellisiä uudistuksia ovat julkisia kuulutuksia koskevan lainsää-
dännön uudistaminen sekä hanke ympäristönsuojelulain (27.6.2014/527) ja vesilain 
(27.5.2011/587) mukaisen lupamenettelyn sähköisestä käsittelystä.20 
2.3. Jakeluverkon rakentamisessa ja ylläpidossa tarvittavat 
luvat ja muut vastaavat menettelyt 
Yleistä 
Tässä osiossa käydään läpi mahdollisimman tiiviisti erilaiset luvat ja menettelyt, jotka ovat 
tarpeen, kun jakeluverkkoa rakennetaan tai ylläpidetään. Huomioon on otettu suurjännittei-
nen jakeluverkko (110 kV) sekä jakeluverkko (20, 10, 1 tai 0,4 kV). Suurjänniteverkot raken-
netaan pääosin avojohtoina kun taas keski- ja pienjännitejohdoista kasvava osuus on maa- 
tai vesistökaapeleita.21 
Tämän hankkeen tavoite ja tarkoitus huomioiden katsauksessa ei käsitellä kaavoitusta, 
vaikka uuden sähköverkon (erityisesti voimajohdon) rakentaminen voi joissain tapauksissa 
tarkoittaa tarvetta muuttaa olemassa olevaa (osa)yleiskaavaa tai asemakaavaa.22 Myös-
kään haastatteluissa tai sidosryhmätyöpajassa kaavoitusta ei pidetty sähkönjakeluverkkoin-
vestointien luvituksen kannalta ongelmallisena23. Lisäksi lain ympäristövaikutusten arvioin-
nista (252/2017) mukainen arviointimenettely on rajattu tämän lainsäädäntöselvityksen ulko-
puolelle, koska velvoite sen suorittamiseen koskee vain vähintään 220 kV:n voimajohtoja, 
joiden pituus on yli 15 kilometriä, tai soveltamista yksittäistapauksessa. Ympäristövaikutus-
ten arviointimenettely ei noussut myöskään selvityksen haastatteluissa tai sidosryhmätyöpa-
jassa esille sähkön toimitusvarmuuden lisäämistä koskevien investointien toteutuksen es-
teenä. Jakeluverkkoinvestoinnin kohteesta riippuen vaatimat lupa- ja lausuntomenettelyt on 
esitetty ohessa (Kuva 2-1). 
                                                     
20 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (9.2.2018) 
sekä sähköisiä menettelyjä koskeva lainsäädäntöhanke: http://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM006:00/2018#lainvalmistelu . 
21 Ks. luku 1.3. 
22 Kyse voi olla esimerkiksi johto- tai rakennusrajoitusalueiden laajuudesta ja sitä kautta myös suunnitellun voimajohdon vaikutuksesta sen lähistöllä sijait-
seville kiinteistöille. Yleis- ja asemakaavoituksessa tulisi merkitä jo olemassa olevat, merkittävästi parannettavat sekä uudet voimajohdot. Yleiskaavoituk-
sessa voimajohdon ympärille on tarkoituksenmukaista merkitä myös rakennusrajoitusalue. Voimajohdot ja johtoalueet tulee merkitä myös asemakaavaan. 
23 Kaavoitus tuli haastatteluissa esille ainoastaan koskien jakeluverkon siirron kustannusvastuun jakautumista uudelleen kaavoituksen yhteydessä. 
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Kuva 2-1. Sähkön jakeluverkkoinvestoinneissa mahdollisesti vaadittavat lupa- ja lausuntomenettelyt. 
Yksittäisen hankkeen tarvitsemat luvat riippuvat osin kyseessä olevasta ympäristöstä ja siihen liitty-
vistä säätelytarpeista.   
Lunastuslupa 
Käytännössä muun muassa maanomistajien suuren määrän vuoksi suurjännitejohtojen ra-
kentamisessa vaaditaan lain kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 
(603/1977, "lunastuslaki") mukainen lunastuslupa. Lunastusluvan myöntää lähtökohtaisesti 
Kunta
• Käyttöoikeussopimus
• Katulupa tai -ilmoitus
• Sijoittamislupa tai -ilmoitus
• Maisematyöupa- tai ilmoitus
• Kaivulupa tai ilmoitus
• Rakennuslupa
Maanomistajat
• Sijoittamislupa/sijoittamissopimus
• Lausunto johdon sijoittamisesta vesialueeelle
Pirkanmaan ELY-keskus
• Sijoittamis- ja työlupa maantiealueille
AVI
• Vesilupa
Alueellinen ELY-keskus
• Vesilupatarpeiden arviointi (lausunto)
• Ilmoitus vähäpätöisistä vesistöalituksista
• Lausunto Natura-arvioinnin tarpeesta
• Luonnonsuojelulain mukaiset poikkeamisluvat
• Poikkeamislupa maantien suoja- tai näkemäalueelle rakentamiseksi
Metsähallitus
• Lupa valtion mailla olevan luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksistä poikkeamiseen
Museoviranomainen
• Lausunto arkeologisista ja kulttuurihistoriallisista  kohteista
Liikennevirasto
• Lupa johdon radan tai vesiväylän alitukseen
Puolustusvoimat
• Sijoituslupa puolustusvoimien maalle
Kantaverkko-operaattori
• Risteämälausunto
Maanmittauslaitos
• Lunastuslupa
• Tutkimuslupa
Valtioneuvosto
• Lunastuslupa
Trafi
• Lentoestelupa
Energiavirasto
• Hankelupa suurjännitejohdon rakentamiselle
Yksityistiekunta/-tieosakkaat
• Lupa sijoittaa sähköverkkoja yksityistiealueelle
Air Navigation Services Finland Oy
• Lentoestelausunto
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valtioneuvosto. Voimajohtojen kohdalla luvan voi kuitenkin myöntää Maanmittauslaitos, jos 
sen antamista ei vastusteta tai kysymys on yleisen ja yksityisen edun kannalta vähemmän 
tärkeästä lunastuksesta.24 
Lunastuslain 4 §:n 1 momentin mukaan lunastus on sallittu, kun yleinen tarve sitä vaatii. Lu-
nastusta ei voida kuitenkaan panna toimeen, jos lunastuksen tarkoitus voidaan yhtä sopi-
vasti saavuttaa jollain muulla tavalla taikka jos lunastuksesta yksityiselle edulle koituva 
haitta on suurempi kuin siitä yleiselle edulle saatava hyöty. Käytännössä voimajohdot täyttä-
vät kriteerin yleisen tarpeen vaatimuksesta. 
Ennen lunastushakemuksen käsittelyä lunastuksesta kuullaan maanomistajia, alueen kun-
tia, ELY-keskuksia ja maakuntien liittoja. Lunastuksen tapahtuessa voimansiirtolinjaa varten 
voidaan maanomistajien kuuleminen järjestää siten, että hakija varaa asianosaisille mahdol-
lisuuden lausua mielipiteensä hankkeesta kussakin kunnassa. Maanmittauslaitoksen teke-
mästä lunastuslupapäätöksestä voidaan valittaa hallinto-oikeuteen ja valtioneuvoston yleis-
istunnon päätöksestä voidaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Lunastuksen yhteydessä voidaan myöntää lunastuslain 58 §:n mukainen ennakkohaltuunot-
tolupa, jos töiden kiireellinen aloittaminen tai muut tärkeät syyt sitä vaativat. Tällöin sähkö-
yhtiö saa maan haltuunsa jo ennen kuin lunastuspäätös on julistettu ja ennen kertakaikkisen 
korvauksen suorittamista. Ennakkohaltuunottoluvan myöntää sama viranomainen kuin lu-
nastusluvan. Ennakkohaltuunottoluvan myöntämistä koskevaan päätökseen ei voida erik-
seen hakea muutosta. 
Lunastuspäätös on annettava tiedoksi maanomistajille ja -haltijoille todisteellisena tiedoksi-
antona sekä tavallisena tiedoksiantona asianomaiselle kunnalle ja, jos hankkeella on maa-
kunnallista merkitystä, maakunnan liitolle ja ELY-keskukselle. Lisäksi päätös kuulutetaan 
kunnan ilmoitustaululla. Lunastuslupapäätöksen nojalla vireille tulee Maanmittauslaitoksen 
suorittama lunastustoimitus, jossa käyttöoikeus perustetaan ja se merkitään käyttöalueen 
kiinteistöjen osalta kiinteistörekisteriin. Lisäksi maanomistajille määrätään korvaukset aiheu-
tuvasta haitasta, ellei niistä ole muutoin sovittu. 
Lunastuslain mukainen tutkimuslupa 
Lunastuslain (603/1977) 84 §:n nojalla Maanmittauslaitos voi myöntää ennen lunastusta tut-
kimusluvan lunastuksen kohteeksi aiotun alueen tutkimiseen. Kun arvioidaan tietyn hank-
keen toteuttamisen edellytyksiä yleensä ja erityisesti sitä, mikä alue olisi parhaiten tarkoituk-
seen soveltuva, lunastettavaksi aiotun omaisuuden lähempi tutkimus on usein tarpeelli-
nen.25 Laissa ei ole säädetty tutkimusluvan myöntämisedellytyksistä. Korkeimman hallinto-
oikeuden 13.6.1990 antamassa päätöksessä taltionumero 2041 on kuitenkin katsottu, että 
tutkimusluvan myöntäminen edellyttää sitä, että hanke periaatteessa saattaa aikanaan 
saada lunastusluvan ja, että tutkimuksen tulee liittyä lunastuksen edellytysten selvittämi-
seen. 
Lupapäätöksessä on tarvittaessa yksilöitävä, millaisiin toimenpiteisiin lupa on annettu ja mil-
laisia rajoituksia työn suorittamisessa on noudatettava. Tutkimustyössä ei saa puuttua toi-
sen oikeuteen enempää kuin on välttämätöntä tutkimuksen tuloksen saavuttamiseksi. Lu-
vassa on määrättävä siitä, mihin mennessä tutkimus on suoritettava.26 Asiasta annetaan 
                                                     
24 Selvityksen sidosryhmätyöpajassa tuotiin esille näkemys, jonka mukaan määrällisesti suurin osa lunastusluvista myönnetään Maanmittauslaitoksen 
toimesta. 
25 HE 179/1975 II vp. 
26 Yleensä lupa haetaan kolmeksi vuodeksi, mutta käytännössä tutkimukset suoritetaan huomattavasti nopeammin. 
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asianosaisille tieto hallintolain (6.6.2003/434) 62 §:n mukaisena yleistiedoksiantona. Kuiten-
kin, jos on ilmeistä, että tutkimustyö vaikeuttaisi merkittävästi jonkun kiinteistön käyttöä, on 
tällaisen kiinteistön omistajalle tai haltijalle annettava tieto hakemuksesta tavallisena tiedok-
siantona. Tutkimusluvasta voidaan valittaa hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään. 
Sijoittamissopimukset sekä yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon si-
joittamislupa 
Sekä yksityisten maanomistajien omistamien kiinteistöjen että kunnan omistamien yleisten 
alueiden käyttö pyritään ensisijaisesti järjestämään sopimusteitse. Jollei sijoittamista muu-
toin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin, maankäyttö- ja rakennuslain 
(5.2.1999/132, "MRL") 161 §:n nojalla maanomistaja tai haltija on velvollinen sallimaan yh-
dyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen 
alueelle.27 Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia.28 Lähtö-
kohtaisesti osapuolten välillä vallitsee sopimusvapaus, mikä mahdollistaa laajan sisäisen 
kirjon sähköverkkojen sijoittamisesta tehdyissä sopimuksissa. MRL 161 § ei aseta edellytyk-
siä sopimuksen muodolle, mutta käytännössä kirjallinen sopimus on suositeltava.29  
MRL 161 §:n mukainen lupa sijoittaa yhdyskuntaa tai kiinteistöä palveleva johto tulee kysee-
seen lähinnä keski- ja pienjännitejohtojen kohdalla, jotka ovat tämän sujuvoittamishankkeen 
keskiössä.30 MRL 161 §:n mukaista sijoittamismääräystä voidaan hakea, jos sopimukseen 
johdon sijoittamisesta ei päästä. Sopimukseen pääsemisen yrittäminen ei ole kuitenkaan 
edellytyksenä MRL 161 §:n mukaisen sijoittamismääräyksen hakemiselle.31 Selvityksen si-
dosryhmätyöpajassa tuotiin esiin, että sijoittamismääräyksiä haetaan varsin harvoin. 
Vastaavasti myös kuntien alueella johtoja voidaan sijoittaa joko sopimuksella johdon sijoitta-
misesta tai hakemalla sijoittamismääräystä rakennusvalvontaviranomaiselta MRL 161 §:n 
nojalla. MRL 161 §:n 5 momentissa on erikseen todettu, että velvollisuus sallia johdon sijoit-
taminen koskee myös yleisen alueen omistajaa ja haltijaa. Kunnan ja verkkoyhtiön välistä 
sopimusta johdon sijoittamisesta kutsutaan usein sijoittamisluvaksi, mutta kyse ei ole laissa 
määritellystä julkisoikeudellisesta lupamenettelystä vaan se on ymmärrettävä sijoittamisso-
pimukseksi, jota koskevat siten sopimusoikeudelliset periaatteet.32 Yksityisoikeudellinen 
luonne ei kuitenkaan poista sitä, että kunnan päätöksentekoon, kuten esimerkiksi sopimuk-
seen sijoittamisesta, sovelletaan hallintolakia (434/2003) ja siltä edellytetään siten muun 
muassa yleistä tarkoituksenmukaisuutta.33 Eri kuntien välillä on paljon eroja sen suhteen, 
mitä menettelyä tai /termiä käytetään ja minkälaisia ehtoja ne käyttävät. Samoin käsittelyajat 
voivat vaihdella huomattavastikin. 
                                                     
27 Velvollisuus sallia sijoittaminen on sitova myös suhteessa kiinteistön uuteen omistajaan tai muuhun haltijaan ilman kirjaamistakin (Ekroos, Majamaa: 
2005, s. 725). 
28 Oikeuskäytännössä MRL 161 §:n nojalla on voitu rakentaa varsinaisia rakennuksia, mutta silloinkin huomioitavaksi on tullut se, että lain sanamuoto 
edellyttää "johtoon liittyvältä" rakennukselta sitä, ettei sillä ole muuta itsenäistä käyttötarkoitusta. Muuntamot esimerkiksi on katsottu kuuluvan 161 §:n 
piiriin. Epäselvää on, miten MRL 161 § soveltuu rakennusten sisälle tehtäviin asennuksiin 
29 Lisäksi oikeuskirjallisuudessa on katsottu, ettei määräaikainen sopimus kuuluisi MRL 161 §:n soveltamisalaan, koska säännöksessä tarkoitetut johdot 
ovat jatkuvaa tarvetta palvelevia. Käytännössä määräaikaisia sijoittamissopimuksia on kuitenkin yleisesti käytetty sijoittamisoikeuden perustamiseen 
(Kovari, Paula - Utter, Robert: Sähköverkkoyhtiön oikeudesta sijoittaa johtoja ja laitteita maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n nojalla erityisesti kunnan 
omistamalle tai hallitsemalle alueelle, Defensor Legis N:o 6/2014, s. 901). 
30 MRL:n sanamuoto ei rajaa suurjännitejohtoja pois, mutta niiden on vakiintuneesti katsottu olevan säännöksen ulkopuolella, kts. esim. HE 1/1981 vp 
laiksi rakennuslain muuttamisesta s. 5. 
31 Kts. esimerkiksi KHO 7.5.1999 T 1024. 
32 Esimerkiksi Olli Mäenpää on käyttänyt termiä toimilupasopimus, jossa luvansaaja on tehnyt sopimuksen lupaehdoista viranomaisen kanssa "vaikka 
tosiasiassa ja myös muodollisesti viranomainen onkin päättänyt niistä", Mäenpää, Olli: Hallintolupa, 1992 (Lakimiesliiton kustannus).. 
33 Kovari, Paula - Utter, Robert: Sähköverkkoyhtiön oikeudesta sijoittaa johtoja ja laitteita maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n nojalla erityisesti kunnan 
omistamalle tai hallitsemalle alueelle, Defensor Legis N:o 6/2014, s. 903. 
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Johdon sijoittaminen on sallittu, jollei sitä voida järjestää muutoin tyydyttävästi ja kohtuullisin 
kustannuksin. Johtoa ei saada rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaa-
van toteuttamista. Sijoittaminen ei myöskään saa aiheuttaa kiinteistölle tarpeetonta haittaa. 
Lupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta ja siihen voi hakea muutosta 
MRL:n mukaisesti hallinto-oikeudelta. MRL 144 §:n 1 momentin nojalla rakennusvalvontavi-
ranomainen voi myöntää perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muu-
toksenhakua hyödyttömäksi, oikeuden johdon sijoittamiseen ennen kuin sen päätös on tullut 
lainvoimaiseksi (aloittamislupa). 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (10.9.1999/895) 45 §:n mukaan kunta voi kadunpidon 
järjestämiseksi sekä katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden 
tilojen yhteen sovittamiseksi pitää kartastoa tai tiedostoa, johon johtojen, laitteiden ja raken-
nelmien omistajan tai haltijan tulee toimittaa tarpeelliset tiedot. Pakollista tietokantojen yllä-
pito ei kuitenkaan ole ja sidosryhmätyöpajassa havaittiinkin tarve hyvin saatavilla oleville 
kattaville aineistoille. 
Kaivulupa 
Kunnan alueella kaivamiseen tarvitaan kaivulupa kunnalta eli kadun pitäjältä, jolla on lain 
kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossapidosta (31.8.1978/669) 6 §:ssä säädetty vel-
vollisuus huolehtia siitä, että yleinen alue säilyy käyttötarkoituksen vaatimassa kunnossa. 
Lain 14 a §:n mukaan työstä vastaavan on tehtävä työstä kadulla ja yleisellä alueella ilmoi-
tus kunnalle. Työ voidaan aloittaa heti, kun kunta on antanut suostumuksensa työn aloitta-
miseen.34 Jos kunta ei ole käsitellyt ilmoitusta 21 vuorokauden kuluessa, työ voidaan joka 
tapauksessa aloittaa. 
Ilmoitukseen on liitettävä selvitys, jossa osoitetaan tarvittavassa laajuudessa alueen työnai-
kainen käyttö, työn kesto, työssä käytettävien laitteiden ja rakenteiden sijoitus, tilapäinen lii-
kennejärjestely kaikki liikennemuodot huomioon ottaen sekä työstä vastaava henkilö ja hä-
nen ammattipätevyytensä. Selvityksen on usein katettava myös jo maahan sijoitetut johdot 
ja kaapelit. Kunnalla on myös oikeus vaatia muitakin ilmoituksen käsittelemiseksi tarpeellisia 
selvityksiä. Mikäli kunta katsoo tarpeelliseksi, se voi 14 a §.n 3 momentin nojalla antaa työn 
suorittamiseksi määräyksiä, jotka ovat tarpeen muun muassa liikenteen sujuvuuden, turvalli-
suuden tai esteettömyyden vuoksi. 
Kaivuluvan määräysten lainmukaisuus voidaan saattaa kunnan rakennusvalvontaviranomai-
sen arvioitavaksi. Rakennusvalvontaviranomaisen päätöksestä voidaan valittaa edelleen 
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden päätök-
sestä valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää valituslupaa. 
Hankelupa suurjännitejohdon rakentamiselle  
Sähkömarkkinalain 14 §:n nojalla vähintään 110 kilovoltin sähköjohdolle (kanta- tai aluever-
kon sähköjohdoille) on pyydettävä hankelupa Energiavirastolta.35 Jos hankelupaa haetaan 
                                                     
34 14 a §:n 5 momentin mukaan kuitenkin rikkoontuneet johdot, laitteet ja rakenteet saadaan merkittävien vahinkojen estämiseksi korjata välittömästi. 
Korjaamisesta on ilmoitettava kunnalle niin pian kuin mahdollista ja annettava normaalioloissa edellytetty selvitys. 
35 Lupaa ei kuitenkaan tarvita kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen sähköjohdon rakentamiseen. 
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valtakunnan rajan ylittävälle voimajohdolle, hankelupaa pyydetään työ- ja elinkeinoministeri-
öltä. Hankeluvan myöntämisen edellytyksenä on, että sähköjohdon rakentaminen on sähkön 
siirron turvaamiseksi tarpeellista.36  
Luvan myöntämisessä otetaan huomioon johtohankkeiden mahdollinen päällekkäisyys (ja 
tarpeettomuus) sekä sähkömarkkinoiden kehityksen kannalta epätarkoituksenmukaisten ra-
jayhdysjohtojen rakentaminen.37 Lupa on kuitenkin myönnettävä liittymisjohdolle, jolla säh-
könkäyttöpaikka tai yksi tai useampi voimalaitos liitetään lähimpään nimellisjännitteeltään 
vähintään 110 kilovoltin sähköverkkoon sekä sähköjohdolle, jonka jakeluverkonhaltija raken-
taa vastuualueellaan tai vastuualueeltaan sen ulkopuolelle, jos sähköjohto yhdistää jakelu-
verkonhaltijan sähköverkon osat toisiinsa tai jakeluverkonhaltijan sähköverkon toisen sähkö-
verkkoon. 
Hankeluvassa ei määrätä johdon reittiä. Lupapäätöksestä on käytävä ilmi, miten mahdolli-
nen ympäristövaikutusten arviointi on otettu asiassa huomioon. Hankelupaa koskevaan pää-
tökseen saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa sääde-
tään. 
Jos oikeutta sähköjohdon sijoittamiseen ei perusteta lunastuslain mukaisessa lunastusme-
nettelyssä ja sähköjohto rakennetaan muualle kuin kaavassa sitä varten varatulle alueelle, 
reitille tulee lisäksi saada kunnan suostumus. Kunta ei saa evätä suostumusta tai asettaa 
sen myöntämiselle ehtoja ilman alueiden käytön suunnitteluun tai ympäristönäkökohtiin liitty-
viä taikka muihin seikkoihin perustuvia päteviä syitä, jos epäämisestä tai ehdoista aiheutuu 
sähkönsiirron turvaamiselle tai hakijalle kohtuutonta haittaa. 
Sähköaseman rakennuslupa 
Sähköasemien rakentaminen sekä tietyt niiden korjaus- ja muutostyöt edellyttävät maan-
käyttö- ja rakennuslain (MRL, 5.2.1999/132) 125 §:n mukaista rakennus- tai toimenpidelu-
paa.38 Rakennusluvan myöntää lähtökohtaisesti kunnan rakennusvalvontaviranomainen, 
käytännössä lupatoimivalta on kuitenkin usein siirretty viranhaltijalle (rakennustarkastaja)39. 
MRL 131 §:n nojalla rakennuslupahakemuksessa on oltava vähintään selvitys siitä, että ha-
kija hallitsee rakennuspaikkaa, sekä rakennussuunnitelman pääpiirustukset. Rakennusval-
vontaviranomainen voi hankkeen laadun ja laajuuden niin edellyttäessä vaatia hakemuk-
seen liitettäväksi myös muita selvityksiä. 
Rakennuslupahakemuksesta on ilmoitettava naapurille, jollei se hankkeen vähäisyys tai si-
jainti taikka kaavan sisältö huomioiden ole naapurin kannalta ilmeisen tarpeetonta, ja vireil-
läolosta on tiedotettava samanaikaisesti myös rakennuspaikalla.40 Rakennusluvan myöntä-
misen edellytykset riippuvat muun muassa alueen kaavoitustilanteesta, mutta hankkeen on 
täytettävä rakennuspaikalle sekä rakentamiselle MRL:ssa ja sen nojalla asetetut vaatimuk-
set. Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä hyväksytään pääpiirustukset rakentamisessa 
                                                     
36 Valtakunnan rajat ylittävän sähköjohdon luvan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi se, että rakentaminen on sähkömarkkinoiden kehityksen ja vasta-
vuoroisuuden kannalta tarkoituksenmukaista. 
37 HE 20/2013, s. 12. 
38 Ei ole lainkaan poissuljettua, ettei sähköasemien kohdalla sovellettavaksi voisi tulla MRL 126 §:n mukainen toimenpidelupa. Toimenpidelupa soveltuu 
sellaisten rakennelmien rakentamiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta, 
kuten esimerkiksi mastojen, säiliöiden sekä piippujen pystyttämiseen. Koska toimenpidelupaan sovelletaan soveltuvin osin samoja käsittelysäännöksiä 
kuin rakennuslupaan, ei tässä osiossa kuitenkaan käsitellä toimenpidelupaa erikseen. Kunnalla on mahdollisuus rakennusjärjestyksessä vapauttaa raken-
nelma toimenpidevelvoitteesta, jos rakennelmaa on pidettävä vähäisenä. Lisäksi on mahdollista, että rakennusjärjestyksessä toimenpidelupaa muutoin 
edellyttävät hankkeet siirretään ilmoitusmenettelyyn. 
39 Toimenpidelupien kohdalla toimivalta on käytännössä aina siirretty. 
40 Jos rakennuslupaa haetaan luonnonsuojelulain mukaiselle valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävälle luonnonsuojelun kannalta merkittävälle 
alueelle tai alueelle, joka maakuntakaavassa on varattu virkistys- tai suojelualueeksi, hakemuksesta on pyydettävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen lausunto. 
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noudatettaviksi, ja rakennusvalvontaviranomainen voi antaa tarpeellisia määräyksiä raken-
nustyön tai toimenpiteen suorittamisesta. 
MRL 129 §:n nojalla kunta voi rakennusjärjestyksessään määrätä, että merkitykseltään ja 
vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä il-
man rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan 
ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. MRL 126 §:n 3 momentin nojalla kunta 
voi myös rakennusjärjestyksessään määrätä, ettei toimenpidelupaa tarvita kunnassa tai sen 
osassa, jos toimenpidettä on pidettävä vähäisenä. 
Vaikka rakentamislupamenettelystä ja rakentamistyön suorittamisesta on säädetty MRL:ssa 
melko yksityiskohtaisesti, kuntien rakennusvalvontaviranomaisilla on joustovaraa ja kuntien 
välillä onkin havaittavissa eroavaisuuksia käytännöissä. Rakennuslupien käsittelyajoissa on 
kuntien välillä huomattavia eroja muun muassa kuntien koosta johtuen, mutta yleensä voi-
daan puhua muutamista viikoista tai enimmillään kuukausista. MRL 190 §:n nojalla raken-
nuslupapäätöksestä voidaan valittaa hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(26.7.1996/586) säädetään.  
Jos toimivalta on siirretty viranhaltijalle, muutosta on ensin haettava MRL 187 §:n mukai-
sesti oikaisuna rakennusvalvontaviranomaiselta. Tällöin vasta rakennusvalvontaviranomai-
sen päätöksestä voidaan valittaa hallinto-oikeuteen MRL 190 §:n mukaisesti. Valitus kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää valituslupaa. 
Lupa sijoittaa sähköjohtoja maantiealueelle  
Sähköjohtoja sijoitetaan usein tien viereen, koska niiden sijoittaminen metsäalueille lisää 
myrskystä ja tykkylumesta aiheutuvien vahinkojen määrää. Lisäksi vikojen paikantaminen ja 
korjaus helpottuvat. Maantielain (503/2005) 42 §:n nojalla sähköjohtojen sijoittamiseen ja 
huoltotöihin tiealueilla tarvitaan aina tienpitoviranomaisen eli Pirkanmaan ELY-keskuksen 
sijoittamis- tai työlupa. Maantielain 5 §:n 2 momentin mukaan maantiehen kuuluu myös tie-
hen välittömästi liittyvä alue, joka maantietä rakennettaessa tarvitaan sähkö- ja viestintäjoh-
tojen sekä muiden yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömien rakenteiden, rakennel-
mien ja laitteiden sijoittamista varten.41 
Elokuussa 2016 mahdollistettiin maantielain 42 a §:n säätämisellä ilmoitusmenettely, jossa 
hankkeen toteuttaja voi tietyissä vähäriskisissä tilanteissa luvan hakemisen sijaan tehdä il-
moituksen viimeistään 21 päivää ennen toimenpiteen suunniteltua aloituspäivää.42 Ilmoitus-
menettelyä koskevat samat esiselvitysvaatimukset kuin lupamenettelyäkin. Jos ilmoitus on 
virheellinen tai puutteellinen tai kyse ei ole ilmoitusmenettelyyn soveltuvasta hankkeesta, 
ELY-keskuksen on tehtävä kielteinen päätös 21 päivän määräajassa. Vuonna 2017 teh-
dyistä ilmoituksista 35 % hylättiin yleisimpinä syinä esiselvitysten ja muiden taustatietojen 
puutteellisuus ja se, että ilmoitusmenettely ei ole käytettävissä.43 Kesällä 2017 otettiinkin 
käyttöön uusi esiselvitysten tarkistuslista, jonka tarkoituksena on osaltaan nopeuttaa käsitte-
lyä ja vähentää kielteiseen päätökseen johtavia ilmoituksia. 
                                                     
41 Tiealue voidaan siten varata pelkkää tienpidon tarvetta leveämmäksi. 
42 Ilmoitus riittää maantielain 42 a §:n nojalla kun kyse on 1) maantien tai siihen kuuluvan jalkakäytävän ja pyörätien alituksesta; 2) tien pituussuuntaiseen 
kaapeliin tehtävästä jatkoksesta tai siihen liittyvästä poikittaissuuntaisesta kaapelista tiealueen ulkopuolelle tai maantien alitse; 3) maantien tai siihen 
kuuluvan jalkakäytävän ja pyörätien ylityksestä ilmajohdoilla; 4) maantien varressa tiealueen ulkopuolelle asennettavasta tien pituussuuntaisesta ilmajoh-
dosta, jonka johtoalue ulottuu tiealueelle; 5) laajakaistahankkeiden uusista asiakasliittymistä, kun liittymä on hankittu vasta rakennustyön aikana; tai 6) 
tien pituussuuntaisesta kaapeloinnista, kun kaapelia asennetaan tien pituussuuntaisesti yksinomaan olemassa olevaan putkitukseen. Maantielain 42 a 
§:ssä on myös lueteltu tilanteet, joissa ilmoitusmenettelyä ei voida käyttää. 
43 Pirkanmaan ELY-keskuksen esitys 10.4.2018 "Uusimmat muutokset lupa- ja ilmoitusmenettelyissä", esitys. 
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Lupa voidaan myöntää, jos toimenpiteestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä haittaa tienpi-
dolle. Yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömien rakenteiden, rakennelmien tai lait-
teiden sijoittamista koskeva lupa on kuitenkin myönnettävä, jos sijoittamisesta ei aiheudu 
vaaraa liikenteelle eikä vähäistä suurempaa haittaa tienpidolle. Luvan käsittely kestää selvi-
tyksen kirjoittamisen hetkellä (huhtikuu 2018) noin kaksi viikkoa ja luvan yhteydessä haki-
jalle annetaan ohjeet tarvittavista liikennejärjestelyistä. ELY-keskuksella on käytössään si-
joittamista koskeva Liikenneviraston ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet44, jossa sähköjoh-
tojen sijoittamisesta on määrätty melko yksityiskohtaisesti. Liikennevirasto on lisäksi antanut 
24.8.2016 määräyksen johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta maantien tiealueelle.45  
Jos ELY-keskus katsoo, että tienpito edellyttää tiealueelle sijoitetun johdon siirtämistä tai 
poistamista, johdon omistaja vastaa maantielain 42 b §:n nojalla toimenpiteen kustannuk-
sista. Johdon omistaja ei kuitenkaan ole vastuussa kustannuksista, jos kyse on alun perin 
tiealueen ulkopuolelle sijoitetusta johdosta tai jos kyseinen johto on sijoitettu paikalleen sen 
vuoksi, että ELY-keskus on laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa seuraavan viiden vuoden 
aikana tapahtuvasta ei-pistemäisestä tienpitotyöstä, joka edellyttää johdon siirtoa46.  
Tarvittaessa on myös haettava tienpitoviranomaiselta maantielain 47 §:n mukaista poik-
keamislupaa maantien suoja- tai näkemäalueelle rakentamisesta esimerkiksi muuntamoja 
varten. Tienpitoviranomainen eli ELY-keskus voi myöntää luvan, jos se katsoo, ettei liiken-
neturvallisuus vaarannu eikä tienpidolle aiheutuisi muuta kuin enintään vähäistä haittaa. 
Poikkeamispäätös voi sisältää tarpeellisia ehtoja. 
Maakuntauudistuksen ja ELY-keskusten lakkauttamisen myötä tienpidon tehtävät jakautuvat 
valtion (käytännössä nykyisen Liikenneviraston) ja maakuntien välille. Liikenne- ja viestintä-
ministeriö on pyytänyt keväällä 2018 lausuntoja luonnoksesta hallituksen esityksiksi laista 
Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta 
ja eräiksi niihin liittyvistä laeista. Maantielain mukaisten tähän mennessä Pirkanmaan ELY-
keskukseen keskitettyjen tehtävien on tarkoitus siirtyä nykyiselle Liikennevirastolle.47 
Lupa sijoittaa sähköjohtoja yksityistiealueelle 
Sijoittamisessa yksityisteiden varrelle tulee huomioida laki yksityisistä teistä 
(15.6.1962/358). Nykyinen yksityistielaki ei kuitenkaan varsinaisesti tunne sähkö- ja muiden 
johtojen sijoittamista teiden varsille ja oikeudelliset kysymykset siihen liittyen ovatkin olleet 
epäselviä. Yksityistielain kokonaisuudistuksessa, joka tulee eduskunnan käsittelyyn syksyn 
2018 aikana, asia on otettu huomioon.48 Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta. 
Tähän mennessä lupa sijoittaa sähköjohtoja yksityistien varrelle on edellyttänyt luvan pyytä-
mistä tiekunnan lisäksi myös maanomistajilta.49 Käytännössä luvan saaminen on siten voi-
nut hankaloitua paljonkin ja johtaa hankkeen toteuttamisen huomattavaan viivästymiseen. 
Yksityistielain uudistuksella on haluttu puuttua tähän ongelmaan ja tieoikeuden käsitettä esi-
tetäänkin laajennettavaksi sisältämään sähkö- ja viestintäjohdot ja muut kiinteistöjen käyttöä 
palvelevat rakenteet, rakennelmat ja laitteet. Siten uudistuksen myötä tiekunnat/tieosakkaat 
voivat sopia kunnallistekniikan johtojen sekä tietoliikenne- ja sähköjohtojen sijoittamisesta 
                                                     
44 Liikenneviraston ohjeita 3/2018, 2.1.2018. 
45 Liikenneviraston määräys LIVI/4978/06.04.01/2016. Määräystä ollaan uudistamassa tällä hetkellä. 
46 Tällöin siirrettävän tai poistettavan kaapelin ikä ja korvaavan kaapelin tuoma kapasiteetin lisäys otetaan maantielain 42 b §:n 3 momentin mukaisesti 
korvauksissa huomioon korvausta alentavina tekijöinä. 
47 Luonnos hallituksen esitys laiksi maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta, LVM/891/03/2017, s. 34–35. 
48 HE 147/2017 vp ja 11/2018, vp. 
49  Suomen Tieyhdistys suosittaa, että tarkoituksenmukaisen tienpidon vuoksi tiekunnan osakkaina olevat kiinteistöjen omistajat antaisivat tiealueella 
sijoitettavien sähköverkkojen sijoittamisesta sopimisen tiekunnan vastattavaksi. Energiateollisuus ry:n ja Suomen Tieyhdistys ry:n Suositus sähköverkko-
jen sijoittamisesta yksityisteiden varsille, https://energia.fi/files/1321/Suositus_sahkoverkkojen_sijoittamisesta_yksityisteiden_varsille.pdf  
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tiealueelle. Kiinteistön omistajan tai haltijan suostumusta ei siten enää tarvittaisi, jos johto 
kulkee tiealueen rajojen sisällä. 
Tien todellinen sijainti on saattanut poiketa tieoikeuden perustamisen yhteydessä määritel-
lystä tiealueesta. Mikäli tiealueen leveydestä ei ollut tietoa, asian on voinut ratkaista vain 
Maanmittauslaitos. Uuden yksityistielain 30 §:n 2 momentissa säädettäisiin, että jos tien fyy-
sinen sijainti poikkeaa tieoikeutta perustaessa määritellystä, pidettäisiin tiealueena maas-
tossa sijaitsevaa tosiasiassa tietarkoitukseen käyttöön otettua aluetta. Jatkossa tarkoituk-
sena olisi, että johdot voitaisiin sijoittaa edelleen tiealueeseen kuuluvaan pientareeseen, 
luiskaan tai pengermään, eikä tiealueen määritelmää siten tarvitsisi laajentaa. Jos sijoittami-
nen tiealueelle ei kuitenkaan onnistuisi, olisi sijoitus muille alueille edelleen mahdollista, 
mutta tiekunnalla/tieosakkailla ei olisi niihin päätösvaltaa. 
Lentoestelupa 
Erityisesti suurjännitteisten voimajohtojen rakentaminen saattaa joissain tapauksissa edel-
lyttää myös lentoestelupia. Ilmailulain (7.11.2014/864) 158 §:n nojalla rakennelmat, joita voi-
daan erehdyksessä pitää ilmailua palvelevana laitteena tai merkkinä, tai, jotka aiheuttavat 
häiriötä tai vaaraa lentoturvallisuudelle, tarvitsevat tietyissä tilanteissa lentoesteluvan riip-
puen korkeudestaan ja sijainnistaan. Lupaa haetaan Liikenteen turvallisuusvirastolta Tra-
filta. Lentoestelupaa varten tulee hakijan ensin pyytää asianomaisen ilmaliikennepalvelujen 
tarjoajan Air Navigation Services Finland Oy:n (ANS Finland) lentoestelausunto. 
Jollei lentoturvallisuus vaarannu, Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa luvan 2 momen-
tissa tarkoitetun laitteen, rakennuksen, rakennelman tai merkin asettamiseen. Lupa on 
myönnettävä, jos suunnitellun esteen aiheuttamaa haittaa lentoliikenteen sujuvuudelle voi-
daan käytettävissä olevilla lentomenetelmän suunnittelukriteereillä vähentää siten, ettei se 
aiheuta lentopaikan pitäjälle kohtuutonta haittaa tai vaikeuta lentoliikenteen sujuvuutta. Len-
toesteet on merkittävä Liikenteen turvallisuusviraston antamien määräysten mukaisesti. Yk-
sittäisen esteen tavanomainen käsittelyaika on noin 2 viikkoa. Kokonaisaikataulussa tulee 
kuitenkin huomioida ANS Finland Oy:n lausunnon pyytäminen ennen varsinaisen lentoeste-
luvan hakua. 
Rautateiden risteämäluvat 
Sähköjohtojen sijoittaminen rautatiealueelle on luvanvaraista. Ratalain (2.2.2007/110) 36 
§:n nojalla rautatiealueella tehtävään muuhun kuin radanpitoon liittyvään työhön sekä johto-
jen, rakennelmien ja laitteiden sijoittamiseen rautatiealueelle on oltava radanpitäjän lupa. 
Luvan tarkoituksena on taata turvallisuus rata-alueella ja lupa voidaan myöntää, jos toimen-
piteestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä merkittävää haittaa radanpidolle, eikä työtä tai 
laitteiden sijoittamista voida muutoin järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Lu-
paan voidaan liittää vaaran tai haitan torjumiseksi tarpeellisia ehtoja. Risteämällä tarkoite-
taan rautatien alittamisen ja ylittämisen lisäksi myös voimajohdon muuta sijoittamista rauta-
tiealueelle. Käsittelyaika on noin 2-4 viikkoa. 
Vesilupa ja vesilain mukainen käyttöoikeus 
Sähköverkkoja rakennettaessa joudutaan käytännössä usein alittamaan vesistöjä, mikä 
edellytti aiemmin usein vesilupaa sekä käyttöoikeuden perustamista. Teknisen kehityksen 
myötä alituksien maanomistajalle aiheuttama haitta on tunnistettu melko vähäiseksi, mikä 
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on ollut yksi merkityksellinen tekijä sille, että vesilain käyttöoikeussääntely uudistettiin 
vuonna 2017.50   
Väylänalitusten luvanvaraisuus muutettiin riippuvaiseksi hankkeen vaikutuksista, jolloin suuri 
osa hankkeista rajautui lupamenettelyn ulkopuolelle. Vesilakiin (27.5.2011/587) lisättiin uusi 
2 luvun 5 a §, jonka nojalla hankkeesta vastaavalla on oikeus sijoittaa joen tai puron alittava 
vesi-, viemäri- ja voimajohto, tietoliikennekaapeli sekä muu vaikutuksiltaan niihin rinnastuva 
johto toisen vesialueelle suoraan lain nojalla. Hankkeesta vastaavan on ilmoitettava hank-
keesta vesialueen omistajalle ja vesilain valvontaviranomaiselle 60 vuorokautta ennen suun-
niteltua aloittamisajankohtaa.51 Oikeutta johdon sijoittamiseen ei kuitenkaan ole, jos hanke 
edellyttää vesilain 3 luvun 2 §:n mukaisesti vesilupaa  vaikutustensa vuoksi tai ympäristölu-
paa. Sijoittaminen ei saa myöskään aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa alueen omista-
jalle. 
Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa yhteis-
aluelain 26 §:n 3 momentin mukaisesti tai toimittamalla ilmoitus kaikille tiedossa oleville 
osakkaille. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa ohjata ilmoituksen tekijän hakemaan vesi-
lupaa. Valtioneuvoston asetuksessa eräistä vesialueelle sijoitettavista johdoista (146/2018) 
on säädetty ilmoituksen sisällöstä sekä työn toteuttamisesta.52  
Jos hankkeella voi olla vesilain 3 luvun 2 §:ssä tarkoitettuja vaikutuksia, on hanke edelleen 
luvanvarainen. Myös 3 luvun 3 §:n nojalla voimajohdon sijoittamiseen yleisen kulku- tai uitto-
väylän ali on edelleen aina seurauksista riippumatta hankittava vesilupa aluehallintoviras-
tolta. Lupamenettelyn yhteydessä on mahdollista perustaa hankkeesta vastaavalle käyttöoi-
keus. Lupa hankkeelle myönnetään, jos hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä 
etua, tai hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna 
siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. 
Vesilupaa ei kuitenkaan saa myöntää, jos vesitaloushanke vaarantaa yleistä terveydentilaa 
tai turvallisuutta, aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuh-
teissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa taikka suuresti huonontaa paikkakunnan asutus- 
tai elinkeino-oloja. Hakijalla on oltava oikeus hankkeen edellyttämiin alueisiin. Jos hakija ei 
omista aluetta tai hallitse sitä pysyvällä käyttöoikeudella, luvan myöntämisen edellytyksenä 
on, että hakijalle myönnetään oikeus alueen käyttämiseen siten kuin 2 luvussa säädetään 
tai että hakija esittää luotettavan selvityksen siitä, miten oikeus alueeseen järjestetään. 
Mikäli vesilupaa joudutaan hakemaan, keskimääräinen käsittelyaika voi aluehallintoviras-
tosta riippuen vaihdella huomattavastikin (noin 4-9 kuukautta). Lupa-asian käsittelyyn sovel-
letaan vesilain 11 luvun säännöksiä hakemusmenettelystä. Luvan käsittely sisältää sen kuu-
luttamisen, tarvittavien lausuntojen hankkimisen, mahdollisten muistutusten vastaanottami-
sen sekä hakijan niihin antaman selvityksen. Vuonna 2017 aluehallinnossa on aloitettu säh-
köisten asiointipalveluiden käyttöönotto, jossa osana on ollut myös sähköinen lupapalvelu. 
Maakuntauudistuksen myötä aluehallintovirastojen lupatehtävät siirtyvät Luovalle. 
On myös mahdollista, että hanke ei edellytä vesilain mukaista lupaa tai ilmoituksen teke-
mistä, jolloin hanke voidaan toteuttaa sopimalla käyttöoikeudesta alueen omistajan kanssa. 
                                                     
50 Uudistuksen tarkoitus oli saattaa käyttöoikeussääntely perustuslainmukaiseksi ja samalla pitää vesitaloushankkeiden toteuttamisedellytykset ennallaan, 
Oikeusministeri Antti Häkkäsen puhe Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran syyspäivillä 14.9.2017, Ympäristöjuridiikka 4/2017, s. 8.  
51 Vesialueen omistajalla olisi tällöin mahdollisuus ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin, mikäli hän katsoisi hankkeesta aiheutuvan lainkohdassa tarkoitettuja 
kiellettyjä vaikutuksia tai että hankkeesta aiheutuisi vesilain mukaan korvattavaa haittaa. Ilmoitus tulisi tehdä vähintään 60 vuorokautta ennen toimenpi-
teen suorittamista. 
52 Asetusta tullaan todennäköisesti tarkistamaan vuoden 2018 loppupuolella. 
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Luonnonsuojelulain mukaiset selvitykset ja poikkeamisluvat 
Laki ympäristövaikutusten arvioinnista (252/2017) sekä maankäyttö- ja rakennuslaki 
(5.2.1999/132) edellyttävät, että hankkeen tai suunnitelman vaikutukset luontoarvoille selvi-
tetään, mutta myös luonnonsuojelulaki (20.12.1996/1096), vesilaki (27.5.2011/587) ja met-
sälaki (12.12.1996/1093) voivat edellyttää, että hankealueelta kartoitetaan lajeja ja luonto-
tyyppejä sekä arvioidaan niihin kohdistuvat vaikutukset. Sähköverkon rakentamisen yhtey-
dessä on tehtävä usein ELY-keskuksen vaatimuksesta luontoselvityksiä, jotka voivat edellyt-
tää käytännössä ulkopuolisten asiantuntijakonsulttien käyttämistä.  
Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaisen toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuden lisäksi 
menettelyjen taustalla voidaan katsoa olevan luonnonsuojelulain 1 §:n mukaiset luonnon 
monimuotoisuuden ylläpitäminen, luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen sekä 
luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen. Myös metsä- ja vesilain 
tarkoituksena on muun muassa monimuotoisuuden säilyttäminen sekä vesivarojen ja -ym-
päristön ekologinen käyttö. Luonnonsuojelulaissa monimuotoisuuden ylläpito on kytketty 5 
§:ssä suotuisan suojelutason saavuttamiseen ja säilyttämiseen.53 
Esimerkiksi uhanalaisten lajien suojelutaso ei ole suotuisa, joten hankkeissa on vältettävä 
lajeja vaarantavat lajien esiintymispaikkojen muutokset. Jakeluverkon haltijoiden tekemien 
luontoinventaarioiden tarkoitus on muun muassa kartoittaa uhanalaisten lajien esiintymispai-
kat niin, että tarpeen mukaan ne voitaisiin kiertää. Suomen ympäristökeskus, ELY-keskuk-
set sekä esimerkiksi Metsäkeskus luovuttavat tietoja uhanalaisista lajeista lähtökohtaisesti 
vain kunkin käynnissä olevan hankkeen suunnitteluun. 54 Sähkönjakeluverkon kehittämisen 
osalta on kuitenkin viime vuosina sovittu, että verkkoyhtiö voi saada uhanalaistiedot käyt-
töönsä koko jakeluverkon suunnittelualueeltaan, mikä sujuvoittaa suunnittelua uhanalaistie-
tojen huomioimista helpottamalla. 
Jos suunnitteluvaiheessa ei voida estää puuttumista suojeltuihin lajeihin tai luontotyyppei-
hin, sähköverkkojen rakentaminen saattaa edellyttää myös luonnonsuojelulain mukaisten 
poikkeuslupien hakemista.55 Selvityksen sidosryhmätyöpajassa nousivat esille muun mu-
assa tilanteet, joissa luonnonsuojelualueen rajaus on tehty kiinteistökohtaisesti ja saattaa 
ulottua esimerkiksi tiealueen keskikohtaan. ELY-keskus voi luonnonsuojelulain 27 §:n no-
jalla kokonaan tai osittain lakkauttaa yksityisen omistaman alueen suojelun tai lieventää sen 
rauhoitusmääräyksiä, jos alueen luonnonarvot ovat oleellisesti vähentyneet tai jos alueen 
rauhoitus estää yleisen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteutta-
misen.56 Asiassa on hankittava ympäristöministeriön lausunto. 
Luonnonsuojelulain mukaisten poikkeamislupien keskimääräinen käsittelyaika on noin 6 
kuukautta ja ELY-keskuksen antamaan päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla 
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Valittaminen hallinto-oikeu-
den päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen on edellyttänyt lain luonnonsuojelulain 62 
                                                     
53 Luonnonsuojelulain mukaan eliölajin suojelutaso on suotuisa, kun laji pystyy pitkällä aikavälillä säilymään elinvoimaisena luontaisissa elinympäristöis-
sään. Luontotyypin suojelutaso on taas suotuisa, kun sen luontainen levinneisyys ja kokonaisala riittävät turvaamaan luontotyypin säilymisen ja sen 
ekosysteemin rakenteen ja toimivuuden pitkällä aikavälillä sekä luontotyypille luonteenomaisten eliölajien suojelutaso on suotuisa. 
54 Salassapito perustuu lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) 24 §:n 1 momentin 24-kohtaan, jonka mukaan salassa pidettäviä ovat 
asiakirjat, jotka sisältävät tietoja uhanalaisista eläin- tai kasvilajeista tai arvokkaiden luonnonalueiden suojelusta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi 
kysymyksessä olevan eläin- tai kasvilajin tai alueen suojelun. 
55 Huom. poikkeukset LSL 49 §:n mukaisesti luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien tai lintudirektiivin artiklan 1 tarkoittamien lintujen suojelusta edellyttävät 
luontodirektiivin artiklan 16(1) edellytysten täyttymistä, minkä kynnys käytännössä on hyvin korkea.  
56 ELY-keskus voi myöntää luonnonsuojelulain 31 §:n mukaisesti poikkeuksen luontotyypin suojelusta, jos kyseisen luontotyypin suojelutavoitteet eivät 
huomattavasti vaarannu tai luontotyypin suojelu estää yleisen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen. Luonnonsuojelu-
lain 48 §:n mukaan eläinlajin tai kasvilajin rauhoittamisesta sekä erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikkojen suojelusta voidaan myöntää poikkeus, 
jos lajin suojelutaso säilyy suotuisana. 
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§:n muuttamisesta (978/2017) nojalla valituslupaa vuoden 2018 alusta. Maakuntauudistuk-
sen myötä poikkeamislupien käsittely siirtyy Luovalle. 
Muinaismuistolain mukainen inventaario ja kajoamislupa 
Voimajohdon rakentamisessa tulee huomioida myös muinaismuistolaki (295/1963), joka 
kieltää kaikenlaisen kajoamisen, kuten kaivamisen, kiinteisiin muinaismuistoihin. Lain tarkoi-
tuksena on suojella muinaismuistoja57, jotka kertovat Suomen aiemmasta historiasta ja asu-
tuksesta, erityisesti esihistoriallisella ajalla. Muinaismuistolain 13 §:n nojalla jakeluverkon ra-
kentamista suunniteltaessa on hyvissä ajoin otettava selko siitä, saattaako se tulla koske-
maan kiinteää muinaisjäännöstä. Jos näin on, on siitä viipymättä ilmoitettava muinaistieteel-
liselle toimikunnalle asiasta neuvottelemista varten. Lain mukaan hankkeen suunnittelijan on 
myös maksettava tästä aiheutuvat kustannukset. 
Kiinteät muinaisjäännökset ovat lain nojalla suoraan rauhoitettuja, eikä niiden välillä ole ns. 
arvoluokitusta eli kaikki kiinteät muinaismuistot ovat yhtä lailla suojeltuja. Jollei ilmajohdon 
pylväiden sijoittelulla voida estää muinaismuistolain kieltämiä toimenpiteitä, tulee ELY-kes-
kukselta hakea lupaa kajota muinaismuistoon. Museovirastolta on saatavissa tieto jo tie-
dossa olevista muinaisjäännöksistä, mutta jakeluverkonhakijan on usein mahdollista saada 
tieto niiden sijainnista vasta, kun sähköjohdolle ollaan hakemassa sijoittamislupaa, mikä 
osaltaan vaikeuttaa suunnittelutyötä. 
Jos kiinteä muinaismuisto tuottaa sen merkitykseen verraten kohtuuttoman suurta haittaa, 
muinaismuistolain 11 §:n nojalla ELY-keskus voi Museovirastoa kuultuaan hakemuksesta 
antaa luvan kajota muinaisjäännökseen tavalla, mikä muutoin olisi kielletty.58 Jos ELY-kes-
kuksen päätös on Museoviraston lausunnon vastainen, tulee päätös alistaa opetusministe-
riön vahvistettavaksi. Maakuntauudistuksen myötä ELY-keskusten tehtävät muinaismuistoi-
hin liittyen on suunniteltu siirrettäväksi Museovirastolle.59 Lupaan voidaan sisällyttää tarpeel-
lisiksi katsottuja ehtoja. Muinaismuistolain mukaisen kajoamisluvan keskimääräinen käsitte-
lyaika on joitakin kuukausia. 
Natura-arviointi 
Sähköverkon rakentamishankkeiden osalta tarve Natura-arvioinnille tullee käytännössä ky-
seeseen lähinnä suurjänniteverkon rakentamisen yhteydessä, jos vaikutuksia ei ole arvioitu 
esimerkiksi maakuntakaavoituksen yhteydessä. Luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) 65 
§:n nojalla, jos hanke joko yksistään tai yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien 
kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää Natura 2000 -verkostoon ehdotetun tai si-
sälletyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkos-
toon, hankkeen toteuttajan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset.60.  
                                                     
57 Lain 2 §:n mukaan kiinteitä muinaisjäännöksiä ovat: 1) maa- ja kivikummut, röykkiöt, kivikehät ja muut kiveykset ja kivilatomukset, jotka ovat ihmisten 
muinoin tekemiä; 2) pakanuuden aikaiset haudat ja kalmistot, myös sellaiset, joista maan pinnalla ei ole merkkejä; 3) kivet ja kalliopinnat, joissa on muinai-
silta ajoilta kirjoituksia, kuvia tai muita piirroksia tahi maalauksia, hiomauria tai muita hionnan tahi hakkuun jälkiä taikka uhrikuoppia; 4) uhrilähteet, uhripuut, 
uhrikivet ja muut palvontapaikat sekä muinaiset käräjäpaikat; 5) muinaisilta ajoilta peräisin olevat asumusten jäännökset sekä asuin- ja työpaikat, niin myös 
muodostumat, jotka ovat syntyneet sellaisten asumusten tai paikkojen käyttämisestä; 6) muinaisaikaiset hylätyt linnat, linnamäet, linnoitukset, linnakkeet, 
vallit ja vallihaudat sekä niiden jäännökset, kirkkojen, kappelien, luostarien ja muiden huomattavien rakennusten rauniot sekä muinaiset hautapaikat, jotka 
eivät ole seurakunnan hoidossa olevalla hautausmaalla; 7) kivet, ristit ja patsaat, jotka muinoin on pystytetty jonkun henkilön tai tapahtuman muistoksi  tai 
uskomuksellisessa tarkoituksessa, samoin kuin muut sellaiset muistomerkit; 8) muinaisten huomattavien kulkuteiden, tienviittojen ja siltojen sekä vartiotuli- 
ja muiden sellaisten laitteiden jäännökset; sekä 9) kiinteät luonnonesineet, joihin liittyy vanhoja tapoja, tarinoita tai huomattavia historiallisia muistoja. 
58 Opetus- ja kulttuuriministeriön lainsäädäntöhanke OKM036:00/2017 on siirtämässä toimivaltaa ELY-keskuksilta Museovirastolle. 
59 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi muinaismuistolain muuttamisesta (HE 33/2018). 
60 Arvioinnissa on otettava huomioon ennaltavarautumisen periaate; Natura-arviointi on suoritettava, kun objektiivisten seikkojen perusteella ei voida 
sulkea pois sitä, että kyseinen suunnitelma tai hanke vaikuttaa merkittävästi kyseiseen alueeseen. 
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Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) uudistuksen myötä menettelyä 
on pyritty jo sujuvoittamaan. Jos voimajohto edellyttää YVA-menettelyä, voidaan mahdolli-
sesti tarvittava Natura-arviointi luonnonsuojelulain 65 §:n 4 momentin mukaan tehdä sen yh-
teydessä. Tällöin YVA-menettelystä vastaavan ELY-keskuksen on huolehdittava, että perus-
teltuun päätelmään on sisällytetty luonnonsuojelulain vaatimat lausunnot. 
Energiaviraston on hankelupaa myöntäessään valvottava, että Natura-arviointi on tarvitta-
essa tehty sekä pyydettävä arvioinnista lausunto ELY-keskukselta ja siltä, jonka hallinnassa 
luonnonsuojelualue on. ELY-keskuksella on kuusi kuukautta aikaa antaa kyseinen lausunto, 
ellei kyse ole YVA-menettelyyn yhdistetystä arvioinnista, jolloin noudatetaan YVA-menette-
lyn huomattavasti lyhyempiä määräaikoja lausunnon antamiselle.  
3. KÄYTÄNNÖN HAASTEET NYKYISTEN LUPAME-
NETTELYJEN SOVELTAMISESSA 
 
Kuva 3-1 Haastatteluissa toistuneita viranomais- ja muihin menettelyihin liittyviä haasteita. 
Jakeluverkkoyhtiöiden näkökulmasta nykyiset sähkön jakeluverkkoinvestointeja koskevat 
lupamenettelyt ovat raskaita. Tämä kävi ilmi selvityksen yhteydessä tehdyissä haastatte-
luissa ja sama huomio on ollut myös aiemmassa johto- ja kaapelilupamenettelyitä koske-
vassa selvityksessä61. Tarvittavia lupia, sopimuksia ja lausuntoja on mahdollisesti monia ja 
luvanhakijat joutuvat asioimaan useiden eri viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. 
Hankkeen tarvitsemat luvat ja lausunnot vaihtelevat hankkeesta riippuen, jolloin myös luvi-
tuksen kokonaisuus on eri hankkeissa erilainen.  
Jakeluverkkoinvestointien luvituksen kokonaisprosessin kuvausta tai kokonaisuutta käsitte-
levää ohjeistusta ei ole saatavilla, mikä tekee kokonaisuuden hahmottamisesta kaikkien si-
dosryhmien näkökulmasta haasteellista. Haaste koskee myös kokonaisaikataulun muodos-
                                                     
61 Sito 2016. Johto- ja kaapelilupien hakuprosessin kehittäminen.  
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tamista. Tämän selvityksen yhteydessä on laadittu johdon rakentamista kuvaava lupame-
nettelykaavio (Kuva 3-2). Lupaprosesseissa on kuitenkin paljon hankekohtaisia eroja ja tar-
kempien vaihtoehtoisten luvituskaavioiden laatiminen helpottaisi kokonaismenettelyn hah-
mottamista. Yksittäiset luvat, kuten Pirkanmaan ELY-keskuksen vastuulle kuuluva lupa si-
joittaa maantiealueelle, ovat helpoimmin kuvattavissa yksittäisenä kokonaisuutena. Tämän 
lupamenettelyn selkiyttämiseen onkin viime vuosina kiinnitetty huomiota62.  
 
Kuva 3-2 Lupaprosessi koskien johdon sijoittamista. 
Pitkät ja monivaiheiset lupamenettelyt aiheuttavat viivästyksiä, mikä näkyi myös tämän sel-
vityksen yhteydessä tehdyissä jakeluverkkoyhtiöiden haastatteluissa: 70% prosenttia vas-
tanneista koki hankkeidensa toteutuksen venyneen luvituksesta johtuvista syistä. On toki 
huomioitava, että luvituksesta keskustellessa haastatellut kommentoivat luvituksen osana 
myös muun muassa maanomistajavuoropuheluun liittyviä haasteita, ja näin ollen luvitus tu-
lee tässä kohden ymmärtää varsinaisia lupa- ja lausuntomenettelyitä laajempana investoin-
tien toteutusta edeltävänä kokonaisuutena63. Erityisesti maanomistajien kanssa käytävän 
keskustelun on todettu vievän merkittävästi aikaa myös aiemmassa Liikenneviraston selvi-
tyksessä64. Lupa- ym. menettelyjen venyminen on haastatteluiden perusteella myös aiheut-
tanut lisäkustannuksia, muun muassa lisääntyneen työmäärän vuoksi.  
Lähes kaikki sähköverkkoyhtiöiden parhaillaan tekemät ja suunnittelemat investoinnit täh-
täävät nimenomaan sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen, mikä tarkoittaa sitä, että lu-
pamenettelyistä johtuvat viivästykset heijastuvat suoraan myös toimitusvarmuustavoitteiden 
toteutumisnopeuteen.  
                                                     
62 Katso mm. Liikennevirasto 2018.  Johtolupaprosessin kehittäminen pilottihanketta hyödyntäen ja Sito 2016. Johto- ja kaapelilupien hakuprosessin ke-
hittäminen. 
63 Tässä selvitystyössä on käsitelty varsinaisten lupa- ja lausuntomenettelyjen lisäksi muitakin toteutusta edeltävän prosessin osa-alueita (pois lukien 
suunnittelu). 
64 Liikennevirasto 2018, Johtolupaprosessin kehittäminen pilottihanketta hyödyntäen. 
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Parhaillaan tehtävät jakeluverkkoinvestoinnit sisältävät sekä täysin uusia johtolinjoja että 
vanhojen sähköjohtojen korvauksia maakaapelilla tai uudella ilmajohdolla joko uudessa pai-
kassa (teiden varret) tai leveämmällä johtoalueella (jännitetason nosto). Vanhan sähköjoh-
don luvittamisen todettiin haastatteluissa odotetusti olevan sujuvampaa kuin uuden, mikäli 
uudelleen rakennettava johto sijoitetaan samaan paikkaan kuin aiemmin.  
Vaikka jakeluverkkoinvestointeja koskevia lupamenettelyitä on useita, vain 29 prosenttia 
sähköverkkoyhtiöistä näki lupamenettelyissä olevan päällekkäisyyksiä. Lupien tarvetta ja 
tarkoitusta ei juuri kyseenalaistettu65, haasteet olivat enemmänkin kokonaisuuden sujumi-
sessa.  
Tässä luvussa on käsitelty selvitystyön yhteydessä tunnistettuja luvituksen ongelmakohtia ja 
haasteita, huomioiden menettelyihin liittyvien eri tahojen näkökulmia sekä aiemmin käsitelty 
lainsäädäntötausta. Haasteita on käsitelty lupakohtaisesti niiden lupien osalta, joissa haas-
teita tunnistettiin olevan, sekä aihealueittain. 
3.1. Tunnistetut kehittämiskohdat lupakohtaisesti 
Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamislupa 
Sähköjohtojen sijoittaminen yksityisten maanomistajien omistamille kiinteistöille sekä kun-
nan omistamille yleisille alueille pyritään ensisijaisesti toteuttamaan maankäyttösopimusten 
kautta. Selvityksen yhteydessä saatujen tietojen perusteella selvästi yli 90% johtojen sijoitta-
misista tehdään sopimusteitse66. Mikäli sopimusteitse ei päästä ratkaisuun, on mahdollista 
hakea maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 161 §:n mukaista sijoittamislupaa. Onkin huomi-
oitava, että sopimusmenettelyjen laajan käytön seurauksena tätä lupaa koskevat haasteet 
koskevat vain pientä osaa hankkeista. 
MRL 161 §:n nojalla maanomistaja tai haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiin-
teistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei si-
joittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sijoittamisluvan 
myöntää kunnan rakennusvalvontaviranomainen.  
Viivästyksiä menettelyssä aiheuttavat lupien käsittelyn venyminen tai käsittelyn keston en-
nalta arvaamattomuus kunnassa sekä sijoituspäätöksistä mahdollisesti tehtävät valitukset. 
Esimerkiksi haastateltu jakeluverkkoyhtiö C mainitsi, että heillä on tullut luvitukseen pisim-
millään 2-3 vuoden viiveitä, kun sijoittamisluvasta on valitettu ensin hallinto-oikeuteen ja sit-
ten vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Haastateltu verkkoyhtiö I kertoi, että heidän koke-
muksensa mukaan lautakuntakäsittely voi kunnassa kestää 6-8 kuukautta ilman selkeää 
syytä, joka taas puolestaan hankaloittaa suunnittelevan urakoitsijan työohjelmaa käytän-
nössä. 
                                                     
65 Haastattelujen vastauksissa oli kuitenkin jonkin verran pohdintaa siitä, mitkä toimet ovat ilmoitus- ja mitkä lupamenettelyn vaativia  ja, miten tämä on 
määritelty.  
66 Mm. Energiateollisuus ry:n ja MTK:n haastattelut. 
Päähaasteina valitusmenettelyiden aiheuttamat viivästykset sekä kuntien vaihtelevat 
käytännöt ja ohjeistukset. 
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Lupa sijoittaa sähköjohtoja maantiealueelle  
Pirkanmaan ELY-keskus on hoitanut vuodesta 2016 lähtien keskitetysti maantiealueiden si-
joitus- ja työlupia. Kun johtoja tai kaapeleita sijoitetaan maantiealueelle, voidaan tietyissä 
vähäriskisissä kohteissa tehdä ilmoitus varsinaisen sijoituslupahakemuksen sijaan. Ilmoitus-
menettely on ollut käytössä syksystä 2016, jolloin uudistunut maantielaki astui voimaan. Me-
nettelyn tarkoitus on ollut sujuvoittaa lupaprosesseja sähkö- ja telekaapeleiden sijoittami-
sessa tiealueelle. Ilmoitusmenettelyyn on alusta asti sisältynyt haasteita, jotka liittyvät erityi-
sesti siihen, etteivät ilmoitusten laatu ja tietojen kattavuus mahdollista ilmoitusten automaat-
tista käsittelyä ja hyväksymistä. Ilmoitusmenettelyssä viranomainen ei lupamenettelyn ta-
paan pyydä lisäselvityksiä tai neuvottele suunnitelmiin tehtävistä muutoksista. Menettelyn 
käytössä edellytetään, että ilmoitus on sellaisenaan riittävän kattava ja virheettömästi laa-
dittu. Puutteet johtavat suoraan kielteiseen päätökseen. Sijoittamislupaa hakeva verkkoyhtiö 
voi ilmoitusmenettelyyn soveltuvissakin tapauksissa edelleen halutessaan valita myös sijoi-
tuslupamenettelyn, jossa hakemuksen täydentäminen lupakäsittelyn aikana on mahdollista. 
Haastatteluiden perusteella monet sähköverkkoyhtiöt ovatkin sitä mieltä, että lupamenettely 
on edelleen selkeämpi kuin ilmoitusmenettely. Lisäksi on huomioitava, että johtojen sijoitta-
misilmoitusmenettelyssä on kiinteä 21 päivän käsittelyn määräaika. Vaikka viranomainen 
olisi käsitellyt ilmoituksen määräaikaa nopeammin, ei töitä voida nykylainsäädännön mu-
kaan aloittaa ennen määräajan kulumista67.  
Myös viranomaisen näkökulmasta ilmoitusmenettelyn haasteet liittyvät nimenomaan tehty-
jen ilmoitusten laatuun. Tavoitteessa saavuttaa yksinkertaisten kohteiden osalta täysin auto-
matisoitu ilmoitusprosessi ei toistaiseksi ole onnistuttu, sillä yleisesti tehtyjen ilmoitusten 
taso on sellainen, että viranomainen joutuu käymään jokaisen ilmoituksen läpi ja hylkäys-
prosentti on nykyisellään varsin korkea.  
Ilmoitusmenettelyssä olleista haasteista huolimatta sähköverkkoyhtiöiden mukaan lupame-
nettelyt maantiealueille ovat jo sujuvoituneet verrattuna muutaman vuoden takaiseen tilan-
teeseen. Yhtiöt kokivat myös, että viestintä viranomaisen puolelta on parantunut. Pirkan-
maan ELY-keskus muun muassa ilmoittaa nykyään nettisivuillaan lupahakemusten käsittely-
ajan.68 Tästä huolimatta sähköverkkoyhtiöt kokivat haastatteluissa, että lupien käsittely 
ruuhkautuu ja pitkittyy erityisesti alkukesästä. Syynä tähän on lupahakemusten suuri määrä 
tuohon vuodenaikaan.  
Pirkanmaan ELY-keskus nosti selvityksen yhteydessä esille kehityskohtana myös sen, että 
sijoituslupa saatetaan myöntää jo ennen kuin muut asiaa koskevat lausunnot on saatu val-
miiksi. Tämä on haaste lupamenettelyn sujumisen kannalta, sillä lupa saatetaan joutua ha-
kemaan uudestaan lausunnon valmistuttua. Liikenneviraston (2018) tekemän selvityksen 
mukaan: ”Pirkanmaan ELY-keskus ei saa muilta viranomaisilta hankkeeseen liittyviä lausun-
toja, vaan hakija voi toimittaa lausunnot, jos ne ovat sijoitusluvan myöntämisvaiheessa käy-
tettävissä. Sijoitusluvan harkintaan ei siis välittömästi vaikuta muiden toimijoiden lausun-
not.”69 
                                                     
67 Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisussa 3/2018 on tuotu esille, että ilmoitusten 21 päivän määräaika herättää tyytymättömyyttä, sillä toisinaan viran-
omainen käsittelee varsinaiset luvat ilmoitusmenettelyn määräaikaa nopeammin. 
68 Pirkanmaan ELY-keskus, Sähköjohdon,20.4.2018, Telekaapelin, kaukolämpöjohdon ja maakaasuputken sijoittaminen https://www.ely-kes-
kus.fi/web/ely/sahkojohdon-telekaapelin-kaukolampojohdon-ja-maakaasuputken-sijoittaminen  
69 Liikennevirasto, 29.3.2018, Johtolupaprosessin kehittäminen pilottihanketta hyödyntäen 
Päähaasteina ilmoitusmenettelyn sujumattomuus, hakemusten laatu, viranomaisen 
ruuhkautuminen sekä lupa- ja lausuntomenettelyjen keskinäiset menettelyt ja aikatau-
lut.   
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Jakeluverkkoyhtiöt kokivat haastatteluissa haasteelliseksi myös sen, että maantiealueille si-
joitettujen sähköjohtojen siirtämisessä ei ole käytössä ikähyvitysmenettelyä. Maantielain 42 
b §:n mukaan sähköjohtojen omistaja vastaa tienpitoviranomaisen katsoman välttämättö-
män siirron kustannuksista. Vastuu siirtokustannuksista voidaan verkkoyhtiöissä nähdä in-
vestointiriskinä, mikä edelleen voi johtaa siihen, että johdot sijoitetaan mieluummin tiealueen 
ulkopuolelle.  
Jakeluverkkoyhtiöt kommentoivat jonkin verran muinaismuistolain mukaisen inventaarion 
tarvetta tiealueelle sijoitettavien johto- ja kaapelihankkeiden yhteydessä. Inventaariot aiheut-
tavat kustannuksia ja tiealueet ovat ainakin tien osalta jo valmiiksi rakennettua aluetta. Mu-
seovirasto muistutti haastattelussa siitä, että inventointivaatimukset perustuvat aina arvioon 
alueen arkeologisesta potentiaalista. Olemassa olevat tielinjaukset saattavat olla hyvinkin 
vanhoja ja varsinkin pienemmät tiet ovat saattaneet kulkea muinaisten kylien halki. Museovi-
rasto toi myös esille sitä, että olemassa olevien inventointitietojen määrässä on suuria eroja 
eri kuntien välillä, mikä saattaa aiheuttaa saman maakunnankin alueella erilaisia inventointi-
vaatimuksia sijaintikunnasta riippuen. 
Jakeluverkkoyhtiöiden haastatteluissa tuotiin esiin haasteita myös kaapelointihankkeiden 
tekniseen toteutukseen liittyen. Kaapelit asennetaan useimmiten tien takaluiskaan, koska 
etuluiskaan asentamisen ehdot ovat tiukemmat70. Kaapeleiden asentaminen tien takaluis-
kaan nostaa asentamisen kustannuksia. Lisäksi sähkökaapeleiden asentamisessa edellyte-
tään käytettävän varoitusverkkoa pelkän varoitusnauhan sijaan, mikä voi aiheuttaa kalusto-
vaatimusten myötä lisäkustannuksia. Perusteena Liikenneviraston varoitusverkkovaatimuk-
selle on tienpidon helpottaminen. Kaapeleiden sijainnista ei ole riittävän tarkkaa tietoa ja va-
roitusverkon avulla kaapelin sijainti voidaan havaita tarkkaan ja riittävän ajoissa. Varoitus-
nauhan on lisäksi todettu usein painuvan ajan saatossa kaapeliin kiinni, joten se ei toimi va-
roittavana elementtinä riittävän ajoissa kaivuutyön lähestyessä kaapelia. 
Lupa sijoittaa sähköjohtoja yksityistiealueelle 
Yksityisteitä on Suomessa noin 360 000 km, mikä vastaa noin 80 % Suomen tieverkosta71. 
Verkkoyhtiöiden haastattelujen perusteella korvausmenettely yksityistiealueilla aiheuttaa 
haasteita. Yksityistieomistajat pyytävät sähköjohdon sijoittamisesta vuosittaisia käyttökor-
vauksia, mutta verkkoyhtiöt maksavat vain kertakorvauksia. Siirtokustannuksien jakoa yksi-
tyisalueilla ei ole säädetty lailla, vaan vastuu jakautuu sopimusperusteisesti72.  
Osa sähköverkkoyhtiöistä näki hyvänä menettelynä sen, että lupa tulee tiekunnan lisäksi 
pyytää jokaiselta maanomistajalta erikseen, sillä usein esimerkiksi puita joudutaan rakenta-
misen yhteydessä kaatamaan maanomistajan alueelta. Osa taas näki kunkin yksittäisen 
maanomistajan kanssa sopimisen haasteena, sillä yksittäiset maanomistajat voivat hanka-
loittaa kokonaisuuden kannalta järkevää kaapelireitin valintaa. Tähän on kuitenkin tulossa 
muutos uudessa yksityistielaissa siten, että yksinomaan tiekunnan puheenjohtaja voi hyväk-
syä sopimuksen sähköverkkoyhtiön kanssa (ks. kappale 2.3). Tiekunnat nousivat esiin myös 
haastatteluissa. Jakeluverkkoyhtiö Q kertoi, että tiekuntien kanssa tehtävät sopimukset ovat 
                                                     
70 Ehtona etuluiskaan asentamiseen esimerkiksi loivaluiskaisella tiellä on, että sisäluiskan leveyden tulee olla vähintään 1,5 metriä sekä se, että tiedossa 
ei ole tiehankkeita, jota kaapelin asentaminen haittaisi (Pirkanmaan ELY-keskus, 10.2.2017, Sijoituspaikan valinta Sähkö ja Tele, https://www.ely-kes-
kus.fi/documents/10191/45096/Sijoituspaikan+valinta/0ef96cce-15c3-4edf-952f-5ab38bb45420 ) 
71 Liikennevirasto. Tieverkko. https://www.liikennevirasto.fi/tieverkko#.WuB449tuY2xm (25.4.2018] 
72 Energiateollisuus ry ja Suomen Tieyhdistys ry ovat antaneet asiasta suosituksen, https://energia.fi/files/1321/Suositus_sahkoverkkojen_sijoittami-
sesta_yksityisteiden_varsille.pdf  
Päähaasteina tiekuntien korvauspyynnöt ja hitaat menettelyt.   
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aiheuttaneet ristiriitatilanteita maanomistajien kanssa tehtyihin sopimuksiin nähden. Joskus 
tiekunnat eivät anna sijoituslupaa, vaikka maanomistajien lupa on saatu. 
Vesilupa ja vesilain mukainen käyttöoikeus 
Vesilain vuoden 2017 uudistuksen yhteydessä väylänalitusten luvanvaraisuus muutettiin 
riippuvaiseksi hankkeen vaikutuksista, jolloin suuri osa hankkeista rajautui varsinaisen lupa-
menettelyn ulkopuolelle ja siirtyi ilmoitusmenettelyn piiriin. Lakimuutos siis helpotti muun 
muassa kaapeleiden vesistönalituksia, kun osa niistä ei tarvitse enää vesilupaa vaan kuuluu 
ilmoitusmenettelyn piiriin.  
Vesilain uudistusta kommentoitiin useissa jakeluverkkoyhtiöiden haastatteluissa. Haastatte-
luissa nousi esiin yhtiöiden kokemus siitä, että lakiin liittyvä ohjeistus on lakiuudistuksen jäl-
keen vielä auki sekä se, että toimintamalli hakee paikkaansa, mikä aiheuttaa haasteita myös 
verkkoyhtiöille. Viranomaisen sivuilta löytyykin paitsi uudistuksen jälkeen päivitetyt ohjeet, 
myös yhä edelleen vanhan lainsäädännön mukaiset ohjeet.73 Haasteena voidaan siis pitää 
sitä, että ajantasainen tieto viranomaisilta ei tavoita verkkoyhtiöitä tai ohjeistus ei ole yksi-
selitteistä tai selkeää. Uuden ohjeistuksen ja käytäntöjen omaksumisessa haasteita voi olla 
erityisesti yhtiöillä, joilla vesilupien hakeminen tai ilmoitusmenettely ei ole usein tapahtuvaa 
rutiinia eikä tähän liittyvän lainsäädännön muutosten seuraaminen aktiivista. 
Vesistöjen alituksiin liittyvät viranomaispalvelut koettiin joidenkin verkkoyhtiöiden haastatte-
luissa ruuhkautuneiksi. Toisaalta haastatellut viranomaiset kertoivat, että hyvälaatuiset ja 
oikein tehdyt hakemukset nopeuttavat luvan käsittelyä. Tästä näkökulmasta haasteena voi 
siis olla se, että verkkoyhtiöillä tai heidän konsulteillaan ei ole tarpeeksi tietoa, kokemusta tai 
ohjeistusta oikeanlaisten hakemusten laadintaan. Haastatellut viranomaiset mainitsivat 
myös, että vesilain mukaisessa ilmoitusmenettelyssä osakkaiden, eli vesiosuuskuntien, ta-
voitettavuudessa on välillä haasteita, joka voi venyttää prosessia ja hidastaa luvan saantia.  
Lain mukaan vesistön alituksesta pitää ilmoittaa viranomaiselle sekä vesistön omistajalle. 
Mikäli omistajia on useita tai omistajaa ei tavoiteta, ilmoitus voidaan antaa tiedoksi noudat-
taen haasteen tiedoksiantomenettelyä. Työt voidaan aloittaa 60 vuorokauden jälkeen ilmoi-
tuksen antamisesta. Käräjäoikeuden tiedoksiantomenettely saattaa kestää useita kuukausia 
ja järjestelmä onkin haastava erityisesti järjestäytymättömien vesiosakaskuntien osalta. 
Vesilain uudistus nähtiin verkkoyhtiöiden näkökulmasta kuitenkin haasteista huolimatta posi-
tiivisena muutoksena ja sen odotettiin tuovan helpotuksia, kunhan ohjeistus ja toimintamallit 
saadaan ajan tasalle vastaamaan uutta lainsäädäntöä.   
                                                     
73 Osasta viranomaisten sivuja, esimerkiksi ”Vesiluvan hakeminen” otsikon alta löytyy vielä vanhoja, vuonna 2013 päivättyjä ohjeita (Luvan hakeminen 
vesistöön sijoitettaville johdoille ja kaapeleille, pdf ohjeen päiväys 27.2.2013., sivulla http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutus-
ten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Vesilupa/Vesiluvan_hakeminen, tilanne 23.4.2018). Viranomaisten näkemyksen mukaan ohjeistus on 
kunnossa ja pitääkin paikkansa, että myös lain uudistuksen jälkeen päivitetyt ohjeet ovat saatavilla, ks. sivulla http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Ve-
sien_kaytto/Pienet_vesirakennustyot  (tilanne 23.4.2018). 
 
Päähaasteina lakiuudistuksen jälkeinen ohjeistuksen ajantasaisuus ja käytännöt sekä 
sitä koskevan tiedon kulku ja ohjeistuksen omaksuminen, viranomaisen lupakäsittelyn 
ruuhkautuminen sekä ilmoitusmenettelyn ilmoitusten puutteellisuus ja huonolaatui-
suus.   
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Rakennus- tai toimenpidelupa 
 
Sähköasemien ja muuntamoiden lupamenettelyjen osalta haastatellut sähköverkkoyhtiöt toi-
vat esiin koettuja haasteita kuntien käytännöissä. Suomessa kunnilla on vahva itsehallinto ja 
oma maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennusjärjestyksensä74. Jokainen kunta voi 
lainsäädännön puitteissa soveltaa erilaisia käytäntöjä sen suhteen, minkä luvan esimerkiksi 
muuntamo tarvitsee. Verkkoyhtiöiden haastattelujen perusteella muuntamo voi yhdessä 
kunnassa tarvita rakennusluvan, toisessa teknisen johtajan luvan ja kolmannessa toimenpi-
deluvan. Jakeluverkkoyhtiöiden näkökulmasta kuntien kanssa toimiminen on välillä haasta-
vaa nimenomaan vaihtelevista käytännöistä sekä luvanhakijoiden kokemasta ennalta-arvaa-
mattomuudesta johtuen. Erityisesti tämä korostuu niiden jakeluverkkoyhtiöiden osalta, jotka 
toimivat usean kunnan alueella.   
”Rakennusvalvonnoissa on selkeitä eroja kuntien välillä. Esimerkiksi muuntamo vaatii jossain raken-
nusluvan, jossain riittää kirjallinen teknisenjohtajan lupa ja jossain vaaditaan toimenpidelupaa.” (Usean 
kunnan alueella toimiva sähkönjakeluverkkoyhtiö P) 
Lisäksi rakennus- ja toimenpidelupien saamisen koetaan verkkoyhtiöiden näkökulmasta 
kestävän välillä liian kauan. Tässäkin yhteydessä voi olla paljon vaihtelua, johtuen jo yksin-
omaan eroista kuntien käytettävissä olevissa resursseissa. Verkkoyhtiöt kokivat myös jois-
sain tapauksissa kunnan myöntämissä luvissa asetettujen vaatimusten olevan vaikeita tai 
mahdottomia toteuttaa käytännössä. Myös tämä haaste voi liittyä kunnan käytettävissä ole-
vien resurssien asiantuntemukseen kyseisessä asiassa. 
3.2. Tunnistetut kehittämiskohdat aihealueittain 
Maanomistajat  
 
Haasteet maanomistajien kanssa olivat yksittäinen isoin esiintuotu jakeluverkkoyhtiöiden ko-
kema haaste luvitusmenettelyissä: noin 70% haastatelluista verkkoyhtiöistä mainitsi tässä 
olevan haasteita.  Myös Liikenneviraston tuoreessa selvityksessä75 johtolupaprosessin ke-
hittämisestä selvisi vastaavan suuntaisia tuloksia, sillä selvityksen mukaan merkittävä osa 
lupamenettelyihin kuluvasta ajasta kuluu nimenomaan maanomistajien kanssa käytävään 
keskusteluun. Työmäärän havainnollistamiseksi voidaan mainita, että Liikenneviraston ra-
portissa kerrotaan Carunalla olleen vuonna 2016 noin 220 hanketta ja maanomistajasopi-
muksia tehtiin näihin liittyen yhteensä 14 000. Johto- ja kaapeli-investointeihin liittyvien 
maankäyttösopimusten suuri määrä näkyy myös esimerkiksi Maa- ja metsätaloustuottajain 
Keskusliiton MTK:n puolella, missä sopimusehdot ja korvaustasot herättävät keskustelua. 
                                                     
74 Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.21999/132) §14 
75 Liikennevirasto 2018, Johtolupaprosessin kehittäminen pilottihanketta hyödyntäen. 
Päähaasteina kuntien vaihtelevat käytännöt ja lupamenettelyiden vaihtelevat ja/tai pit-
kät kestot. 
Päähaasteina yhteisymmärryksen saavuttaminen sopimusneuvotteluissa, maanomis-
tajien vaikea saavutettavuus sekä seurakunnat, järjestöt ja muut vastaavat tahot, joi-
den päätöksenteko tapahtuu harvoin pidettävien kokousten kautta. Lisäksi verkkoyhti-
öiden tiedotuksen ja vuorovaikutuksen toteutus.  
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Maanomistajien näkökulmasta hyvällä tiedottamisella ja kommunikoinnilla on tärkeä merki-
tys. Vaikka verkkoyhtiöiden haastattelujen perusteella koetaan neuvotteluissa yksittäisten 
maanomistajien kanssa haasteita ja sopimusten sopiminen vie paljon työaikaa, muutamat 
haastatelluista verkkoyhtiöistä korostivat kuitenkin sitä, että, vaikka maanomistajien kanssa 
sopiminen on ajoittain haasteellista, ovat hyvä kommunikointi, tiedotus ja keskustelutaidot 
avainasemassa yhteisymmärrykseen pääsyssä. Maanomistajien näkökulmasta tiedottami-
sessa nähtiin olevan merkittäviä eroja eri alueiden ja yhtiöiden välillä. 
Verkkoyhtiöiden haastattelujen mukaan yksittäiset maanomistajat esittävät ajoittain kohtuut-
toman kovia korvausvaatimuksia tai jopa vastustavat hankkeita periaatteellisesta syystä.  
Jos maanomistajien kanssa ei päästä yhteisymmärrykseen, joudutaan hakemaan MRL 161 
§:n mukaista sijoittamislupaa. Kuitenkin on tärkeä muistaa, että pääosa investoinneista to-
teutuu maaomistajien kanssa tehtävin sopimusmenettelyin.  
”Joskus käy siten, että maanomistaja ei periaatteessa halua sähköjohtoa mailleen. Jos se on kuitenkin 
paras ja sopivin reitti johdolle, joudutaan hakemaan sijoittamislupapäätöstä kunnan/kaupungin raken-
nuslautakunnalta. Normaalisti tämä menettely kestää 2-3 kuukautta. Joskus kunnan toiminta on hi-
dasta ja lautakuntakäsittely voi kestää 6-8 kuukautta ilman mitään selkeää syytä. Tällöin työtä suunnit-
televan urakoitsijan työohjelma menee ongelmalliseksi.” (Haastateltu sähkönjakeluverkkoyhtiö I) 
Maanomistajat puolestaan kokevat neuvotteluasemansa heikoksi (”vaihtoehdoton”, sillä 
verkkoyhtiöllä on aina mahdollisuus hakea MRL 161 §:n mukaista sijoittamislupaa) ja toteu-
tuvien korvausten tasot hyvin alhaisiksi huomioiden erityisesti pysyvät maanpäälliset raken-
teet, kuten pylväät haruksineen.  
Maanomistajien tavoitettavuus tunnistettiin myös yhdeksi keskeiseksi haasteeksi. Haaste 
koskee erityisesti tilanteita, joissa maanomistaja asuu kaukana omistamastaan maasta. On 
nähtävillä, että tällaiset tilanteet ovat yleistyneet ja maanomistus pirstaloitunut, mikä potenti-
aalisesti hankaloittaa ja pitkittää sopimusmenettelyitä.  
Viljelyalueiden osalta haasteita tuo osaltaan myös se, että isoa osaa pelloista viljelevät 
vuokraviljelijät eikä näitä vuokraustietoja ole saatavilla rekistereistä pyytämällä. Verkkoyhtiöt 
sopivat kaapeleiden ja johtojen sijoittamisesta maanomistajan kanssa, mutta kommunikaatio 
vuokraviljelijän suuntaan saattaa jäädä puuttumaan, vaikka juuri viljelijälle kaapelin tai pyl-
väiden sijoitukset ovat ainakin tässä hetkessä käytännössä merkityksellisempiä kuin varsi-
naiselle maanomistajalle. Verkkoyhtiön tulee neuvotteluissa osata kysyä maanomistajalta 
mahdollisesta peltojen vuokrauksesta, jotta tiedotus osataan kohdistaa myös vuokraviljelijöi-
hin. Vastaavan kaltainen haaste koskee myös tiettyjä tiealueeksi lunastettuja peltoalueita, 
joissa käytännössä viereisen kiinteistön omistajalla on viljelyoikeus (säilyy lunastuksesta 
huolimatta), mitä ei välttämättä osata huomioida. Viljelyalueilla haasteita koetaan myös liit-
tyen kaapelointihankkeiden mahdollisiin vaikutuksiin peltojen salaojiin. Nämä vaikutukset 
voivat näkyä hyvinkin pitkällä viiveellä ja haasteita aiheuttavat ajoittain hyvin vanhat salaoja-
kartat sekä toisaalta käytössä olevat erilaiset salaojituksen tekniikat, mitkä vaikuttavat sii-
hen, miten kaapeli kannattaa sijoittaa suhteessa salaojiin. Lainsäädäntö velvoittaa jakelu-
verkkoyhtiöt korvaamaan maanomistajille aiheutuvat haitat ja vahingot, mutta korvauksen 
saaminen vaatii maanomistajalta tietoa ja osaamista hakea ja vaatia korvauksia. 
Yleisesti yksityisten maanomistajien ohella haastatteluissa nousi esiin erilaisia maanomista-
jia ns. erityistapauksina, joiden kanssa toimimisessa on omat haasteensa ja toimintata-
pansa. Näitä tahoja ovat muun muassa perikunnat, seurakunnat, järjestöt, metsäyhtiöt ja tie-
kunnat. Perikuntien osalta haasteellisia ovat erityisesti tilanteet, joissa perikunta on eripurai-
nen eikä sen takia pääse yhteisymmärrykseen sopimuksen solmimisesta. Seurakunnat ja 
erilaiset järjestöt ovat haasteellisia sopimuskumppaneita lähinnä sen takia, että päätökset 
näissä tahoissa tehdään monessa tapauksessa harvoin pidettävissä kokouksissa. Luvan 
  
38 
 
saaminen esimerkiksi seuroilta voi verkkoyhtiöiden kokemusten mukaan kestää pisimmil-
lään jopa vuoden, jos keskustelu aloitetaan niin sanotusti väärään aikaan vuodesta suh-
teutettuna järjestön kokouksiin, joissa asioista päätetään. Verkkoyhtiöiden haastatteluissa 
nousivat yksittäisissä tapauksissa esiin myös metsäyhtiöt, jotka joissakin tapauksissa ovat 
vaatineet muita maanomistajia parempia sopimusehtoja, esimerkiksi määräaikaisia johtoalu-
een käyttöoikeussopimuksia.  
Maanomistajien kannalta merkittävä haaste on myös maakaapeleiden sijaintia koskevien 
tietojen oikeellisuus. Haastatteluissa esille tulleiden tietojen perusteella vain pieni osa jake-
luverkkoyhtiöistä tarkistaa kaapelin toteutuneen sijainnin, jolloin tiedot saadaan päivitettyä 
oikein myös maanomistajan kanssa tehtyyn sopimukseen. Epäselvissä sijainneissa riski 
kaapelin vahingoittamiseen kaivuutyön yhteydessä on suurempi. Kaivuutyötä tekevällä ura-
koitsijalla on velvollisuus selvittää kaivuualueella mahdollisesti sijaitsevat kaapelit, mutta 
karttatietojen paikkaansa pitämättömyys tuo selvittämiseen ja edelleen vastuukysymyksiin 
epäselvyyttä76.  
Kunnat 
Maanomistajien ohella haastatteluissa toiseksi suureksi haasteeksi nousivat viranomaisten 
toiminta ja kuntien vaihtelevat käytännöt. Haasteelliseksi koettiin muun muassa erot kunnal-
listen lupaviranomaisten toiminnassa sekä lupamenettelyissä ja niihin liittyvissä käytän-
nöissä (kunnan lupa- ja lausuntomenettelyt on esitetty alla (Kuva 3-3)). Useat sähköverkko-
yhtiöt kokivat, että kuntien luvitusmenettelyt vaihtelevat suuresti ja menettely ei ole selkeä  
vaihtelevien käytäntöjen vuoksi. Luvanhakijan tulee aina selvittää kunkin kunnan vaatimat 
käytännöt erikseen.  
”Eri kuntien osalta on käytössä erilaisia käsittelymalleja ja toimintatapoja. Käytäntöjen harmonisoinnin 
tarve on suuri.” (Haastateltu jakeluverkkoyhtiö Q) 
Kuntatason haasteita on osittain käsitelty aiemmin rakennus- ja toimenpideluvan yhtey-
dessä. Yleisinä haasteina koettiin erot kuntien välillä toimintatavoissa, hakumenettelyissä, 
lupaehdoissa, lupamaksuissa, lupahakemusten käsittelyn kestoissa ja käytännöissä.  
 
Kuva 3-3. Kunnan lupa- ja lausuntomenettelyt sähköverkkojen luvituksessa. 
Verkkoyhtiöiden näkökulmasta kunnat eroavat merkittävästi toisistaan viranomaisten asian-
tuntemuksen osalta. Kuntien käytettävissä olevat resurssit ja asiantuntemus vaihtelevat 
                                                     
76 Sähkömarkkinalakiin uutena pykälänä otetun 110 §:n mukaan verkonhaltijan on saatettava tiedot sähkökaapeleidensa sijainnista työn suorittajalle. 
Kaivuutyön suorittajan on kuitenkin selvitettävä, onko työalueella kaapeleita, ja tiedusteltava tarkkaa sijaintia verkonhaltijalta. Vahingonaiheuttaja, joka on 
laiminlyönyt selonottovelvollisuuden, ei voi tehokkaasti vedota siihen, että hän ei tiennyt alueella sijaitsevasta maakaapelista. Ongelma koskee erityisesti 
tilanteita, joissa kaapeli todellisuudessa sijaitsee tielinjan eri puolella kuin kartassa (kaapeliurakan yhteydessä tien alituskohta on muuttunut tms. suunni-
tellusta). 
 
Sähköjohdon luvitus
•käyttöoikeussopimus
•katulupa tai -ilmoitus
•sijoituslupa tai -ilmoitus
•maisemalupa- tai ilmoitus
•kaivulupa tai ilmoitus
Muuntamon luvitus
•käyttöoikeussopimus
•vuokrasopimus tai 
maankäyttösopimus
•toimenpidelupa tai -ilmoitus
•rakennuslupa
Päähaasteina kuntien vaihtelevat käytännöt niin lupien hakemisessa, ohjeistuksessa 
kuin myöntämisessä. Lisäksi haasteita lupien toimitusajoissa, niistä viestittämisessä 
sekä viranomaisten asiantuntijuudessa.  
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luonnollisesti riippuen kunnan ja sen organisaation koosta. Haastatteluissa esiin tulleiden 
esimerkkien perusteella kunnissa saatetaan esimerkiksi jopa sekoittaa sijoittamislupa ja 
maankäyttölupa keskenään77.  
Verkkoyhtiöt kokevat haasteellisiksi kuntien vastuulla olevien lupien vaihtelevat toimitusajat. 
Toimitusajat vaihtelevat eri kuntien välillä merkittävästi ja myönteisen lupapäätöksen saami-
seen ja sen aikatauluun koetaan usein liittyvän merkittävää epävarmuutta. Ainakin osittain 
kuntien väliset erot selittynevät eroilla kuntien käytössä olevissa resursseissa. Luvituksen 
ajoittaiseen ruuhkautumiseen vaikuttaa erityisesti kesän rakennuskausi, mutta myös loma-
kausi, mikä korostuu erityisesti kunnissa, joissa lupahakemusten käsittely saattaa olla yksit-
täisistä henkilöistä riippuvaista. Viranomaistahot toivat esille myös lupahakemusten laadun 
merkityksen käsittelyn aikataulussa: puutteelliset hakemukset aiheuttavat viivästystä lupien 
käsittelyaikoihin. Kaiken kaikkiaan nähtiin tarvetta kehittää viestintää kuntien viranomaisten 
ja jakeluverkkoyhtiöiden välillä, myös koskien lupien toimitusten aikataulua.  
Usein sähköjohtoja sijoitetaan kunnan omistamalle alueelle, jolloin kunta on myös maan-
omistajan roolissa. Kuntien tehdessä maankäyttösopimuksia sähköverkkoyhtiöiden kanssa, 
ne saattavat esittää erilaisia vaatimuksia. Sähköjakeluverkkoyhtiö K:n tapauksessa eräs 
kunta oli vaatinut sopimukseen verkkoyhtiötä maksamaan ja vastaamaan sähköjohtojen siir-
rosta, jos alue kaavoitetaan uudelleen. Usein kunnan kaavoitukset tehdään kuitenkin hyvin 
ennakoiden noin 10-20 vuoden päähän, jolloin sähköverkkojen siirtämisestä aiheutuvien 
kustannusten riski ei ole niin suuri78.   
Verkkoyhtiöiden kokemuksen mukaan myös hallintolain ymmärrys on joissakin kunnissa 
puutteellista ja kuntien puolelta on joissain tapauksissa ilmennyt jopa virheellistä toimintaa. 
Kunnan lupien yhteydessä tapahtuvien menettelytapavirheiden yhteydessä hallinto-oikeus 
voi kieltää asennuksen. Esimerkiksi sähkönverkkoyhtiö K:n haastattelussa esiin tuomassa 
tapauksessa yhtä sähköliittymän lupaa oli odotettu viisi vuotta menettelytapavirheen seu-
rauksena.  
Verkkoyhtiöt toivat esille myös kuntien sähköisten lupamenettelyjen erilaiset hakuportaalit 
eri kunnissa sekä näihin portaaleihin liittyvät maksut. Monet hakuportaalit tarkoittavat luvan-
hakijoiden näkökulmasta myös useita portaalimaksuja. Kuntaliiton haastattelusta tuli kuiten-
kin ilmi, että lähes 90% kunnista on siirtynyt lupa.fi -palvelun asiakkaiksi, mikä tarkoittanee, 
että useisiin käytössä oleviin portaaleihin liittyvä haaste on ratkeamassa.  
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja aluehallintovirastot 
Aluehallintoviranomaiset (AVI) käsittelevät vesilupia sekä vesilain mukaisia ilmoitusmenette-
lyjä ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) luonnonsuojelulain mu-
kaisia poikkeamislupia, muinaismuistojen kajoamislupia sekä tiealueiden lupia, joiden käsit-
tely on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukseen. 
                                                     
77 Sijoituslupa vaaditaan, kun sijoitetaan pysyvästi johtoja yleiselle kunnan alueelle. Maankäyttölupa vaaditaan väliaikaisissa rakennelmissa. 
78 Sähköverkkojen siirtokustannukset jakautuvat maankäyttö- ja rakennuslain 89 §:n mukaan: ” Kunta tai se, jonka vastuulla yleisten alueiden toteuttami-
nen on, vastaa siirtokustannuksista, jollei ole kohtuullista edellyttää johdon, laitteen tai rakennelman omistajan tai haltijan vastaavan siirtokustannuksista 
kokonaan tai osittain taikka jollei siirtokustannusten jaosta ole toisin sovittu.” 
Päähaasteina lupapalveluiden ruuhkautuminen, toimitusaikojen venyminen luvatusta, 
erot viranomaisten välillä niin saman alueen viranomaisen eri alan ihmisten välillä kuin 
saman alan eri alueella toimivien asiantuntijoidenkin välillä sekä puutteellisesti laaditut 
lupahakemukset.  
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Viranomaisiin liittyviä haasteita käsiteltäessä (kuntiin liittyviä viranomaisasioita on käsitelty 
erillisessä kappaleessa sivulla 38) yhtenä osa-alueena esiin nousivat lupapalveluiden ruuh-
kautuminen sekä toimitusaikojen venyminen luvatusta.  Lupaviranomaisten resursseissa to-
tesi olevan puutteita 90 prosenttia selvityksessä haastatelluista sähköverkkoyhtiöistä. Erityi-
sesti resurssipulaa todettiin olevan kesäaikaan, jolloin on kaiken kaikkiaan kiivain rakennus-
aika erityisesti maakaapeloinnissa, mutta myös monessa muussa infran rakentamisessa.  
ELY-keskuksen antamia ennusteita toimitusajan pituudesta ei joidenkin verkkoyhtiöiden nä-
kökulmasta pidetty luotettavina. AVI:n vesilupamenettelyn kestoa pidettiin joissakin tapauk-
sissa todella pitkänä, verrattuna esimerkiksi ELY-keskuksen lupamenettelyjen kestoon. Toi-
saalta haastatellut viranomaiset toivat esiin sitä, että hyvälaatuiset ja oikein tehdyt hakemuk-
set nopeuttavat lupien käsittelyä. Tästä näkökulmasta haasteena voi siis olla myös se, että 
verkkoyhtiöillä tai heidän käyttämillään konsulteilla ei ole tarpeeksi tietoa, kokemusta tai oh-
jeistusta oikeanlaisista hakemuksista. 
Verkkoyhtiöiden haastatteluissa nousi esiin joitakin kokemuksia siitä, että viranomaisten eri 
alueelliset yksiköt toimivat keskenään eri tavoin ja antavat erilaisia lausuntoja samasta asi-
asta. Tai vastaavasti oli kokemuksia siitä, että käsittelyssä on eroja saman viranomaisen eri 
henkilöiden toimintatavoissa tai, että eri osastojen välillä tieto ei kulje. 
Haastattelujen ja työpajan yhteydessä saatiin myös positiivista palautetta muun muassa Pir-
kanmaan ELY-keskuksessa tehdystä viime vuosien kehitystyöstä, johon on liittynyt mm. Lii-
kenneviraston pilottihanke johtoprosessin kehittämisestä79. Lisäksi kehitystyö on sisältänyt 
muun muassa toimia kevään ja alkukesän ruuhkautumisen ehkäisemiseksi, selkeän ja yk-
sinkertaisen ohjeistuksen tuottamisen sekä eri osapuolien yhteisen Asiakasfoorumin perus-
tamisen. Asiakasfoorumissa on mukana sekä viranomaisia että verkko- ja teleyhtiöitä. Pir-
kanmaan ELY-keskuksen toiminnan kehittäminen on haastattelujen perusteella ollut monilta 
osin onnistunutta. 
Viranomaisten välinen yhteistyö 
Sähköverkkoyhtiöt nostivat haastattelujen perusteella yhdeksi kehittämiskohteeksi myös vi-
ranomaisten välisen yhteistyön. Osa yhtiöistä kokee, että esimerkiksi joissakin suurissa kun-
nissa eri viranomaiset eivät keskustele keskenään ja on epäselvyyksiä siinä, minkä yksikön 
hallinnoima jokin osa-alue on. Tästä on aiheutunut ylimääräistä työtä ja lupien edestakaisin 
lähettelyä. Verkkoyhtiöiden haastatteluissa ilmeni myös kehitettävää alueellisten ELY-kes-
kusten sisäisessä tiedonkulussa, sillä kokemusten mukaan tieto ei kulje ELY-keskusten eri 
vastuualueiden välillä. Myös ELY-keskusten sisällä lausuvat viranomaiset ovat voineet an-
taa eriäviä mielipiteitä samasta luvasta, mikä on kuitenkin osaltaan luonnollista, sillä ELY-
keskukseen kuuluu nimensä mukaisesti useita eri toimialoja. Taustana tähän pidetään viran-
omaisen eri henkilöiden omasta asiantuntemusalasta johtuvia näkemyseroja.  
Tulevan maakuntauudistuksen koetaan jo vaikuttavan viranomaisiin siten, että tulevaisuu-
teen liittyvistä epävarmuuksista johtuen työnjakoa ei tällä hetkellä kehitetä vaan ollaan 
enemmänkin odottavassa tilassa tulevan suhteen.  
                                                     
79 Liikennevirasto, 29.3.2018, Johtolupaprosessin kehittäminen pilottihanketta hyödyntäen ja Sito 2016. Johto- ja kaapelilupien hakuprosessin kehittämi-
nen. 
Päähaasteina viranomaisten välisen tiedonkulun haasteet sekä saman viranomaisen 
eri vastuualueiden että eri viranomaistahojen välillä sekä roolien ja työnjaon epäsel-
vyydet.  
  
41 
 
  ”Viranomaisten työnjako on ollut selkeää, paitsi maakuntauudistuksesta ollaan jo epävarmoja, että 
mikä työnjako tulevaisuudessa ja sen takia työnjakoa ei kehitetä tällä hetkellä vaan odotellaan.” 
(Haastateltu jakeluverkkoyhtiö G) 
Myös viranomaisten näkökulmasta eri viranomaistahojen välisessä yhteistyössä on haas-
teita, jotka liittyvät aiemmin luvun 3 alussakin käsiteltyyn kokonaisprosessinhallintaan. Jake-
luverkon luvituksella kokonaisuutena ei ole vastuuviranomaista vaan eri osat ovat jakautu-
neet eri viranomaisille ja on haastavaa sanoa, kenellä lopulta on niin sanotusti viimeinen sa-
nanvalta. Tämä aiheuttaa haasteita muun muassa siinä, että lausunnon- ja luvanmyöntäjät 
eivät välttämättä tiedä toisistaan ja voi käydä esimerkiksi niin, että lupa hankkeelle on jo eh-
ditty myöntää ennen kuin toisen viranomaistahon lausunto on saatavilla.   
Yhteisrakentaminen 
Yhteisrakentamiseen on kehitetty verkkotietopiste.fi -palvelu, jonne sähkö- ja teleyhtiöt il-
moittavat hankkeistaan sekä yhtiönsä toiminta-alueen. Palvelu on avattu marraskuussa 
2017. Myös viranomaistatahot voivat ilmoittaa hankkeistaan palveluun; kuten liikennevirasto 
ilmoittaa tierakennushankkeet ja kunnat voivat ilmoittaa kunnallisen infran rakentamisen 
hankkeet80. Palvelu toimii informaation jakamisen kanavana, mutta toimijat sopivat yhteisra-
kentamisen hankkeista palvelun ulkopuolella.  
Viestintäviraston kyselytutkimuksen mukaan yhteisrakentaminen kannattaa eri toimijoiden 
mielestä81. Suurimpina hyötyinä nähtiin kustannussäästöt sekä vähentyneet valitukset tien 
käyttäjien toimesta. Keskeisimmäksi haasteeksi nousi eri toimijoiden aikataulujen yhteenso-
vittaminen sekä tiedonsaanti muiden verkkotoimijoiden hankkeista. Myös kustannusten jako 
yhteisrakentamisen hankkeissa koettiin haasteelliseksi. Toimialalla on kuitenkin jo käytössä 
yhteisrakentamishankkeiden kustannusten jakoa koskevia suosituksia, jotka voivat muodos-
taa pohjan laajasti käytettäville toimintatavoille82.  
Yhteisrakentamisen todellisen toteutumisen varmistamiseksi tulisi sähköverkkoyhtiöiden 
mielestä ilmoittaa palvelussa hankkeiden tarkemmat tiedot. Lisäksi sähköverkkoyhtiöt koki-
vat, että televerkon luvituksen aikataulu eroaa sähköjohtojen vastaavasta aikataulusta, mikä 
tuo haasteita hankkeiden yhteensovittamiseen. Sähköverkkoyhtiöt suunnittelevat investoin-
tinsa hyvin pitkällä aikajänteellä, kun taas televerkkoyhtiöt toteuttavat hankkeensa kysynnän 
mukaan. Kokonaisvastuurakentamisen hankkeissa nähdään haasteena se, että urakoitsija 
toteuttaa hankkeen kokonaisuudessaan luvituksineen, mutta kuitenkin luvat pitää hakea 
sähköverkon haltijan nimiin.  
Selvityksen sidosryhmätyöpajassa keskusteltiin paikkatiedon hyödyntämisestä mm. yhteis-
rakentamishankkeissa. Tällä hetkellä ei ole sähköistä paikkatietomuotoista tietoa sähkönja-
keluverkkoyhtiöiden vastuualueista, mutta viestintävirasto on kehittämästä tällaista tietokan-
taa energiavirastolle. Tätä paikkatietopohjaista aineistoa voitaneen myös hyödyntää verkko-
tietopiste.fi -palvelun kehittämisessä ja yhteisrakentamisessa.  
                                                     
80 Selvityksen tekohetkellä (huhtikuu 2018) kunnista 60 prosenttia on syöttänyt tietonsa palveluun, joten kuntien tavoitettavuudessa on vielä parannetta-
vaa. 
81 Viestintavirasto, 18.5.2017, Yhteisrakentamista koskevan kyselyn yhteenveto, https://www.viestintavirasto.fi/attachments/esitykset/Yhteisrakenta-
mista_koskevan_kyselyn_yhteenveto.pdf 
82 Energiateollisuus & Ficom, 22.6.2017, SÄHKÖ‐ JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISRAKENTAMISEN KUSTANNUSTEN  
JAKOSUOSITUS, https://energia.fi/files/1656/Yhteisrakentamisen_kustannusten_jakosuositus_FINAL_21_06_2017_%28003%29.pdf  
Päähaasteina aikataulujen yhteensovittaminen johtoprojekteissa, informaation jakami-
nen ja kokonaisvastuurakentamisen luvitus. 
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Viestintä ja vuorovaikutus 
Verkkoyhtiöiden ja muiden sidosryhmien haastattelujen, sekä sidosryhmätyöpajan puitteissa 
nousi esiin monia haasteita, jotka liittyivät eri tahojen väliseen viestintään ja vuorovaikutuk-
seen. Tähän teemaan liittyviä haasteita tuotiin verkkoyhtiöiden osalta esiin liittyen muun mu-
assa viranomaisten tiedotukseen. Esimerkiksi uusien ohjeistusten tai lakimuutoksia koske-
van tiedon saannissa on koettu haasteita. Toisaalta joissakin tapauksissa eri tahot kertoivat 
erilaisia näkemyksiä asiaan: viranomaisen näkökulmasta ohjeistus on kunnossa samalla, 
kun verkkoyhtiö kommentoi, ettei ohjeistus heidän näkökulmastaan ole selkeää ja ajanta-
saista. Tämä viittaa tiedonkulun ongelmiin osapuolten välillä. Tiedonkulun haastetta on 
myös eri viranomaisten välillä, sillä työpajassa kävi ilmi, että lausunnon- ja luvanmyöntäjät 
eivät välttämättä tiedä toisistaan ja voi käydä niin, että lupa on jo ehditty myöntää ennen 
kuin toisen viranomaistahon samaa asiaa koskeva lausunto on valmis.   
Rakentamisen jälkeen ongelmallista on se, että käytännön syistä kaapeli on saatettu ura-
koitsijan toimesta asentaa eri paikkaan kuin mihin lupa on myönnetty. Tiedonkulussa kos-
kien kaapelin lopullista todellista sijaintia on kuitenkin usein haasteita eikä tieto välttämättä 
tavoita viranomaisia tai edes asianomaisia maanomistajia.  
Verkkoyhtiöiden ja maanomistajien väliseen tiedonkulkuun liittyen todettiin useita haasteita, 
joita on käsitelty tarkemmin maanomistajia koskevassa kappaleessa. Osa verkkoyhtiöistä 
korosti sitä, että avain maanomistajien kanssa onnistuneeseen toimintaan on hyvissä kom-
munikointi-, tiedotus- ja neuvottelutaidoissa, jotka osalla työntekijöistä ovat olemassa pa-
remmin luonnostaan ja osalla vaativat asiaa koskevaa koulutusta. 
”Osa maanomistajista on haasteellisempia, asiat on kuitenkin tähän mennessä aina saatu ratkaistua 
keskustelemalla.” (Haastateltu jakeluverkkoyhtiö G) 
Viranomaisten ohjeistus 
Viranomaisten ohjeistuksessa on verkkoyhtiöiden haastatteluiden perusteella selvästi puut-
teita. Puutteellisuutta aiheuttaa vaihtelevasti muun muassa epäselkeys sekä ohjeiden huo-
nolukuisuus ja mittavuus. Toisaalta myös kiitosta hyvälaatuisista ja selkeistä ohjeista annet-
tiin koskien Pirkanmaan ELY-keskuksen ohjeistusta. 
Ohjeistuksen pituudesta ja vaikealukuisuudesta tuli palautetta verkkoyhtiöiltä, erityisesti kos-
kien Liikenneviraston ohjetta ”Sähkö- ja telejohdot ja maantiet”83, jossa on 104 sivua. Osa 
verkkoyhtiöistä piti ohjeita kyllä selkeinä, mutta valtavan pitkinä. Ohjeiden pituus nähtiin on-
gelmana myös niiden käytännön soveltamisen kannalta: voi olla haasteellista saada kaikki 
johdon rakentamista käytännössä toteuttavat tahot omaksumaan mittavia ohjeistuksia. Pir-
kanmaan ELY-keskuksen tiivistettyjä ohjeita ja prosessikaavioita samaan aiheeseen liittyen 
kiiteltiin ja ne koettiin helppolukuisiksi ja selkeyttäviksi84. Liikenneviraston ohjeesta tehdään 
parhaillaan uutta versiota ja luonnos on ollut kommentoitavana 16.4.2018 asti. Tiedossa ei 
                                                     
83 Liikenneviraston ohjeita 22 2015, Sähkö- ja  telejohdot ja maantie. 8.7.2015.   
8484 http://www.ely-keskus.fi/web/ely/sahkojohdon-telekaapelin-kaukolampojohdon-ja-maakaasuputken-sijoittaminen  
Päähaasteina vaikealukuiset ja mittavat ohjeistukset, ohjeiden ajantasaisuus ja niiden 
kommunikointi lakimuutosten yhteydessä, kuntien vaihteleva ohjeistus sekä koko luvi-
tuskokonaisuuden käsittävän ohjeistuksen puuttuminen. 
Päähaasteina  eri osapuolien välisen kommunikaation puute, huono tiedonkulku ja 
muuten riittämätön tiedotus.   
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ole, onko kyseisessä päivityksessä helpotuksia yllä mainittuihin haasteisiin koskien ohjeen 
pituutta ja koettua vaikeaselkoisuutta.   
Kuntien ja kaupunkien osalta useampi verkkoyhtiö mainitsi ohjeistuksen olevan vaihtelevaa. 
Verkkoyhtiöiden kokemuksen mukaan kaikilla kunnilla on oma ohjeistuksensa lupamenette-
lyihin ja ohjeistuksen selkeys ja laatu vaihtelevat paljon kuntien välillä.  
Lakimuutosten yhteydessä internetissä saatavilla oleva ohjeistus ei välttämättä ole ajan ta-
salla vaan ohjeet päivittyvät jälkikäteen jo lain astuttua voimaan tai vanhat ohjeet eivät 
poistu palveluista ja voivat näin aiheuttaa sekaannuksia. Näin on esimerkiksi tuoreen vesi-
lain uudistuksen osalta: viranomaisen sivuilta löytyy paitsi uudistuksen jälkeen päivitetyt oh-
jeet, myös yhä edelleen vanhan lainsäädännön mukaiset ohjeet. Aihetta on käsitelty tarkem-
min aiemmassa kappaleessa ”Vesilupa ja vesilain mukainen käyttöoikeus”. Haaste on, että 
viranomaisten ohjeistus ja tiedotus ei tavoita verkkoyhtiöitä tai ohjeistus ei ole yksiselitteistä 
tai selkeää.  
”Viranomaisten ohjeistus ei ole selkeää, hakemukset ovat monimutkaisia, joten ohjeetkin muodostuvat 
pitkiksi ja hankaliksi tulkita, ohjeista kuulee monesti puskaradion kautta, nettisivuilta ohjeita on monesti 
vaikea löytää.” (Haastateltu jakeluverkkoyhtiö L) 
Sidosryhmätyöpajan sekä sähköverkkoyhtiöiden haastatteluiden perusteella lupamenettely-
jen kokonaisuuden hahmottaminen on epäselvää. Useat tahot niin sähköverkkoyhtiöistä 
kuin muistakin sidosryhmistä toivat esille sen, että ei olemassa kokonaisuuden käsittävää 
ohjetta siitä, mitä kaikkia lupia tai lausuntoja pitää hakea tai miten luvitusprosessi etenee. 
Pirkanmaan ELY-keskus on tehnyt prosessikaavion tiealueiden luvituksesta85 , minkä perus-
teella lupaa hakeva taho voi määritellä riittääkö ilmoitusmenettely, mutta tämä kattaa luvituk-
sen kokonaisuudesta vain tietyn osan. 
3.3. Lupamenettelyjen vaikutus jakeluverkkoinvestointien ko-
konaisaikatauluihin ja -kustannuksiin 
Jakeluverkkoinvestointien luvitus on useista eri luvista, ilmoituksista ja lausunnoista koos-
tuva kokonaisuus, joka vaihtelee hankkeesta – sen sijainnista, toteutustavasta jne. – riip-
puen merkittävästikin. Koska luvituskokonaisuus voi olla tapauskohtaisesti vaihteleva, voi 
sitä näin ollen olla myös luvituksen kokonaisaikataulu.  
Caruna on todennut (tiealueelle tapahtuvan) johdonrakennusprojektin luvituksen kestävän 
noin 4-6 kk86. Tätä voitaneen pitää tyypillisenä aikatauluna tiealueella tapahtuvassa kaape-
lointi-investoinnissa, jossa luvitus on sujuvaa eikä siinä tai maankäyttösopimusten solmimi-
sessa kohdata merkittäviä viivästystä aiheuttavia haasteita. Käytännössä luvitusprosessin 
kesto määrittelee usein suunnitteluvaiheen läpimenoajan ja vaikuttaa sitä kautta investoin-
nin kokonaisaikatauluun. 
Viivettä luvituksen kokonaisaikatauluun voi syntyä missä tahansa luvituksen vaiheessa ja 
monista eri syistä ja luvituksen toimijoista johtuen. Maanomistajien tavoitettavuus ja heidän 
kanssaan käytävien neuvotteluiden sujuvuus on yksi keskeinen aikataulutekijä, joka liittyy 
olennaisesti myös varsinaisiin lupamenettelyihin – ollen joko niiden edellytyksenä tai vaihto-
ehtona (sopimus). Myös verkonhaltijoiden oma konkreettiseen luvanhakuun liittyvä toiminta 
                                                     
85 ELY-keskus, 2018, Sopivan lupatyypin valinta: Johdot ja kaapelit (Sähkö, tele, kaukolämpö, maakaasu, vesihuolto), saatavilla: http://www.ely-kes-
kus.fi/web/ely/kaapelit-johdot-ja-putket-tiealueella?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=nor-
mal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14254  
86 Joonas Hämäläinen, Caruna. 10.4.2018. Sähköverkon sijoittaminen ja lupaprosessit [esitys]. Myös Liikennevirasto on selvityksessään (Liikennevirasto 
2018.  Johtolupaprosessin kehittäminen pilottihanketta hyödyntäen.) tutkinut luvituksen eri vaiheisiin kuluvaa kalenteri- ja työaikaa, mutta ei ota kantaa 
kokonaisuuden kestoon 
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on olennaista. On luonnollista, että mahdollisimman sujuvaan luvitukseen ei päästä, mikäli 
hakemukset ovat puutteellisia. Kolmantena olennaisena toimijana ovat lupaviranomaiset; 
heidän resurssinsa ja osaamisensa. Mainitut tekijät ja toimijat toimivat tässäkin selvityk-
sessä käsitellyssä luvitusta koskevassa lainsäädäntökehyksessä, jonka myös tulisi osaltaan 
tukea sujuvaa luvitusta, kokonaiskustannustehokkuus huomioiden. 
Yksittäisten lupien käsittelyaika vaihtelee paitsi luvasta ja vastaavasta viranomaisesta, myös 
vuodenajasta ja siihen liittyvästä mahdollisesti ruuhkasta riippuen87. Sähköjohdon sijoitta-
misluvan käsittelyaika vaihtelee vuodenajan mukaan. On tyypillistä, että keväällä ja alku-
kesästä sijoituslupahakemuksia saapuu runsaasti ELY-keskukselle ja hakemusjono on pi-
dempi kuin muuhun aikaan vuodesta. Pirkanmaan ELY:n mukaan normaalien hakemusten 
käsittelyaika keväällä 2018 on noin viisi viikkoa. Tiettyjen pienempien hankkeiden hakemus-
ten käsittelyaika on lyhyempi, noin kaksi viikkoa. Edellä mainittuihin käsittelyaikoihin pääse-
minen edellyttää, että hakemukset on huolellisesti laadittuja ja että vaaditut liitteet ovat ha-
kemuksessa mukana. Pirkanmaan ELY-keskuksen vastuulle kuuluva lupa sijoittaa tiealu-
eelle on kuvattu kokonaisuutena aikatauluineen aiemmin tässä raportissa (Kuva 3-2). 
Toisenlaisena esimerkkinä 110 kV voimajohdon luvituksen aikataulu on riippuvainen mo-
nesta eri tekijästä suunnitteluvaiheessa (Kuva 3-4). Hankeluvan myöntää Energiavirasto ja 
tyypillinen käsittelyaika on 3-5 kuukautta. Tutkimuslupa tarvitaan maastotutkimuksia varten 
ja Maanmittauslaitoksen tyypillinen käsittelyaika on myös 3-5 kuukautta. Lunastuslupa tarvi-
taan rakentamistoimenpiteitä varten ja Maanmittauslaitoksen käsittelyaika on noin 5-8 kuu-
kautta. Mikäli lunastuslupaan tarvitaan Valtioneuvoston hyväksyntä, voi käsittelyaika olla 
noin yksi vuosi. 
 
Kuva 3-4 110kV voimajohdon luvitusprosessi ja arvioitu aikataulu. 
Lupamenettelyn merkittävin kustannus muodostuu lupahakemusten laatimisesta, hakemuk-
siin liittyvästä suunnittelusta sekä lähtötietojen keräämisestä. Myös katselmusten pitäminen 
                                                     
87 Liikenneviraston tuoreessa selvityksessä (2018, Johtolupaprosessin kehittäminen pilottihanketta hyödyntäen) on tutkittu luvituksen aikatauluja. Raportin 
taulukossa 5.1.1.3 on ilmoitettu  Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenne-vastuualueen vasteajaksi 14-30 päivää talviaikaan ja 30-70 päivää kesäaikaan. 
Pirkanmaan ELY-keskus ryhmittelee hakemukset kolmeen kiireellisyysluokkaan. Muiden viranomaisten lupahakemusten vasteajoista on mainittu Museo-
viraston vasteaika 30-45 päivää ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston vasteaika 90 päivää. 
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maastossa, maanomistajaneuvottelut ja hakemusten päivittäminen vievät aikaa ja aiheutta-
vat kustannuksia lupaprosessiin. Varsinaiset lupamaksut muodostavat kokonaiskustannuk-
sesta vain pienen osan88. 
Mikäli lupamenettely viivästyy, aiheutuu siitä hyvin todennäköisesti lisäkustannuksia, paitsi 
lisääntyvänä luvitukseen käytettävänä työaikana myös investoinnin teknisen toteutuksen 
kannalta. Konkreettinen esimerkki tästä on voimajohdon rakentaminen, joka yleensä pyri-
tään tekemään talvella routa-aikaan. Jos jonkin ylimääräisen viivästyksen takia menetetään 
talvirakentamismahdollisuus, saattaa olla, että rakentamista joudutaan lykkäämään vuodella 
seuraavaan talvikauteen. On myös tyypillistä, että projektin edetessä johtoreittiä joudutaan 
hieman muuttamaan alkuperäisestä suunnitelmasta ja usein tästä koituu aikataulun viivästy-
mistä. Reitin muutos saattaa johtua esimerkiksi maanomistajan vastustuksesta, yllättävästä 
esteestä reitillä tai löydetystä muinaismuistosta.  Johtoreitin muutos ja sen vaikutus havait-
tiin myös Liikenneviraston raportissa89 pilottiprojektissa. 
On selvää, että luvituksessa on mahdollisuuksia sujuvoittamiselle ja näin aikataulujen tiivis-
tämiselle ja kustannussäästölle. Suuresta tapauskohtaisesti vaihtelusta johtuen on kuitenkin 
mahdotonta todeta, kuinka suuri luvituksen tiivistettävissä oleva viive konkreettisesti on. On 
myös huomioitava, että kaikkia viiveettä aiheuttavia asioita ei todennäköisesti pystytä ratkai-
semaan kaikki tapaukset kattavasti. 
4. SÄHKÖN JAKELUVERKKOJEN RAKENTAMI-
SEEN LIITTYVIEN LUVITUSMENETTELYJEN SU-
JUVOITTAMINEN 
Jakeluverkkoinvestointien luvitus on tapauskohtaisesti vaihdellen useista eri lupa-, lausunto- 
ja muista menettelyistä koostuva kokonaisuus. Selvityksessä havaitut luvituksen haasteet 
ovat moninaisia eivätkä kaikki suoraan viranomaismenettelyihin liittyviä. Tässä työssä suju-
voittamistarpeita ja -mahdollisuuksia kartoitettiinkin mahdollisimman laajasti pitäen mielessä 
perimmäinen tavoite investoinnin toteuttamista edeltävän prosessin aikataulullisesta sujumi-
sesta sekä kustannustehokkuudesta.  
Jo tähän mennessä on tehty useita kehittämistoimia sekä lainsäädäntömuutoksia, joilla ja-
keluverkkoinvestointien luvitusprosessia pyritään sujuvoittamaan. Näitä on kuvattu seuraa-
vassa kappaleessa 4.1. 
Sujuvoittamisehdotusten osalta on nostettu esiin erityisesti kolme keskeisimmäksi haas-
teeksi ja näin sujuvoittamisen mahdollisuudeksi todettua osa-aluetta: maanomistajat ja hei-
dän kanssaan tehtäviin sopimuksiin liittyvä vuorovaikutus, lupamenettelyjen sähköinen asi-
ointi sekä kunnallisten lupamenettelyjen yhdenmukaistaminen. Näistä ensimmäinen, maan-
omistajien kanssa käytävä vuorovaikutus, ei varsinaisesti ole luvitukseen liittyvä kysymys, 
mutta maanomistajien kanssa laadittaviin sopimuksiin ja muuhun viestintään liittyvä työ ja 
aika todettiin yhdeksi keskeisimmäksi kokonaisprosessin sujumiseen vaikuttavaksi osa-alu-
eeksi.  
                                                     
88 Lupapäätöksen hinta johdon sijoittamisesta tiealueelle on ELY-keskuksen hinnaston mukaan 410 – 2400 €. Kielteisestä päätöksestä ELY-keskus perii 
50 € maksun. Kun tien pituussuuntaista johtoa on hakemuksessa vähintään 5 km ja enintään 50 km, on lupapäätöksen hinta 2400 €. Pienemmissä hank-
keissa hinta on 410-1300 €. Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista ilmoittaa johdon vesiluvan hinnaksi 1740 €. 110 kV voimajohdon 
hankeluvan hinta on noin 4000 €. Tutkimusluvan myöntää Maanmittauslaitos ja luvasta perittävä hinta on noin 1000 €. 
89Liikennevirasto 2018. Johtolupaprosessin kehittäminen pilottihanketta hyödyntäen.  
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Kolmen keskeisimmän sujuvoittamisen osa-alueen lisäksi selvityksen toisessa kokonaisuu-
dessa on selvitetty mahdollisia vaihtoehtoja luvituksen kokonaisuuden kehittämisen vastuun 
tiivistämiseksi. Selvityksen ensimmäisen kokonaisuuden tulokset korostivat tätä jo ennen 
selvityksen toimeenpanoakin tiedettyä haastetta koskien kokonaisuuden kehittämisestä vas-
taavan tahon puutetta. Tämä puute tulee ilmi monella tapaa: kokonaisuutta koskevaa ohjeis-
tusta ja kokonaisprosessin kuvausta ei ole olemassa, tieto ei kulje viranomaisten välillä ja eri 
menettelyjen välinen koordinaatio jää verkkoyhtiöiden vastuulle. Menettelyjä kehitetään huo-
mioimatta välttämättä luvituksen kokonaiskuvaa luvanhakijan näkökulmasta.  
Yllä mainittujen lisäksi selvityksen toisessa kokonaisuudessa kuvataan myös useita muita 
yksittäisiin menettelyihin tai jopa investointien toteutukseen liittyviä sujuvoittamisen tapoja. 
Kappaleessa4.5 on raportoitu työn kuluessa esille tulleet toteuttamiskelpoiset sujuvoittami-
sen mahdollisuudet. Näiden toivotaan toimivan paitsi ehdotuksina eri lupamenettelyistä vas-
taaville viranomaisille ja investointeja tekeville verkkoyhtiöille, myös pohjana toivottavasti 
laajempaan kokonaisuuden sujuvoittamiseen jatkossa.   
4.1. Viime vuosina tehdyt sujuvoittamiseen tähtäävät toimet 
Sähkön jakeluverkkojen luvitusta koskevaa lainsäädäntöä ja menettelyitä on uudistettu 
viime vuosina ja sujuvoitumista onkin jo monilta osin tapahtunut. Tiettyjen menettelyjen no-
peutumista ja helpottumista kommentoitiin myös tämän selvitystyön yhteydessä tehdyissä 
haastatteluissa. Osaa tehdyistä sujuvoittamiseen tähtäävistä toimista ollaan vasta viemässä 
käytäntöön90, jolloin näiden vaikutukset eivät välttämättä vielä kokonaisuudessaan näy jake-
luverkkoyhtiöiden kokemuksissa.  
Yksittäisiin luvitusmenettelyihin liittyneestä sujuvoittamisesta eniten tämän selvityksen puit-
teissa on tullut esille maantiealueelle sijoittamista koskevan lupamenettelyn kehittäminen 
(maantielaki) ja siihen liittyen lupaviranomaisena toimivan Pirkanmaan ELY-keskuksen suju-
voittamistoimet. Yksi merkittävimmistä toteutetuista lainsäädännöllisistä sujuvoittamistoi-
mista on ollut syksystä 2016 lähtien mahdollinen ilmoitusmenettely, jossa hankkeen toteut-
taja voi tietyissä vähäriskisissä tapauksissa lupahakemuksen sijaan tehdä ilmoituksen. 
Suunta ja tavoite yksinkertaisten toimien automaattiselle ja nopealle käsittelylle on oikea, 
vaikka käytännössä ilmoitusmenettelyn hyödyntäminen onkin törmännyt haasteisiin. Hake-
musten puutteiden vuoksi ilmoitusten käsittelyä ei ole voitu automatisoida eikä ilmoitusme-
nettely täydentämismahdollisuuksien puuttuessa ole kaikissa mahdollisissakaan tapauk-
sissa verkkoyhtiöiden kannalta houkutteleva. Työtä ilmoitusmenettelyn kehittämiseksi teh-
dään edelleen, muun muassa osana Liikenneviraston digitalisaatiohanketta. Johto- ja kaa-
pelilupien hakuprosessin kehittämishanke on ollut käynnissä Pirkanmaan ELY-keskuksen 
toimesta vuodesta 2016 lähtien ja jatkossa kehityksestä vastaa Liikennevirasto, johon johto-
lupaprosessi siirtyy vuoden 2019 alusta alkaen. Liikenneviraston digitalisaatiohankkeen ta-
voitteena on muun muassa luoda lupamenettelyyn sähköinen asiointi ja asian käsittely91. 
Ilmoitusmenettelyn käyttöönoton lisäksi maantiealueelle sijoittamista koskevan lupahake-
muksen esiselvitysvaatimuksia on kevennetty, mikä sujuvoittaa menettelyä luvanhakijan nä-
kökulmasta. Vaadittavien esiselvitysliitteiden määrä on vähentynyt ja esimerkiksi maaperä-
mittauksia ei tarvitse enää tehdä yhtä monessa paikassa kuin aiemmin. 
                                                     
90 Esimerkiksi vesilain ilmoitusmenettely, jonka käytännön hyödyntäminen on haastatteluiden perusteella vielä vajaata mm. ohjeistuksen epäselvyyksien 
vuoksi. 
91 Yhtenä digitalisaatiohankkeen osahankkeena on asiakasvuorovaikutuksen digitalisointi, jonka tavoitteena on: digitalisoida palaute- ja lupapalvelut luoda 
vuorovaikutteiset kanavat väylien kunnon ja liikennetiedon jakamiseen sekä digitalisoitu asiankäsittely, tietopyynnöt ja kilpailutus 
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Pirkanmaan ELY-keskus on onnistunut kehittämään myös omaa toimintaansa ja saa kiitosta 
verkkoyhtiöiltä muun muassa varsin hyvin onnistuneesta ruuhkien purusta ja näin ollen kä-
sittelyaikojen nopeuttamisesta kevät-kesä-aikoina, jolloin lupia haetaan erityisen paljon. 
ELY-keskus julkaisee ajantasaista tietoa lupahakemusten käsittelyajoista. Lisäksi Pirkan-
maan ELY-keskus on onnistunut laatimaan toimivan ja kiitetyn lyhennelmän92 Liikenneviras-
ton Sähkö- ja telejohdot ja maantiet -ohjeesta93, joka käytännön urakoinnissa koetaan hyvin 
raskaaksi94. 
Toinen tähän asiaan liittyvä keskeinen lainsäädännöllinen sujuvoittamistoimi on ollut vesilain 
käyttöoikeussääntely, joka uudistettiin vuonna 2017. Uudistuksen myötä suuri osa voimajoh-
tojen vesistöalituksista rajautui lupamenettelyn ulkopuolelle kevyempään ilmoitusmenette-
lyyn95. Sujuvoittamisen tavoitteesta ja tahtotilasta huolimatta vesilain uudistuksella ei verk-
koyhtiöiden näkökulmasta ole päästy toivottuun sujuvoitumiseen. Selvityksen yhteydessä 
tuli esille epäselvyyksiä lainmuutosta seuranneessa ohjeistuksessa ja sen omaksumisessa 
sekä joitakin kommentteja koskien järjestäytymättömien vesiosakaskuntien osakkaille ilmoit-
tamisen hitautta. 
Sekä maantie- että vesilain muutoksen osalta voidaan tämän selvityksen perusteella todeta, 
että uusien käytäntöjen ja ohjeiden viestimisessä ja omaksumisessa on haasteita, mikä ra-
joittaa toistaiseksi tavoiteltua sujuvoittamisvaikutusta.  
Myös kaksi vuotta sitten voimaan tullut laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja 
yhteiskäytöstä tulee mainita tässä yhteydessä, sillä se tukee verkkoinfrastruktuurihankkei-
den toteutuksen kokonaisedullisuutta yhteiskunnan kannalta sekä vähentää maanomistajiin 
kohdistuvia vaikutuksia yhdistämällä hankkeiden toteutusta. 
Muita yksittäisiä mutta myös laajempia sujuvoittamista palvelevia viime vuosien toimia ovat 
uhanalaisia lajeja sisältäviä alueita koskevien tietojen helpompi saatavuus (ks. s. 28), vali-
tuslupajärjestelmän ulottaminen lähes kaikkiin ympäristö- ja rakentamisasioihin vuoden 
2018 alusta lähtien sekä Energiateollisuus ry:n, MTK:n ja SLC:n laatima sopimusmalli johto-
alueneuvotteluihin (tarkemmin ks. jäljempänä kpl 4.3). Jälkimmäisen toivotaan helpottavan 
ja nopeuttavan sopimuksia koskevia neuvotteluita. 
4.2. Käynnissä olevien lainsäädäntömuutosten odotettavat 
vaikutukset  
Tässä kappaleessa käsitellään parhaillaan käynnissä olevien lainsäädäntömuutosten (ks. 
kpl 2.2) mahdollisia vaikutuksia sähkönjakeluverkkojen luvituksen sujuvoittamisen kannalta. 
Käsittely kattaa vain sellaiset lakihankkeet, joilla voi olla vaikutusta muulloinkin kuin yksit-
täistapauksissa, ja, jotka ovat tarpeeksi konkreettisessa valmisteluvaiheessa. Tämän vuoksi 
esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen kaavoitusta koskevia säännöksiä ei 
ole käsitelty.  
Ympäristöministeriön valmistelemalla yhden luukun lainsäädäntöhankkeella ei välttämättä 
tule olemaan kovin laajaa vaikutusta sähkönjakeluverkkojen luvituksen kannalta, mutta vas-
taavien yhdennettyjen menettelyjen mahdollista laajempaa soveltamista kannattaisi harkita 
                                                     
92 https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kaapelit-johdot-ja-putket-tiealueella 
93 Liikenneviraston ohjeista 22•2015. Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo_22_2015_sahko_ja_telejohdot_ja_maan-
tiet_080715_web.pdf  
94 Ohje on liitteineen yli sata sivua pitkä. 
95 Vesilain mukainen ilmoitusmenettely eroaa maantielain mukaisesta menettelystä siten, että ilmoitusta voidaan täydentää. Menettelyn ei siksi odoteta-
kaan törmäävän vastaavaan korkean hylkyprosentin haasteeseen kuin maantielain mukainen ilmoitusmenettely. 
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myös sähköverkkojen luvituksen näkökulmasta. Tällä hetkellä valmisteltava yhden luukun 
mukainen yhteensovittaminen voi tulla kyseeseen, kun hanke edellyttää joko ympäristön-
suojelulain mukaista ympäristölupaa, vesilain mukaista vesilupaa tai maa-aineslain mu-
kaista maa-aineslupaa. Tällöin samassa lupamenettelyssä voitaisiin käsitellä myös luonnon-
suojelulain mukainen poikkeamislupa, MRL:n mukainen rakennuslupa, kaivoslain mukainen 
kaivoslupa tai vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 
mukainen lupa.  
Yhden luukun menettely voisi tulla kyseeseen hankkeen edellyttäessä vesilupaa, kun kyse 
on yleisen kulku- tai uittoväylän alittamisesta tai vaikutusperusteisesta luvantarpeesta. Kui-
tenkin vuoden 2017 vesilain käyttöoikeussääntelyn muutos vähensi vesiluvan tarvetta huo-
mattavasti. Ei ole kuitenkaan poissuljettua, ettei yhden luukun periaatteella voisi olla merki-
tystä joissain yksittäisissä hankkeissa. Näissäkin tapauksissa kuitenkin esimerkiksi maantie-
lakiin perustuva lupa sijoittaa sähköjohtoja maantiealueelle ei kuulu mukaan yhden luukun 
menettelyyn. 
Maakuntauudistuksella tullee olemaan vaikutuksia jakeluverkkojen lupamenettelyihin erityi-
sesti niiden vastuuorganisaatioiden kautta. Sähköverkkojen rakentamisessa tarvittavat vesi-
lain ja luonnonsuojelulain mukaiset menettelyt siirtyvät niin sanotusti saman katon alle pe-
rustettavaan valtion lupa- ja valvontaviranomaiseen Luovaan, mutta toisaalta maantielain 
mukaiset lupatehtävät siirtyvät Pirkanmaan ELY-keskuksesta uuteen perustettavaan Lii-
kenne- ja viestintävirastoon.96 Se, onko muutoksilla konkreettisia vaikutuksia luvitusmenette-
lyjen sujuvuuteen, jäänee nähtäväksi ja riippunee Luovan osalta sen sisäisistä työjärjeste-
lyistä. Vastaavasti Pirkanmaan ELY-keskuksen maantielain mukaisten tehtävien siirrosta Lii-
kenne- ja viestintävirastoon seuraavat vaikutukset riippunevat vastaanottavan viraston val-
miuksista hoitaa kyseisiä tehtäviä. Toisaalta yhteisrakentamiseen voitaneen saada syner-
giaetuja viestintäverkkojen viranomaistehtävien ollessa samassa virastossa. 
Maakuntauudistuksella voi joissain maakunnissa olla merkitystä myös rakennusvalvonnan 
ja siten kuntien vaihtelevien käytäntöjen kannalta. Maakuntauudistus mahdollistaa raken-
nusvalvonnan siirron maakuntatasolle niissä maakunnissa, joissa maakunnan kaikki kunnat 
yhteisellä sopimuksella sopivat siitä ja osoittavat sille rahoituksen. Myös maankäyttö- ja ra-
kennuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä on havaittu, että kunnallinen rakennusvalvonta 
saattaa pienissä kunnissa olla viranhaltijoilla, joilla on useita muitakin tehtäviä, eikä erikois-
tuminen siten ole mahdollista.97 
Vaikka lunastuslainsäädännön uudistus tulee keskittymään suurilta osin korvausperusteisiin 
ja -menettelyihin, tarkastellaan siinä myös asiakokonaisuuksia, jotka voivat vaikuttaa jakelu-
verkkoinvestointien luvitukseen. Esimerkiksi lunastuslupa-asiasta tiedottamisen keventämi-
seen, ennakkohaltuunottoon sekä lunastusluvan voimassaoloon on kiinnitetty huomiota uu-
distushankkeen taustaselvityksissä.98 
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen yksi keskeinen osa-alue on lupamenette-
lyn keventäminen sekä hallinnollisen taakan vähentäminen. Erottelu rakennus- ja toimenpi-
deluvan välillä sekä edelleen näiden ja toimenpideilmoituksen välillä tulee tarkasteltavaksi. 
Tässä yhteydessä olisi mahdollista vaikuttaa kuntien välisiin eroihin menettelyissä esimer-
                                                     
96 Myös ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaiset tehtävät siirtyvät uuteen perustettavaan Luovaan. Suurjännitteisten sähköverkkojen 
rakentaminen saattaa edellyttää YVA-menettelyä. 
97 Keskustelupaperi maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen suuntaviivoiksi, Ympäristöministeriön luonnos, 12.4.2018, s. 14. 
98 Salila, Jari: Lunastuslainlainsäädännön uudistamistarpeet - Lausuntotiivistelmä, Oikeusministeriön julkaisu 44/2017. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-
259-629-1 
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kiksi määrittelemällä tarkemmin, mitä olisi pidettävä toimenpideluvan alaisena rakennel-
mana. Tosin uudistuksen keskustelupaperissa on todettu myös, että kuntakohtainen raken-
nusjärjestys on edelleen toimiva.99 
Sähkönjakeluverkkojen luvituksen sujuvoittamisen kannalta merkityksellisiä ovat sekä hanke 
ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisen lupamenettelyn sähköisestä käsittelystä että jul-
kisia kuulutuksia koskevan lainsäädännön uudistaminen, jotka kummatkin osaltaan edistä-
vät ympäristöhallinnon digitalisaatiota. 
Julkisia kuulutuksia koskevan lainsäädännön uudistamiseksi annetussa esityksessä ehdote-
taan kumottavaksi laki julkisista kuulutuksista ja lisättäväksi julkista kuuluttamista koskeva 
yleissäännös hallintolakiin. Kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat julkaistaisiin internetissä vi-
ranomaisen internetsivuilla, mutta tarpeen vaatiessa asia voitaisiin kuuluttaa myös vaikutus-
alueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla. Lisäksi julkisiin kuulu-
tuksiin kohdistuvat viittaukset sekä viittaukset viranomaisten ilmoitustaululla julkaisemiseen 
poistettaisiin (niiltä osin kuin kyse on julkisista kuulutuksista annetun lain tarkoittamasta il-
moitustaululla ilmoittamisesta).  
Vaikutukset tulisivat näillä näkymin kohdistumaan lain kadun ja eräiden yleisten alueiden 
kunnossa- ja puhtaanapidosta, lunastuslain, luonnonsuojelulain sekä maantielain mukaisiin 
menettelyihin, joilla on merkitystä myös sähköverkkojen luvituksen kannalta.100 Nopeuttava 
vaikutus muutoksella voisi olla niissä tapauksissa, joissa asiakirjat on toimitettava toiselle 
viranomaiselle tai toiseen kuntaan. Muutoin muutoksen voidaan katsoa ennen kaikkea pa-
rantavan kansalaisten tiedonsaantioikeuksia. Lakimuutos vaikuttaa myös yleistiedoksianto-
menettelyyn sitä nopeuttavasti siten, ettei ilmoittaminen virallisessa lehdessä ole enää ensi-
sijainen menettelytapa. Esimerkiksi vesilain mukaisissa menettelyissä yleistiedoksiantoa 
saatetaan joutua käyttämään, kun asiakirja on annettava tiedoksi yli 30 henkilölle.  
Yksityistielain uudistuksen myötä tiekunta voi sopia johtojen ja kaapeleiden sijoittamisesta 
tiealueelle eikä kiinteistön omistajan tai haltijan suostumusta enää tarvita, mikäli kyseessä 
on nimenomaan tiealueelle sijoittaminen. Tämän odotetaan nopeuttavan ja sujuvoittavan yk-
sityistiealueelle sijoittamista. Toisaalta esimerkiksi tilanteissa, joissa maanomistajan kiinteis-
töltä joudutaan poistamaan kaapeliurakan toteuttamisen yhteydessä puustoa, sähköverkko-
yhtiöllä tulee edelleen olemaan tarve tavoittaa myös maanomistajat. 
4.3. Keskeiset sujuvoittamisehdotukset 
Tässä kappaleessa kuvataan kolmea sujuvoittamisen osa-aluetta, jotka tämän selvityksen 
puitteissa on todettu keskeisimmiksi sähkön jakeluverkkojen luvituksen ja muiden rakenta-
mista edeltävien menettelyjen mahdollisimman hyvää sujuvuutta tavoiteltaessa. 
Sopiminen ja vuoropuhelu maanomistajien kanssa 
Maanomistajien ja verkkoyhtiöiden väliseen vuorovaikutukseen liittyvät haasteet ovat moni-
naisia ja niihin liittyy monia yksittäisiä sujuvoittamista koskevia ehdotuksia.  
Yksittäisenä suurimpana mahdollisuutena on jakeluverkkoyhtiöiden maanomistajiin kohdis-
tuvan viestinnän kehittäminen. Verkkoyhtiöiden koosta riippuen niiden omat viestinnän ja 
                                                     
99 s. 14. 
100 Lakimuutoksen on tarkoitus vaikuttaa myös lakiin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, jota ei ole tarkasteltu tämän selvityksen yhteydessä, 
joskin se joissain yksittäisissä tapauksissa voi soveltua myös sähköverkkojen rakentamiseen. 
  
50 
 
sen kehittämisen resurssit ovat hyvin vaihtelevia. Viestinnän tueksi tulisikin kehittää yleisiä 
yhteisiä työkaluja ja toimintatapoja, joilla kokonaisuuden sujumista voitaisiin edistää. Yksi 
näistä on ET:n, MTK:n ja SLC:n johtoalueneuvotteluiden sopimusmalli101, joka omalta osal-
taan huomioi monia tämän selvityksen yhteydessä esiin tulleita sopimuksiin ja sopimiseen 
liittyviä haasteita. Tämän tai muun vastaavan vakiomuotoisen sopimusmallin laajempaa 
käyttöä tulisi edistää. Maanomistajien kannalta sopimusmalli on selkeä, sillä se määrittelee 
kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet sekä luo toimintatavat mahdollisten ongel-
matilanteiden ratkaisuun. Se sisältää selkeät verkkoyhtiön yhteyshenkilön yhteystiedot. Li-
säksi mallissa on mukana maanomistajan lisäksi mahdollisen maanvuokralaisen tai muun 
haltijan yhteystiedot, jolloin vältytään tilanteilta, joissa tämä taho jäisi jakeluverkkohankkeen 
suunnittelussa ja toteutuksessa paitsioon. Sopimuspohjan edelleen kehittämistä tulisi myös 
tietyiltä osin harkita. Tämän hetkinen pohja mainitsee, että ” Johdonomistaja on velvollinen 
maanomistajan pyynnöstä korvauksetta näyttämään johdonomistajan maakaapelin sijainnin 
maastossa”. Haaste liittyy siihen, että maakaapeloinnin toteutuksen yhteydessä voidaan 
joutua käytännön syistä poikkeamaan suunnitellusta reitistä, jolloin sopimuksen laatimisen 
aikaan sopimuksen liitteeksi kirjattu kaapelireitti ei välttämättä vastaa lopullista todellista reit-
tiä. Kaapelin sijaintia koskevien tietojen päivitys lopullista vastaavaksi tulisi olla lähtökohta 
eikä maanomistajan pyyntöön sidonnainen. Kaapelin lopullisen sijainnin mittaaminen (ns. 
tarke- tai as-built-mittaus) ja tarkkaan karttaan kirjaaminen olisi myös tienpidosta vastaavien 
viranomaisten kannalta toivottavaa. Tällä hetkellä vain yksittäiset verkkoyhtiöt102 mittaavat 
kaapelin tarkan sijainnin urakan jälkeen. 
Muita viestinnän kehittämisen tapoja on mm. toimintamalleja koskevan ohjeistuksen laa-
dinta. Varsinkin isommilla verkkoyhtiöillä on tiettyjä hyväksi todettuja toimintamalleja, jotka 
voitaisiin koota osaksi laajempaa ohjeistusta. Näihin sisältyvät niin erilaiset viestinnän työka-
lut kuin esimerkiksi tapa luoda ja esittää vaihtoehtoja keskustelun pohjaksi haasteellisiin so-
pimusneuvotteluihin.  
Maanomistajavuorovaikutuksen onnistumisen parantamiseksi on suositeltavaa, että jakelu-
verkkoyhtiöt panostavat niin oman kuin urakoitsijoidensa viestinnän kehittämiseen esimer-
kiksi koulutuksella ja viestintää koskevilla ohjeistuksilla. Selvityksen aikana tehtyjen haastat-
teluiden perusteella vuorovaikutukseen panostaminen heijastuu myös sopimusneuvottelui-
den sujuvuuteen103. 
Sopimusten laadintaan ja neuvotteluihin kuluva aika on hyvin merkittävä ja liittyy osaltaan 
maanomistajien tavoitettavuuteen, mitä myös tämän selvityksen haastatteluissa tuotiin 
haasteena esille. Digitalisaation edetessä vahvat sähköiset allekirjoitukset tulevat yhä ylei-
semmiksi.  
Yhtenä sopimusneuvotteluiden kannalta haasteellisena maanomistajatyyppinä nousivat sel-
vityksen aikana selkeästi esille seurakunnat, joissa sopimukset käsitellään kirkkovaltuus-
tossa. Kirkkolain (26.11.1993/1054) mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seura-
kunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava 
edelleen kirkkohallituksen vahvistettavaksi 104, mikä hidastaa jo ennestään kirkkovaltuuston 
harvaan kokousaikatauluun sidottua päätöksentekoa.  
                                                     
101 Sopimuspohja, suositus yhteisistä toimintatavoista maakaapelihankkeissa https://energia.fi/ajankohtaista_ja_materiaalipankki/materiaali-
pankki/uusi_sopimusmalli_johtoalueneuvotteluihin.html#material-view 
102 Haastatelluista verkkoyhtiöistä yksi toi esille mittaavansa urakan päätyttyä kaapelin tarkan sijainnin. 
103 Haastatteluiden ja muun selvityksen yhteydessä jakeluverkkoyhtiöiden kanssa käydyn keskustelun perusteella ne verkkoyhtiöt, jotka erityisesti panos-
tivat maanomistajien kanssa käytävään vuorovaikutukseen ja viestintään, saavuttivat myös neuvotteluissa parhaan lopputuloksen. On huomioitava, että 
nämä yhtiöt olivat kooltaan isoja, jolloin niillä on asiaan liittyen käytettävissään pieniä yhtiöitä paremmin resursseja. Hyviä toimintamalleja koskevalla 
ohjeistuksella voitaisiin mahdollisesti tasoittaa resurssien määrästä johtuvia eroja eri verkkoyhtiöiden vuorovaikutuksen tavoissa ja keinoissa. 
104 Kirkkolaki (26.11.1993/1054) 14:4.  
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Lupa- ja lausuntomenettelyjen sähköinen asiointi 
Digitalisaation ja sähköisen asioinnin mahdollisuudet ja niiden käyttö tulivat runsaasti esille 
selvitystyön haastatteluissa ja sidosryhmätyöpajassa. Kehittyvä sähköinen asiointi luo jatku-
vasti lisääntyviä mahdollisuuksia menettelyjen nopeuttamiseksi ja sujuvoittamiseksi.  
Osittain sähköisen asioinnin mahdollisuuksia hyödynnetään jo parhaillaan, minkä lisäksi 
käynnissä on niin liikenneviraston digitalisaatio-hanke kuin hanke ympäristönsuojelulain ja 
vesilain mukaisen lupamenettelyn sähköisestä käsittelystä. Ensimmäinen koskee sähkönja-
keluverkkoinvestointien kannalta erityisen keskeistä maantiealueelle sijoittamisen lupame-
nettelyä. Koska lupamenettely on sama niin sähkö- kuin telekaapeleille, tehdään myös kehi-
tystyötä näihin hankkeisiin liittyen yhteisesti.  
Eri lupamenettelyjen sähköisen asioinnin kehittämisessä tulisi vähintään huomioida mahdol-
lisuus myöhemmässä vaiheessa yhdistää eri viranomaisten toimialaan sisältyvien lupame-
nettelyjen välinen tiedonjakaminen. Jopa soveltaen samaa ajattelutapaa kuin parhaillaan 
käynnissä olevassa yhden luukun lainsäädäntöhankkeessa. Oleellista olisi, että eri viran-
omaistoimialojen digitalisaatio-hankkeet keskustelisivat keskenään mahdollisimman sujuvan 
sähköisen asioinnin jatkokehittämisen mahdollistamiseksi siten, että lopulta eri lakien mukai-
sia lupamenettelyitä pystyttäisiin hoitamaan yhden järjestelmän kautta. Tämä varmistaisi 
myös tiedonkulun eri viranomaisten välillä.  
Useilla kunnilla on käytössään lupapiste-palvelu, joka kuitenkin on yksittäisten kuntien os-
tama kaupallinen palvelu ja sellaisenaan mahdollisesti haasteellinen yhdistettäväksi parhail-
laan kehitettäviin alueellisten lupamenettelyjen sähköisen asioinnin työkaluihin. Yhden jär-
jestelmän kautta tapahtuva asiointi vaatisi paitsi eri ministeriöiden ja näiden toimialojen alu-
eellisten viranomaisten myös kuntien vahvaa yhteistyötä. Tavoite kaikkien jakeluverkko-
hankkeiden lupamenettelyjen, niin alueellisten kuin kunnallisten, yhdistämiseksi samaan 
sähköisen asioinnin kanavaan onkin käytännön syistä todennäköisesti pidemmän aikavälin 
tavoite kuin tämän hetkiset sähkön toimitusvarmuuden lisäämisen aikataulutavoitteet.  
Vaikka eri lupamenettelyjen sähköisen asioinnin yhdistäminen on todennäköisesti mahdol-
lista vasta pidemmällä aikavälillä, voidaan yksittäistenkin menettelyjen sähköisen asioinnin 
kehittämisellä saavuttaa merkittävää sujuvoitumista. Tällä hetkellä lupahakemuksiin joudu-
taan usein pyytämään täydennyksiä, kun niissä havaitaan käsittelyssä puutteita. Sähköi-
sessä asioinnissa on mahdollista hyödyntää aktiivisia järjestelmiä ja lomakkeita siten, että 
järjestelmä tunnistaa mahdollisimman kattavasti puutteelliset tai virheelliset tiedot, eikä täl-
laista hakemusta pysty lähettämään käsiteltäväksi. Pirkanmaan ELY-keskuksessa on jo ke-
hitetty tämän tyyppistä järjestelmää, jossa lopullisena tavoitteena on ilmoitusmenettelyn au-
tomatisointi ja valvonta pistokokein. 
Sähköisissä asiointipalveluissa ja lomakkeissa tulisi myös kiinnittää erityistä huomiota oh-
jeistukseen. Ohjeiden tulisi olla ajantasaisia ja mahdollisimman yksiselitteisiä sekä edetä 
loogisesti sähköisen asioinnin rinnalla.  
Digitalisaatioon ja sähköiseen asiointiin liittyy myös maakaapeleiden lopullisen ja tarkan si-
jainnin kirjaaminen paikkatietomuodossa. Tällä hetkellä johtoja ei aina sijoiteta tarkalleen lu-
van ja mahdollisen maanomistajan kanssa solmitun sopimuksen mukaisiin kohtiin. Raken-
nustyön aikana johtoja ei käytännön maasto-olosuhteista, kustannussyistä tai välinpitämät-
tömyydestä johtuen sijoiteta alkuperäisen suunnitelman mukaiseen paikkaan eikä tieto muu-
toksesta välttämättä siirry viranomaiselle tai maanomistajalle asti. Tämä hankaloittaa kai-
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vuutöitä alueella jatkossa ja johtaa yhteiskunnan kokonaisedun kannalta ei-toivottuihin tilan-
teisiin, joissa kaapeleita virheellisistä tiedoista johtuen vaurioituu tai vaurioitumisen välttämi-
sen varmistamiseksi kaivuutyön paikalla joudutaan järjestämään ns. johtonäyttöjä jopa use-
amman eri yrityksen edustajan kanssa. Tavoitteena tulisi olla, että kaikkien johtojen todelli-
nen tarkka sijainti olisi niin viranomaisten kuin maanomistajien tiedossa ja tiedot olisivat kes-
kitetysti saatavilla105106. 
Kunnallisten lupamenettelyjen yhdenmukaistaminen 
Kuntien menettelyissä ja toiminnassa johto- ja kaapelihankkeiden luvituksessa on selvitys-
työssä havaittu selvä yhdenmukaistamisen tarve.  
Kunnilla on itsehallinto ja oma rakennusjärjestyksensä, minkä vuoksi nykyisen järjestelmän 
puitteissa ei voida suoraan määrätä kuntia hoitamaan jakeluverkkoihin liittyviä lupamenette-
lyitä tietyllä tapaa. Yksi vaihtoehto kuntien menettelyjen yhdenmukaistamiseksi olisi laatia 
kunnille selkeä ohjeistus ja suositukset toimintamalleiksi107. Suosituksen voisivat laatia yh-
dessä Kuntaliitto ja Energiateollisuus ry, jolloin molempien keskeisten osapuolien näkökul-
mat tulisivat huomioonotetuiksi. Suositus voisi sisältää myös mallihakemuslomakkeet ja 
suositukset lupamaksujen suuruuteen. Kunnilla on mahdollisuus siirtää toimenpidelupaa 
edellyttäviä vähäisiä rakennelmia rakennusjärjestyksissään ilmoitusmenettelyn piiriin. Oh-
jeistuksessa voitaisiin antaa suosituksia myös tähän liittyen muuntamoita koskien.108  
Tällä hetkellä kunnan myöntämille luville ei ole olemassa määrättyjä käsittelyaikoja, vaan 
viranomainen on velvoitettu käsittelemään asiat ilman aiheetonta viivytystä109. Toimituslu-
paus, jossa kunnat sitoutuvat toimittamaan yleistä hyötyä koskevan luvan tietyssä ajassa, 
toisi ennakoitavuutta lupamenettelyyn. Tästä niin sanotusti kevyempänä keinona voitaisiin 
harkita, olisiko kuntia ohjeistettava määrittelemään tämän selvityksen kohteena oleville lu-
ville hallintolain 23 a §:n mukaiset odotettavissa olevat käsittelyajat. Käsittelyaikojen koh-
tuullisena pysymistä edesauttaisi myös se, että jakeluverkkojen lupia, eli sijoittamislupia ja 
muuntamoiden ja sähköasemien rakennuslupia, ei vietäisi asianomaisen lautakunnan pää-
tettäväksi, vaan rakennustarkastaja myöntäisi sähkönjakeluverkkojen kaapelointihankkeisiin 
ja muuntamoihin liittyvät luvat.   
Myös kuntien kanssa laadittavissa maankäyttösopimuksissa ja näiden ehdoissa on selvityk-
sen haastatteluiden perusteella eroja kuntien välillä. Ehdot koskevat muun muassa johtojen 
ja kaapeleiden siirtojen kustannusvastuun jakautumista. 
Kappaleessa 4.2 on käsitelty käynnissä olevia lainsäädäntömuutoksia ja näiden vaikutuksia. 
Maakuntauudistus mahdollistaa rakennusvalvonnan siirron maakuntatasolle. Maakuntauu-
distus lähtee siitä, että siirto maakuntatasolle koskisi kaikkea rakennusvalvontaa, mikä saat-
taa vähentää kuntien innokkuutta siirtoihin. Joka tapauksessa jakeluverkko on hyvä esi-
merkki hanketyypistä, jonka luvittaminen maakuntatasolla voisi olla perusteltua, koska se on 
usein useamman kunnan alueella olevaa yleistä pitkittäisinfrastruktuuria. 
                                                     
105 Vastaava tavoite on esitetty myös Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisussa 3/2018: Maantie- ja rautatiealueen toissijainen käyttö – Rakennelmien 
sijoittamisen menettelyjen oikeudellinen tarkastelu. 
106 Sähkömarkkinalain mukaan maakaapeleiden sijaintia koskevien tietojen on tullut olla jo 31.12.2014 lähtien digitaalisessa muodossa110§ ja 123§. 
Tämän selvityksen yhteydessä tehtyjen haastatteluiden perusteella olemassa olevat digitaaliset tiedot eivät kuitenkaan välttämättä kaikilta osin vastaa 
kaapeleiden todellisia sijainteja vaan perustuvat suunnittelun aikaisiin tietoihin. 
107 Kunnan viranomaisten asiantuntemusta sekä hallinto- ja maankäyttö- ja rakennuslain tuntemista toivottiin myös kehitettävän. Myös tämä tarve voitai-
siin ottaa huomioon kootussa ohjeistuksessa sekä siihen mahdollisesti liittyvissä koulutuksissa. 
108 Tällä hetkellä ilmoitusmenettely ei mahdollista pieniäkään muutoksia työn aikana, mikä on sujuvuuden kannalta haasteellista. 
109 Hallintolaki 6.6.2003/434 §23 Käsittelyn viivytyksettömyys.  
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Pienessä osassa Suomen kunnista on yhä käytössä perinteiset paperiset lupahakemukset. 
Kaikkien kuntien siirtyminen ajan myötä sähköiseen lupapalveluun yksinkertaistaa kuntien 
lupapalveluita, sekä hakijan että viranomaisen näkökulmasta. Kuntaliitolta saadun tiedon 
mukaan valtaosa kunnista käyttää nykyään samaa palveluntarjoajaa (lupa.fi), mitä voidaan 
pitää suositeltavana luvanhakijoiden näkökulmasta.    
4.4. Mahdollisuudet lupamenettelyjen kehittämisvastuun tii-
vistämiseksi sähkön jakeluverkkojen rakentamiseen liit-
tyen 
Tämän selvitystyön puitteissa sähkönjakeluverkkojen luvitukseen liittyvät eri ministeriöt ovat 
käyneet vuoropuhelua koskien luvituksen ja muiden jakeluverkkojen rakentamista edellyttä-
vien menettelyjen keskeisimpiä haasteita ja näiden merkitystä sekä edelleen sujuvoittami-
sen mahdollisuuksia. Tätä vuoropuhelua tulisi jatkaa eri ministeriöiden välillä luvituksen 
koko kokonaisuuden huomioimiseksi. Tarpeen vaatiessa voitaisiin perustaa yhteistyöryhmä, 
ellei tarvittavaa vuoropuhelua voida toteuttaa jo olemassa olevien yhteistyö- tai vastaavien 
ryhmien puitteissa.  
Ministeriöiden välisessä vuoropuhelussa tulisi olla mukana ainakin eri lupamenettelyjen lain-
säädännöstä ja sen täytäntöönpanosta vastaavat ministeriöt (liikenne- ja viestintäministeriö, 
ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö). Mikäli perustettaisiin yhteistyöryhmä säh-
kön jakeluverkkojen menettelyihin liittyen, tärkeää on, että se kokoaisi yhteen asiaan liittyvät 
eri intressitahot. Tämä on tärkeää kokonaisuuden ja siihen sisältyvien yksittäisten menette-
lyjen ja haasteiden välisten suhteiden hahmottamiseksi sekä toisaalta eri näkökulmista toi-
mivien ratkaisuehdotusten luomiseksi.  
Yhteistyöryhmän tulisi tarkastella sähkön jakeluverkkojen luvituksen ja muiden rakentamista 
edeltävien menettelyjen kokonaisuuden kannalta merkittävimpiä haasteita ja ongelmakohtia. 
Yhteistyöryhmä veisi tietoa haasteista ja näiden sujuvoittamista koskevista ratkaisuehdotuk-
sista lainsäädännön valmisteluun sekä muihin ministeriöiden kehittämishankkeisiin. Yhteis-
työryhmän ei siten olisi tarkoitus toimia lainsäädäntöä valmistelevana tahona, vaan siihen 
liittyvän vuorovaikutuksen mahdollistajana. Sähkön toimitusvarmuutta koskevat nykyiset ta-
voitteet ulottuvat vuodelle 2028110, joten yhteistyöryhmä voisi seurata ja tukea toimitusvar-
muustavoitteiden toteutumiseksi tehtävien investointien etenemistä usean vuoden ajan lä-
helle tätä määräaikaa. Luvituksen sujuvoittamiseen liittyy useita viime aikoina toteutettuja, 
parhaillaan käynnissä olevia ja tulevia lainsäädännön ja muita kehityshankkeita (mm. viras-
touudistus, digitalisaatio, MRL:n kokonaisuudistus). Vaikuttaakin siltä, että jakeluverkkoin-
vestointien luvituksen kannalta kyse on jatkuvasta tai vähintään pitkäkestoisesta eri menet-
telyjen raameja määrittelevästä kehitysprosessista.  
Yhteistyöryhmä voisi osaltaan seurata ja tukea myös eri ministeriöiden jakeluverkkojen luvi-
tukseen liittyviä muita selvityksiä ja sujuvoittamishankkeita, jotta näissä osattaisiin mahdolli-
suuksien mukaan huomioida liittymiskohdat jakeluverkkojen luvituksen kokonaisuuteen. 
Muun muassa sähköisen asioinnin ja ilmoitusmenettelyn (erityisesti maantielakiin perustu-
van) kehittäminen voisivat olla aiheita, joita olisi hyödyllistä käsitellä vuorovaikutteisesti. Li-
säksi voidaan tunnistaa lukuisia muita tässäkin selvityksessä mainittuja pienempiä sujuvoit-
                                                     
110Sähkömarkkinalaki 9.8.2013/588, jakeluverkon toimintavarmuutta koskeva siirtymäsäännös 119§: Energiamarkkinavirasto voi jakeluverkonhaltijan 
hakemuksesta jatkaa vähintään 75 prosenttia jakeluverkon käyttäjistä koskevaa täytäntöönpanoaikaa painavista syistä enintään 31 päivään joulukuuta 
2025 ja erittäin painavista syistä enintään 31 päivään joulukuuta 2028 sekä kaikkia jakeluverkon käyttäjiä koskevaa täytäntöönpanoaikaa painavista 
syistä enintään 31 päivään joulukuuta 2032 ja erittäin painavista syistä enintään 31 päivään joulukuuta 2036. 
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tamisen tapoja. Säännöllisen kokoonpanon lisäksi yhteistyöryhmän kokouksiin voisi kutsut-
tuna osallistua myös muita kullakin kerralla käsiteltävien asioiden kannalta relevantteja in-
tressitahoja. 
Energiateollisuus ry (ET) on edunvalvonnan kannalta (jäseninään olevia) jakeluverkkoyhti-
öitä edustava taho. ET kokoaa tietoja lupamenettelyistä ja vie viestiä näihin liittyvistä haas-
teista edelleen viranomaisen kehitysprosesseihin sekä lausuu myös asiaa koskevasta lain-
säädännön kehityksestä. Tässä selvityksessä mainituista sujuvoittamistoimista osa liittyy ja-
keluverkkoyhtiöiden omien toimintatapojen (mm. maanomistajavuoropuhelun hyvät toiminta-
tavat ja työkalut sekä hakemusten ja ilmoitusten laatiminen riittävän kattavin tiedoin) kehittä-
miseen, mitä ET voisi mahdollisesti edistää jopa nykyistä enemmän. Tähän liittyy myös kap-
paleessa 4.3 käsitellyn sopimusmallin laajemman käytön edistäminen. 
 
 
Kuva 4-1. Keinoja jakeluverkon luvitus- ja muiden menettelyjen sujuvoittamiseksi.  
4.5. Muut konkreettiset ehdotukset menettelyjen sujuvoitta-
miseksi eri osa-alueilla 
Tässä kappaleessa on esitetty ja koottu edellä esitettyjen keskeisten sujuvoittamisehdotus-
ten lisäksi muita työn aikana ideoituja ja ehdotettuja yksittäisiä konkreettisia toimia jakelu-
verkkojen luvituksen sujuvoittamiseksi.  
Lupamenettelyjen kehitys 
Yksittäisten lupamenettelyjen kehittämisen osalta eniten keskustelua herätti keskeisyytensä 
vuoksi maantiealueelle sijoittamista koskeva lupa ja erityisesti tähän liittyvä ilmoitusmenet-
tely.  
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Verkkoyhtiöiden suunnalta saatiin työn aikana ehdotuksia erityisesti ilmoitusmenettelyn 
muuttamisesta siten, että puutteellista ilmoitusta voisi tarvittaessa täydentää samaan tapaan 
kuin vesilain mukaisessa ilmoitusmenettelyssä. Selvityksen yhteydessä käytyjen keskustelu-
jen perusteella viranomainen toivoo kuitenkin ilmoitusmenettelyn pitämistä selvästi erillisenä 
ja kevyenä menettelynä, joka on tarkoitettu sovellettavaksi yksiselitteisissä ja vähäriskisissä 
tapauksissa. Monimutkaisemmissa tai epäselvemmissä tapauksissa varsinainen lupamenet-
tely on viranomaisen näkökulmasta oikea lähestymistapa.  
Nykyisen kaltaisen ilmoitusmenettelyn toimivuuden haasteita on käsitelty myös tuoreessa 
Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksessä111. Ratkaisuna on esitetty, että ilmoitusmenet-
telystä sellaisenaan luovuttaisiin. Nykyisin ilmoitusmenettelyyn soveltuvat vähäriskiset toi-
menpiteet käsiteltäisiin lupa-asioina, mutta kuitenkin siten, että näissä toimenpiteissä lupa-
päätös tulisi antaa määräajassa (selvityksessä mainittu 30 päivää). Lupapäätöksessä voitai-
siin sallia töiden aloittaminen ennen määräajan päättymistä ja päätökseen voitaisiin myös 
sisällyttää määräyksiä. LVM:n selvityksessä todetaan, että muutoksen myötä maksimikäsit-
telyaika pitenisi, mutta useimpien asiakkaiden kohdalla työt kuitenkin päästäisiin aloittamaan 
nykyistä nopeammin. Ehdotetun kaltainen ilmoitusmenettelyn kehittäminen vastaisi hyvin 
myös tässä selvityksessä esiin tulleisiin ilmoitusmenettelyä koskeviin haasteisiin ja ehdo-
tusta suositellaan vietäväksi eteenpäin.  
Mikäli ilmoitusmenettelyä kehitetään ehdotuksen mukaisesti, tarkoittaa se, että aiemmasta 
tavoitteesta ilmoitusmenettelyn automatisointia koskien luovutaan. Käytännössä automati-
soinnin tavoite onkin osoittautunut hyvin haasteelliseksi saavuttaa. 
Vuoden 2017 vesilain uudistuksessa suuri osa jakeluverkkohankkeiden toimenpiteistä rajau-
tui lupamenettelyn ulkopuolelle ja ilmoitusmenettelyn alaiseksi. Uudistunut menettely ei sel-
vityksen perusteella ole ohjeistuksen kuin käytäntöjenkään kannalta vielä selvä kaikille osa-
puolille. Viranomaisen ohjeistuksen selkeyttäminen helpottaisi muutostilannetta. Viranomai-
sen internet-sivuilta tulisi poistaa kaikki vanhat ohjeet, jotka tällä hetkellä aiheuttavat se-
kaannusta. Lisäksi ohjeistuksen käytäntöihin voitaisiin ottaa käyttöön hyväksi havaittuja kei-
noja Pirkanmaan ELY-keskukselta, jonka toiminnan kehitykseen on panostettu paljon viime 
vuosina. Yksi esimerkki tällaisesta kehitysehdotuksesta on asiantuntijoiden chat-palvelu, 
jonka kautta verkkoyhtiöt voivat tiedustella epäselvistä käytännön asioista hakemuksen tai 
ilmoituksen laadinnassa. Myös mallihakemukset  tai -ilmoitukset ns. tarkistuslistoineen voisi-
vat parantaa hakemusten laatua. 
Vesilain mukaisessa ilmoitusmenettelyssä haasteena on useiden omistajien ja järjestäyty-
mättömien vesiosuuskuntien yhteydessä menettelyn ajallinen viivästyminen. Kaikissa ta-
pauksissa maanomistajalle ilmoittamisen jälkeen tulee odottaa 60 päivää ennen toimenpi-
teen aloittamista. Tämän tiivistämistä 30 päivään tulisi harkita, sillä kokonaisuuden kestosta 
voi tulla pitkä, mikäli maanomistajan tavoittaminenkin viivästyy ja sen osalta joudutaan tur-
vautumaan käräjäoikeuden haastetiedoksiantomenettelyyn. 
Viranomaisten resurssit 
Viranomaisten resursointi nousi selvityksessä esiin yhtenä selkeänä haasteena, koskien eri-
tyisesti lupapalveluiden ruuhkautumista ja lupien toimituksen venymistä.  
                                                     
111 Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 3/2018: Maantie- ja rautatiealueen toissijainen käyttö – Rakennelmien sijoittamisen menettelyiden oikeudelli-
nen tarkastelu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-547-7 
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Lupahakemusten ja ilmoitusten maksimikäsittelyaikojen määrääminen, niiltä osin kun niitä ei 
vielä ole määritelty, voisi toimia kannustimena viranomaisprosessien kehittämiseen. Pirkan-
maan ELY-keskuksessa tehtyä kehitystyötä menettelyjen nopeuttamiseksi ja sujuvoitta-
miseksi sekä tästä saatuja hyviä kokemuksia tulisi hyödyntää koko jakeluverkkoinvestointien 
luvitusprosessia käsittelevässä kehitystyössä. 
Viranomaisten resursseja tulisi myös aiempaa enemmän suunnata ohjeistuksen kehittämi-
seen ja ylipäänsä ohjeistamiseen ja jopa jakeluverkkoyhtiöiden ja näiden urakoitsijoiden 
kouluttamiseen joillain muotoa lupamenettelyitä koskien. Kouluttamisessa voidaan hyödyn-
tää sähköisiä työkaluja ja sisällyttää koulutus osaksi lupamenettelyitä koskevaa ohjeistuksen 
pakettia. Ohjeistuksen kehittämisen osalta erityistä huomiota tulee kiinnittää ohjeistuksen 
ajantasaisuuteen, yksiselitteisyyteen sekä helppokäyttöisyyteen. 
Myös valitusten käsittelyn nopeuteen tulisi kokonaisuuden sujuvoittamisessa kiinnittää huo-
miota. Tällä hetkellä käsittelyaika hallinto-oikeudessa voi ympäristö- ja rakennusasioissa yk-
sittäisissä tapauksissa olla jopa kaksi vuotta, keskimääräisen käsittelyajan ollessa noin 
vuosi112. Tehokkaampi ja parempi resursointi hallinto-oikeuksiin nopeuttaisi myös jakelu-
verkkojen luvitusta. Valituslupajärjestelmän muutoksen myötä nousivat myös hallinto-oi-
keuksien vastuut ratkaisujen laadun suhteen ja lisäresursointi lisäisi tällöin myös kansalais-
ten oikeusturvaa.    
Jakeluverkkoyhtiöiden toiminnan kehittäminen ja keskinäinen yhteistyö 
Ilmoitus- ja lupamenettelyjen sujuvuuteen vaikuttaa keskeisesti myös tehtävien lupahake-
musten ja ilmoitusten laatu (tietojen oikeellisuus ja riittävyys). Huolellisesti ja oikein tehty ha-
kemus tai ilmoitus käsitellään usein nopeammin kuin virheellinen, ja samalla säästetään vi-
ranomaisen resursseissa käsittelyaikoja lyhentäen ja ruuhkia helpottaen. Jakeluverkkoyhti-
öiden ja näiden lupahakemusten ja ilmoitusten laadinnassa käyttämien konsulttien/urakoitsi-
joiden tulisi perehtyä ja panostaa hakemusten tekemiseen viranomaisen ohjeistuksen ja 
mallien mukaisesti.  
Jakeluverkkoyhtiöt ovat omalta osaltaan velvollisia seuraamaan uudistunutta lainsäädäntöä 
ja tarvittaessa kouluttamaan henkilöstöään uusien menettelyjen hallitsemiseksi. Jakeluverk-
koyhtiöiden käyttämien urakoitsijoiden suunnittelijoiden koulutuksista, ohjeistuksista ja pe-
rehdytyksistä tulisi huolehtia. 
Paitsi jakeluverkkoyhtiöiden ja viranomaisten välistä myös jakeluverkkoyhtiöiden keskinäistä 
vuoropuhelua voidaan hyödyntää muun muassa hyvien käytäntöjen jakamiseksi ja näin 
verkkoyhtiöiden toiminnan kehittämiseksi. 
Jakeluverkkoinvestointien toteutus ja sitä koskevat vaatimukset 
Luvitusprosessin kehittämisen lisäksi selvitystyön yhteydessä eri jakeluverkkoyhtiöt ovat 
esittäneet haasteita ja sujuvoittamisehdotuksia myös koskien jakeluverkkoinvestointien to-
teutusta. Näitä sujuvoittamisehdotuksia on kirjattu tähän kappaleeseen siltä osin kuin ne liit-
tyvät investointien toteuttamiseen kokonaistaloudellisesti edullisimman tavan mukaisesti. 
                                                     
112 Esimerkiksi Helsingin hallinto-oikeudessa ympäristöasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 11,7 kuukautta ja rakentamisasioiden 12,3 kuukautta 
aikavälillä 1.1.-30.4.2018 ratkaistuissa asioissa. Vastaavasti Vaasan hallinto-oikeudessa kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 11,4 kuu-
kautta. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ympäristöasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli huhtikuun 2018 tilastokatsauksen perusteella 12,6 kuu-
kautta. 
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Nykyisellään maantiealueille sijoitettujen sähköjohtojen siirtämisessä ei ole käytössä ikähy-
vitysmenettelyä, mikä voi johtaa siihen, että johdot sijoitetaan mieluummin tiealueen ulko-
puolelle myöhemmin mahdollisesti syntyvien kustannusten riskin minimoimiseksi113. Tiealu-
eelle sijoittamista voidaan kuitenkin pitää yhteiskunnan kokonaistaloudellisuuden kannalta 
kannatettavana ja ikähyvitysmenettelyn tyyppisen kannusteen käyttöönottoa tulisikin harkita. 
Liikennevirasto edellyttää, että tiealueelle asennettavien sähkökaapeleiden yhteydessä käy-
tetään varoitusverkkoa (ks. sivu 33), mikä voi lisätä asentamisen kustannuksia. Vaatimusta 
pidetään jakeluverkkoyhtiöiden keskuudessa sähköturvallisuuslainsäädäntöä ja -standar-
deja tiukempana. Huomioiden, että kaapeleiden tosiasialliset sijainnit eivät välttämättä vas-
taa viranomaisilla ja maanomistajilla olevaa sijaintietoa, voidaan varoitusverkkovaatimusta 
pitää toistaiseksi ymmärrettävänä. Mikäli kaapeleiden todellisten sijaintitietojen välittymistä 
viranomaisille ja maanomistajille saadaan kehitettyä, tulisi varoitusverkkovaatimusta tarkas-
tella uudelleen, huomioiden myös Tukesin kanta. 
Selvityksen sidosryhmätyöpajassa kommentoitiin maantiealueelle sijoittamisen lupaa koske-
via katselmointeja. Tulisi selvittää voidaanko näitä kehittää niin, että yksinkertaisissa ja sel-
keissä työkohteissa katselmoinnin voisi resurssien ja ajan säästämiseksi hoitaa urakoitsija 
yksin (dokumentoiden katselmoinnin raportilla ja valokuvin). 
Yhteisrakentamista koskien päähaasteena selvityksessä on havaittu tele- ja sähkökaapeli-
hankkeiden aikataulujen yhteensovittaminen. Telekaapelihankkeiden suunnittelun aikajänne 
vaikuttaa selvityksen yhteydessä käytyjen keskustelujen perusteella sähkökaapelihankkeita 
lyhyemmältä. Myös informaation jakaminen ja kokonaisvastuurakentamisen luvituksen jär-
jestäminen koettiin haasteelliseksi. Johdot ja kaapelit -asiakasfoorumi, jota Pirkanmaan 
ELY-keskus vetää, on kokoontunut alkuvuodesta 2017 lähtien, osaltaan lisää keskustelua ja 
ymmärrystä sähkö- ja teleoperaattoreiden välillä. Asiakasfoorumin toiminnan jatkoa pide-
tään hyvänä keinona sähkö- ja teletoimijoiden yhteistyön kehittämisessä. Verkkotietopiste.fi 
-sivuston saaminen entistä laajempaan käyttöön palvelua kehittämällä on toinen keino yh-
teisrakentamisen kehittämiseksi ja edistämiseksi. 
5. YHTEENVETO 
Vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki 588/2013 edellyttää sähkönjakeluverkkojen 
toimitusvarmuuden parantamista, mikä edelleen edellyttää investointeja nykyiseen sähkö-
verkkoon. Nämä investointihankkeet vaativat toteutuakseen useita lupa- ja lausuntomenet-
telyjä. 
Vaadittujen lupamenettelyjen sekä suunnittelualueen maanomistajien kanssa käytävän vuo-
ropuhelun on käytännössä todettu vievän niin paljon aikaa, että ne hidastavat toimitusvar-
muusvaatimusten toteutumista sekä aiheuttavat korkeita kustannuksia. Tämän selvityksen 
tavoitteena on ollut löytää kustannustehokkaita keinoja lakisääteisen sähkön toimitusvar-
muuden parantamiselle sujuvampien viranomais- ja muiden menettelyjen myötä.  
                                                     
113 Jos ELY-keskus katsoo, että tien siirtäminen, parantaminen tai muu tienpito edellyttää tiealueelle tämän lain nojalla sijoitetun rakenteen, rakennelman 
tai laitteen suojaamista, siirtämistä tai poistamista, rakenteen, laitteen tai rakennelman omistaja vastaa toimenpiteen kustannuksista (laki liikennejärjestel-
mästä ja maanteistä 503/2007 42 b §). Toisaalta MRL 89 § mukaan kunta tai se, jonka vastuulla yleisten alueiden toteuttaminen on, vastaa siirtokustan-
nuksista, jollei ole kohtuullista edellyttää johdon, laitteen tai rakennelman omistajan tai haltijan vastaavan siirtokustannuksista kokonaan tai osittain taikka 
jollei siirtokustannusten jaosta ole toisin sovittu. Tässä mainitulla ikähyvitysmenettelyllä tarkoitetaan periaatetta, jossa siirtoa vaativa tahoa vastaisi siirron 
kustannuksista myös tiealueella, kuitenkin kohtuullistamalla kustannukset johdon / kaapelin ikä huomioiden. 
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Selvitys on jakautunut kahteen osakokonaisuuteen. Ensimmäisessä kokonaisuudessa on 
kuvattu voimassa olevat lupa- ja niihin verrattavat lausuntomenettelyt sekä tunnistettu käy-
tännön ongelmia ja haasteita sekä näiden taustasyitä eri osapuolten näkökulmista. Haas-
teita on selvitetty erityisesti sidosryhmähaastatteluiden sekä näitä täydentävän sidosryhmä-
työpajan kautta. Toisessa kokonaisuudessa on selvitetty mahdollisuuksia luvituksen ja sen 
kaltaisten menettelyjen sekä maanomistajavuoropuhelun sujuvoittamiseen sekä luotu konk-
reettisia ehdotuksia nykyisten lupamenettelyjen ja koko luvitusprosessin käytännön toteutuk-
sen sujuvoittamiseksi niin aikataulun kuin kustannusten kannalta.  
Jo tähän mennessä on tehty useita kehittämistoimia sekä lainsäädäntömuutoksia, joilla ja-
keluverkkoinvestointien vaatimaa prosessia sekä luvitusmenettelyjä yleisesti on pyritty suju-
voittamaan. Näitä ovat mm. maantielain ja vesilain mukaiset ilmoitusmenettelyt yksinkertai-
sia toimenpiteitä koskien. Lisäksi käynnissä on muita myös jakeluverkkoinvestointien luvi-
tukseen mahdollisesti vaikuttavia lainsäädäntömuutoksia kuten maakuntauudistus ja siihen 
liittyvät lupa- ja valvontaviranomaisen Luovan sekä Liikenne- ja viestintäviraston perustami-
nen. 
Selvityksessä todettiin kolme keskeistä osa-aluetta sähkön jakeluverkkojen luvituksen haas-
teita ja näin sujuvoittamisen mahdollisuuksia koskien. Nämä todetut osa-alueet ovat: maan-
omistajat ja heidän kanssaan tehtäviin sopimuksiin liittyvä vuorovaikutus, lupamenettelyjen 
sähköinen asiointi sekä kunnallisten lupamenettelyjen yhdenmukaistaminen. Näistä ensim-
mäinen, maanomistajien kanssa käytävä vuorovaikutus, ei suoraan ole luvitukseen liittyvä 
kysymys, mutta maanomistajien kanssa laadittaviin sopimuksiin ja muuhun viestintään liit-
tyvä työ ja aika todettiin yhdeksi keskeisimmäksi kokonaisprosessin sujumiseen vaikutta-
vaksi osa-alueeksi, ja näin oleelliseksi myös tämän työn kannalta.  
Maanomistajien kanssa käytävää vuorovaikutusta tulisi kehittää erityisesti viestinnän kehit-
tämisen kautta. Jakeluverkkoyhtiöiden viestinnän tueksi tulisi kehittää yleisiä yhteisiä työka-
luja ja toimintatapoja. Myös ET:n, MTK:n ja SLC:n johtoalueneuvotteluiden sopimusmallin 
tai muun vastaavan vakiomuotoisen sopimuspohjan laajempaa käyttöä tulisi edistää.  
Kehittyvä sähköinen asiointi luo jatkuvasti lisääntyviä mahdollisuuksia menettelyjen nopeut-
tamiseksi ja sujuvoittamiseksi. Osittain näitä mahdollisuuksia hyödynnetään jo nykyisellään, 
osittain hankkeita lupamenettelyjen sähköisen asioinnin kehittämiseksi on parhaillaan käyn-
nissä. Oleellista tässä vaiheessa olisi, että eri viranomaistoimialojen digitalisaatio-hankkeet 
keskustelisivat keskenään mahdollisimman sujuvan sähköisen asioinnin jatkokehittämisen 
mahdollistamiseksi siten, että lopulta eri lakien mukaisia lupamenettelyitä pystyttäisiin hoita-
maan vähemmillä järjestelmillä, jopa vain yhden kanavan kautta. Tämä varmistaisi myös tie-
donkulun eri viranomaisten välillä. 
Sähköiseen asiointiin liittyy myös maakaapeleiden lopullisen ja tarkan sijainnin kirjaaminen 
paikkatietomuodossa, mitä tulisi kehittää niin viranomaisten kuin maanomistajien toimien 
helpottamiseksi. 
Kunnallisissa lupamenettelyissä sekä maankäyttösopimuksissa on selvityksen haastatte-
luissa todettu vaihtelua eri kuntien välillä. Vaihtelu koskee niin vaadittavia lupia, lupien käsit-
telyaikoja kuin sopimusten ehtoja. Yksi mahdollisuus kuntien menettelyjen yhdenmukaista-
miseksi olisi laatia kunnille selkeä ohjeistus ja suositukset toimintamalleiksi. Kuntien itsehal-
linto ja oma rakennusjärjestys rajoittavat kuitenkin mahdollisuuksia sitovien ohjeiden tai 
määräysten antamiseksi.  
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Kolmen keskeisimmän sujuvoittamisen osa-alueen lisäksi selvityksen toisessa kokonaisuu-
dessa on selvitetty mahdollisia vaihtoehtoja sähkön jakeluverkkojen rakentamisen luvituk-
sen kehittämistä koskevan vuoropuhelun parantamiseksi. Selvityksen ensimmäisen koko-
naisuuden tulokset korostivat tätä jo ennen selvityksen toimeenpanoakin tiedettyä haastetta: 
kokonaisuuden kehittämisestä vastaava taho (tai foorumi) puuttuu. Tämä puute tulee ilmi 
monella tapaa: kokonaisuutta koskevaa ohjeistusta ja kokonaisprosessin kuvausta ei ole 
olemassa, tieto ei kulje viranomaisten välillä ja eri menettelyjen välinen koordinaatio jää 
verkkoyhtiöiden vastuulle.  
Tässä selvityksessä on ehdotettu kokonaisuuden kehittämiseen liittyvän vuoropuhelun edis-
tämiseksi eri viranomaistahoista koostuvaa yhteistyöryhmää (tai tässä tarkoitetun vuoropu-
helun toteuttamista osana mahdollisia nykyisiä yhteistyöryhmiä). Mukana vuoropuhelussa 
tulisi olla ainakin eri lupamenettelyistä vastaavat ministeriöt (liikenne- ja viestintäministeriö, 
ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö). Yhteistyöryhmä tarkastelisi sähkön jakelu-
verkkojen rakentamiseen liittyvien menettelyjen kannalta merkittävimpiä haasteita ja ongel-
makohtia, veisi näistä tietoa lainsäädännön valmisteluun ja muihin kehittämishankkeisiin 
sekä toimisi vuoropuhelun kanavana eri tahojen välillä. 
 
Kuva 5-1. Keskeiset aihealueet jakeluverkon luvitus- ja muiden menettelyjen sujuvoittamiseksi. 
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LIITE 1 / LAINSÄÄDÄNTÖ -LUVAT TIIVISTETTYNÄ TAULUKKOMUOTOON 
Lupa Myöntävä viran-
omainen ja mi-
nisteriö 
Milloin tarvitaan Myöntämisedellytykset Kuultavat tahot Muutoksenhaku Johtotyyppi 
Lain kiinteän omaisuu-
den ja erityisten oi-
keuksien lunastuk-
sesta (603/1977) mu-
kainen lunastuslupa 
 
Valtioneuvosto / Maan-
mittauslaitos / TEM 
Lunastuslupa korvaa maan-
omistajien kanssa tehdyt so-
pimukset ja käytännössä 
muun muassa maanomista-
jien suuren määrän vuoksi 
suurjännitejohdot toteute-
taan aina lunastusmenette-
lyssä. 
Yleisen tarpeen vaatimus 
Ei voida kuitenkaan panna toimeen, 
jos lunastuksen tarkoitus voidaan 
yhtä sopivasti saavuttaa jollain 
muulla tavalla taikka jos lunastuk-
sesta yksityiselle edulle koituva 
haitta on suurempi kuin siitä ylei-
selle edulle saatava hyöty. 
• Maanomistajat / yhteisten 
alueiden osakaskunnat 
• Kunnat 
• ELY-keskus, maakuntien lii-
tot 
• Asianosaiset 
Valitus hallinto-oikeuteen si-
ten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään (Valtioneu-
voston päätöksestä 
KHO:een) 
Suurjännite 
Lain kiinteän omaisuu-
den ja erityisten oi-
keuksien lunastuk-
sesta (603/1977) mu-
kainen tutkimuslupa 
Maanmittauslaitos / 
TEM 
Arvioidessa tietyn hankkeen 
toteuttamisen edellytyksiä 
yleensä ja erityisesti sitä, 
mikä alue olisi parhaiten tar-
koitukseen soveltuva, ellei 
asiasta sovita maanomista-
jan kanssa 
Hanke periaatteessa saattaa aika-
naan saada lunastusluvan.  
Tutkimuksen tulee liittyä lunastuk-
sen edellytysten selvittämiseen. 
• Asianosaiset (käytännössä 
maanomistajat ja haltijat) 
Valitus hallinto-oikeuteen 
hallintolainkäyttölain mukai-
sesti 
Suurjännite 
Maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 161 
§:n mukainen yhdys-
kuntaa tai kiinteistöä 
palvelevan johdon si-
joittamislupa 
Kunnan rakennusval-
vontaviranomainen / 
YM 
Jos maanomistajan kanssa 
ei päästä sopimukseen joh-
don sijoittamisesta. 
Sijoittamista ei voida järjestää muu-
toin tyydyttävästi ja kohtuullisin kus-
tannuksin. 
Ei saa rakentaa niin, että vaikeute-
taan alueen kaavoitusta tai kaavan 
toteuttamista. 
Ei saa aiheuttaa kiinteistölle tarpee-
tonta haittaa. 
• Asianosaiset (käytännössä 
maanomistajat ja haltijat) 
Valitus hallinto-oikeuteen si-
ten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään 
Valituslupa KHO:een 
Keskijännite 
Pienjännite 
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Sähkömarkkinalain 
(588/2013) 14 §:n mu-
kainen hankelupa 
Energiavirasto / TEM Nimellisjännitteeltään vähin-
tään 110 kilovoltin sähköjoh-
don rakentamiseen on pyy-
dettävä hankelupa. 
Oltava sähkön siirron turvaamiseksi 
tarpeellista114 
Myönnettävä kuitenkin liittymisjoh-
dolle, jolla on sähkönkäyttöpaikka 
taikka yksi tai useampi voimalaitos 
liitetään lähimpään nimellisjännit-
teeltään vähintään 110 kilovoltin 
sähköverkkoon, sekä sähköjohdolle, 
jonka jakeluverkonhaltija rakentaa 
vastuualueellaan tai vastuualueel-
taan sen ulkopuolelle, jos sähkö-
johto yhdistää jakeluverkonhaltijan 
sähköverkon osat toisiinsa tai jake-
luverkonhaltijan sähköverkon toi-
seen sähköverkkoon. 
• Verkonhaltija, jonka sähkö-
verkkoon johto on tarkoitus 
liittää 
• Vastuualueen jakeluverkon-
haltija 
• Muut mahdolliset asianosai-
set 
 
Valitus hallinto-oikeuteen si-
ten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään 
Suurjännite 
Maankäyttö- ja raken-
nuslain (5.2.1999/132) 
125 §:n mukainen ra-
kennuslupa (tai 126 
§:n mukainen toimen-
pidelupa 
Kunnan rakennusval-
vontaviranomainen / 
YM 
Rakennuksen rakentami-
seen on oltava rakennus-
lupa. 
Hankkeen on täytettävä rakennus-
paikalle sekä rakentamiselle 
MRL:ssa ja sen nojalla asetetut 
vaatimukset. 
• Naapuri, jollei se hankkeen 
vähäisyys tai sijainti taikka 
kaavan sisältö huomioiden 
ole naapurin kannalta ilmei-
sen tarpeetonta ja vireillä-
olosta on tiedotettava sa-
manaikaisesti myös raken-
nuspaikalla. 
Valitus hallinto-oikeuteen si-
ten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään 
Valituslupa KHO:een 
Suurjännite 
Keskijännite 
Pienjännite 
Maantielain (503/2005) 
42 §:n mukainen ilmoi-
tus tai lupa sijoittaa 
voimajohtoja maantie-
alueelle 
ELY-keskus / LVM Voimajohtojen sijoittaminen 
ja huoltotyöt tiealueella 
edellyttävät lähtökohtaisesti 
aina lupaa. 
Lain 42 a §:n tarkoittamissa 
tilanteissa riittää ilmoitus 
(esim. ylitys). 
Toimenpiteestä ei saa aiheutua 
vaaraa liikenteelle eikä haittaa tien-
pidolle. 
Yhteiskunnan toiminnan kannalta 
välttämättömien rakenteiden, raken-
nelmien tai laitteiden sijoittamista 
koskeva lupa on kuitenkin myönnet-
tävä, jos sijoittamisesta ei aiheudu 
• Katselmukset 
• Tarvittaessa selvitet-
tävä olemassa olevien 
putkien ja johtojen si-
jainnit verkkoyhtiöiltä, 
kunnilta, kaupungilta 
ym. 
Valitus hallinto-oikeuteen si-
ten kuin HLL:ssa säädetään.  
Valituslupa KHO:een. 
Suurjännite 
Keskijännite 
Pienjännite 
                                                     
114 Valtakunnan rajan ylittävän sähköjohdon on oltava tarkoituksenmukainen sähkömarkkinoiden kehityksen ja vastavuoroisuuden kannalta  
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vaaraa liikenteelle eikä vähäistä 
suurempaa haittaa tienpidolle. 
Maantielain (503/2005) 
47 §:n mukainen poik-
keamislupa maantien 
suoja- tai näkemäalu-
eelle rakentamisesta 
ELY-keskus / LVM Maantien suoja- ja näkemä-
alueella ei saa pitää sel-
laista varastoa, aitaa taikka 
muuta rakennelmaa tai lai-
tetta, josta tai jonka käytöstä 
aiheutuu vaaraa liikennetur-
vallisuudelle tai haittaa tien-
pidolle. 
Jos liikenneturvallisuus ei vaarannu, 
eikä tienpidolle aiheudu muuta kuin 
enintään vähäistä haittaa. 
- Valitus hallinto-oikeuteen si-
ten kuin HLL:ssa säädetään.  
Valituslupa KHO:een 
Suurjännite 
Keskijännite 
Pienjännite 
Lain kadun ja eräiden 
yleisten alueiden kun-
nossapidosta 
(31.8.1978/669) 14 a 
§:n mukainen kaivu-
lupa 
Kunta Jos hanke edellyttää kaivuu-
töitä kadulla tai muulla ylei-
sellä alueella. 
Edellytykset vaihtelevat kunnittain Tarvittaessa selvitettävä ole-
massa olevien putkien ja johtojen 
sijainnit verkkoyhtiöiltä, kunnilta, 
kaupungilta ym. 
Rakennusvalvontaviran-
omaisen päätöksestä voi-
daan valittaa edelleen hal-
linto-oikeuteen siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa sää-
detään. 
Valituslupa KHO:een 
Suurjännite 
Keskijännite 
Pienjännite 
Ratalain (2.2.2007/110) 
mukainen lupa sijoit-
taa voimajohto rauta-
tiealueelle 
Liikenteen turvallisuus-
virasto (Radanpitäjä) / 
LVM 
Rautatiealueelle rakentami-
seen oltava aina radanpitä-
jän lupa 
Jos toimenpiteestä ei aiheudu vaa-
raa liikenteelle eikä merkittävää 
haittaa radanpidolle 
Voimajohdon sijoittamista ei voida 
muutoin järjestää tyydyttävästi ja 
kohtuullisin kustannuksin.  
- Valitus hallinto-oikeuteen si-
ten kuin HLL:ssa säädetään  
Valituslupa KHO:een 
Suurjännite 
Keskijännite 
Pienjännite 
Vesilain 5 a §:n mukai-
nen oikeus sijoittaa 
johto toisen vesialu-
eelle 
YM Sijoitus joen tai puron alitse 
sekä muu niihin rinnastuva 
johto toisen vesialueelle 
Hanke ei edellytä lupaa vesilain 3 
luvun 2 §:n perusteella (vaikutukset) 
Sijoittamisesta ei määrätä ympäris-
tönsuojelulain nojalla. 
Sijoittamisesta ei aiheudu vähäistä 
suurempaa haittaa alueen omista-
jalle 
Ilmoitettava alueen omistajalle 
/osakaskunnalle vähintään 60 vrk 
ennen toimenpiteen suorittamista 
Ilmoitettava ELY-keskukselle 
Asianosaisella on mahdolli-
suus saattaa toiminnan lain-
mukaisuus tutkittavaksi vesi-
lain mukaisena valvonta-
asiana, jota koskevaan pää-
tökseen voidaan hakea 
muutosta Vaasan hallinto-oi-
keudelta siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään. 
Keskijännite 
Pienjännite 
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Valituslupa KHO:een 
Vesilain 3 luvun mu-
kainen vesilupa 
Aluehallintovirasto / 
YM 
Jos luvalla on 3 luvun 2 
§:ssä tarkoitettuja vaikutuk-
sia. 
Jos voimajohto sijoitetaan 
yleisen kulkuväylän ali 
Jos hanke ei sanottavasti loukkaa 
yleistä tai yksityistä etua tai hank-
keesta yleisille tai yksityisille eduille 
saatava hyöty on huomattava ver-
rattuna siitä yleisille tai yksityisille 
eduille koituviin menetyksiin. 
Lupaa ei saa myöntää, jos hanke 
vaarantaa yleistä terveydentilaa tai 
turvallisuutta aiheuttaa huomattavia 
vahingollisia muutoksia ympäristön 
luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa 
ja sen toiminnassa taikka suuresti 
huonontaa paikkakunnan asutus- tai 
elinkeino-oloja. 
Hakijalla on oltava 2 luvun mukai-
sesti oikeus käyttää ko. alueita.  
• ELY-keskus 
• Mahdollisesti kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomainen 
• Mahdollisesti saamelaiskärä-
jät 
• Asianosaiset 
Valitus Vaasan hallinto-oi-
keuteen siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään. 
Valituslupa KHO:een. 
Suurjännite 
Keskijännite 
Pienjännite 
Luonnonsuojelulain 
mukaiset poikkeamis-
luvat 
ELY-keskus / YM Jos suunnitteluvaiheessa ei 
voida estää puuttumista tiet-
tyihin lajeihin tai luontotyyp-
peihin. 
Luonnonsuojelualue: Jos alueen 
luonnonarvot ovat oleellisesti vä-
hentyneet tai jos alueen rauhoitus 
estää yleisen edun kannalta erittäin 
tärkeän hankkeen tai suunnitelman 
toteuttamisen 
Luontotyyppi: Jos kyseisen luonto-
tyypin suojelutavoitteet eivät huo-
mattavasti vaarannu tai luontotyypin 
suojelu estää yleisen edun kannalta 
erittäin tärkeän hankkeen tai suun-
nitelman toteuttamisen. 
Lajisuojelu: Jos lajin suojelutaso 
säilyy suotuisana 
Jos kyse on luontodirektiivin liitteen 
IV tai lintudirektiivin artiklan 1 lajista: 
• Asianosaiset 
Valitus hallinto-oikeuteen si-
ten kuin HLL:ssa säädetään. 
Muissa paitsi luonnonsuoje-
lualueen rauhoituksen lak-
kauttamisessa valituslupa 
KHO:een. 
Suurjännite 
Keskijännite 
Pienjännite 
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Luontodirektiivin 16(1) artiklan ja lin-
tudirektiivin artiklan 9 poikkeuspe-
rusteet115 
Muinaismuistolain 
(17.6.1963/295) 11 §:n 
mukainen kajoamis-
lupa 
ELY-keskus / OM 
(siirtyy Museoviras-
tolle) 
Muinaismuistoihin kajoami-
nen kielletty ilman lupaa 
Muinaismuisto tuottaa sen merkityk-
seen verraten kohtuuttoman suurta 
haittaa. 
• Museovirasto 
• Maanomistaja 
• Mahdollinen OM:n vahvista-
minen 
Valitus hallinto-oikeudelle si-
ten kuin HLL:ssa säädetään 
 
Suurjännite 
Keskijännite 
Pienjännite 
Luonnonsuojelulain 
65 §:n mukainen arvi-
ointi 
ELY-keskus / YM Jos hanke todennäköisesti 
joko yksistään tai yhdessä 
todennäköisesti merkittä-
västi heikentää Natura 2000 
-verkostoon ehdotetun tai si-
sälletyn alueen niitä luon-
nonarvoja, joiden vuoksi 
alue on sisällytetty Natura 
2000 -verkostoon, hankkeen 
toteuttajan on asianmukai-
sella tavalla arvioitava nämä 
vaikutukset. 
Arviointi on tehtävä riittävän hyvin, 
jotta sen vaikutukset Natura-alu-
eelle voidaan luotettavasti arvioida. 
Viranomainen ei saa myöntää lupaa 
hankkeen toteuttamiseen taikka hy-
väksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, 
jos 65 §:n tarkoitettu arviointi- ja lau-
suntomenettely osoittaa hankkeen 
tai suunnitelman merkittävästi hei-
kentävän niitä luonnonarvoja, joiden 
suojelemiseksi alue on sisällytetty 
tai on tarkoitus sisällyttää Natura 
2000 -verkostoon. 
• Maanomistaja 
ELY-keskuksen voi hakea 
muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa sää-
detään. Muutoksenhaku 
KHO:ssa edellyttää valituslu-
paa. Natura-arvioinnin puut-
tumisesta tai puutteellisuu-
desta on mahdollista valittaa 
myös muun lain mukaisesta 
suunnitelmasta/luvasta vali-
tettaessa. 
Suurjännite 
(Keskijännite) 
(Pienjännite) 
Ilmailulain 
(7.11.2014/864) 158 §:n 
mukainen lentoeste-
lupa 
Liikenteen turvallisuus-
virasto / LVM 
Rakennelmat, joita voidaan 
erehdyksessä pitää ilmailua 
palvelevana laitteena tai 
merkkinä, tai jotka aiheutta-
vat häiriötä tai vaaraa lento-
turvallisuudelle, tarvitsevat 
tietyissä tilanteissa lentoes-
teluvan riippuen korkeudes-
taan ja sijainnistaan. 
Jollei lentoturvallisuus vaarannu, Lii-
kenteen turvallisuusvirasto voi an-
taa luvan. Lupa on myönnettävä, jos 
suunnitellun esteen aiheuttamaa 
haittaa lentoliikenteen sujuvuudelle 
voidaan käytettävissä olevilla lento-
menetelmän suunnittelukriteereillä 
vähentää siten, ettei se aiheuta len-
• Luvan hakijan tulee pyytää 
asianomaisen ilmaliikenne-
palvelujen tarjoajan lentoes-
telausunto.  
• (merialueella myös Rajavar-
tiolaitos) 
Valitus hallinto-oikeudelle si-
ten kuin HLL:ssa säädetään 
Valituslupa 
Suurjännite 
(Keskijännite) 
(Pienjännite) 
                                                     
115 Muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole, ja poikkeus ei haittaa kyseisten lajien kantojen suotuisan suojelun tason säilyttämistä niiden luontaisella levinneisyysalueella, ja  poikkeamisen perusteena on jokin seuraavista syistä a) luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojeleminen 
ja luontotyypin säilyttäminen; b) erityisen merkittävien vahinkojen ehkäiseminen, joka koskee viljelmiä, karjankasvatusta, metsiä, kalataloutta sekä vesistöjä ja muuta omaisuutta; c) kansanterveyttä ja yleistä turvallisuutta koskeva tai muu erittäin tärkeän yleisen edun kannalta 
pakottava syy, mukaan lukien sosiaaliset ja taloudelliset syyt, sekä jos poikkeamisesta on ensisijaisen merkittävää hyötyä ympäristölle; d) näiden lajien tutkimus- ja koulutus, uudelleensijoittamis- ja uudelleenistuttamistarkoitus ja näiden tarkoitusten kannalta tarvittavat lisäänty-
mistoimenpiteet, mukaan lukien kasvien keinotekoinen lisääminen;  e) tarkoin valvotuissa oloissa tapahtuva valikoitu ja rajoitettu kyseisten lajien yksilöiden ottaminen ja hallussapito kansallisten toimivaltaisten viranomaisten määrittelemissä rajoissa. 
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topaikan pitäjälle kohtuutonta hait-
taa tai vaikeuta lentoliikenteen suju-
vuutta. 
Ratalain (2.2.2007/110) 
36 §:n mukainen ris-
teämälupa 
Liikenteen turvallisuus-
virasto / LVM 
Kun johto sijoitetaan rauta-
tiealueelle (joko ylittäen/alit-
taen tai rautatiealueella kul-
kien). 
Lupa voidaan myöntää, jos toimen-
piteestä ei aiheudu vaaraa liiken-
teelle eikä merkittävää haittaa ra-
danpidolle, eikä työtä tai laitteiden 
sijoittamista voida muutoin järjestää 
tyydyttävästi ja kohtuullisin kustan-
nuksin. 
- Valitus hallinto-oikeudelle si-
ten kuin HLL:ssa säädetään 
Valituslupa 
Suurjännite 
Keskijännite 
Pienjännite 
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LIITE 2 / VERKKOYHTIÖIDEN HAASTATTELU-    
KYSYMYKSET 
HAASTATTELURUNKO 
1. Onko yhtiöllä meneillään tai ollut viimeisen viiden vuoden aikana lupa- tai lausunto-
menettelyitä vaativia investointeja? Kuinka paljon (noin) ja millaisia (ilmajohto/maa-
kaapeli/vesistöjen alitukset/sähköasemat, jännitetaso, pituus, jne.)? 
a. Mikä osa näistä on jakeluverkon toimitusvarmuuden parantamiseen tähtää-
viä? 
b. Mitä jakelu- ja alueverkkoa koskevia investointeja on suunnitelmissa lähivuo-
sina (5 v?)? parannus-/uudisinvestoinnit? (Jakeluverkolla tarkoitetaan 0,4-
70 kV verkkoja ja alueverkolla 110 kV verkkoja) 
c. Onko investointihankkeen suunnittelu ja toteutus venynyt luvituksesta johtu-
vista syistä? Kuinka paljon aikataulu on venynyt tyypillisesti (vaihteluväli)? 
Millaisia syitä? Onko näistä aiheutunut lisäkustannuksia? 
d. Onko havaittu eroja uuden johdon ja vanhan korvaamisen luvituksen suju-
vuudessa? Millaisia? 
e. Onko lupa- ja lausuntomenettelyissä havaittu päällekkäisyyksiä? 
f. Jos yrityksenne toimii monen viranomaisen alueella, onko eri vastaavien vi-
ranomaisten noudattamassa ohjeistuksessa ja toiminnassa havaittu alueel-
lisia eroja tai ristiriitaisuuksia? 
i. kunnittain? 
ii. alueellisesti? 
iii. vastuualueittain? 
g. Onko havaittu puutteita lupahakemuksia käsittelevien lupaviranomaisten re-
sursseissa? Kenen? Onko vuodenajalla ollut merkitystä? 
2. Onko viranomaisilta saatu ohjeistus selkeää ja ajantasaista? Onko viranomaisten 
roolit ja työnjako selkeitä?  
3. Esimerkkihankkeita, joissa yrityksen näkökulmasta luvituksen sujuvuudessa on ollut 
ongelmia? (Vapaa kuvaus hankkeesta ja ongelmista). Mitkä tahot ovat aiheuttaneet 
hidastusta? 
a. viranomaiset 
b. maanomistajat 
c. järjestöt 
d. yksityiset henkilöt 
4. Onko yrityksellänne mielessä konkreettisia ehdotuksia luvituksen sujuvoittamiseksi? 
 
Yrityksen taustatiedot 
1. Asiakasmäärä (myös yksityiset vs. yritykset)  
2. Toiminta-alueet  
3. Kaapelointiaste  
4. Jakeluverkon kuvaus (jännitetasot, verkkojen pituudet, sähköasemat) 
a. Taajama-/haja-asutusalueiden osuudet  
5. Miten lupien ja tarvittavien lausuntojen hakeminen on yrityksessänne organisoitu? 
(Keskitetty? Sisäisiä haasteita? Kuinka lähellä toteuttavia tahoja? Kuinka luvituk-
sesta seuranneet vaatimukset ja huomioitavat seikat kommunikoidaan urakoitsi-
joille?) 
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